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RESUMEN 

 

 

Keywords: PASANTIA, DIRECCION DE OBRAS. 

 

 

La dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de San Felipe se dedica entre otras cosas 

a inspeccionar y cuidar la buena ejecución de obras públicas, en dicha comuna.  

El alumno desarrolla su pasantía en el DOM del municipio antes mencionado con una 

duración de 540 horas, en una jornada laboral completa que correspondía a un horario de 

trabajo de 8:00 hrs hasta las 17:45 hrs. 

El rol que desempeño del estudiante en la práctica, fue de Inspector Técnico de Obra ITO. 

La primera tarea encomendada fue llevar a cabo el estudio de algunos proyectos, entre 

obras menores y obras civiles de mayor envergadura. Los ítems a analizar eran 

Especificaciones Técnicas, Planos y presupuestos. 

Una vez adquirido mayor conocimiento de los proyectos el pupilo estaba listo para 

presentarse en las obras como Inspector Técnico, la ITO con responsabilidad legal delego 

al estudiante con inspector técnico encargado de visitas a terreno. Los proyectos 

Inspeccionados fueron los siguientes: “Construcción Sede Comunitaria Villa San Rafael”, 

“Ampliación Cocina Sede Casas de Quilpué”, “Reestructuración Pérgola Avenida 

Chacabuco”, “Reposición Sede Comunitaria Villa Departamental”, “Veredas Avenida 

Yungay Entre Calle Bernardo Cruz Y pasaje José de la Cruz Zenteno” y “Construcción 

Redes de Alcantarillado Curimón”. 

Otras de las labores efectuadas por el alumno fue realizar el tema administrativo de los 

proyectos como; cursar estados de pagos de los contratistas; Rendiciones mensuales de 

proyectos correspondientes a SubDere;  Cierre de proyectos correspondientes a SubDere 

y elaborar todo tipo de contratos, decretos u oficios. 

La inspección correspondiente a las labores del estudiante fue ejecutada por la ITO con 

responsabilidad legal del DOM y por el Director de Obras 
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SIGLAS Y SIMBOLOGÍA. 

 

 

A. SIGLA   

DOM:               Dirección de obras municipales. 

GORE:             Gobierno Regional. 

ITO:                 Inspector Técnico de Obra 

SUBDERE:     Subsecretaría de Desarrollo Regional. 

ATO:               Asistente Técnico de Obra 

SAG:               Servicio Agrícola y Ganadero 

CONAF:         Corporación Nacional Forestal 

JUNJI:            Junta Nacional de Jardines Infantiles 

B. SIMBOLOGÍA 

 

m2:                   Metro Cuadrado 

$:                      Peso Chileno 

Cm:                  centímetros 

m.                     metros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

 

La construcción es una de las áreas más importantes para el desarrollo de una 

nación e incluso para el mundo en general, por lo cual siempre va avanzando en tecnología 

y en nuevas metodologías para hacer de esto un proceso más rápido y sencillo, debido a 

esto, los profesionales del rubro día a día deben estudiar y aprender los nuevos avances 

para así realizar la labor de la mejor manera. 

Cabe mencionar que la responsabilidad de los personajes que viven dentro, es una 

de las más grandes, ya que es una profesión bastante delicada, muchas veces hay sueños 

y vidas en juego, es por esto que en nuestro país tenemos variadas normas de carácter 

importante, para así tener un mayor control dentro de las obras ejecutadas por empresas 

que muchas veces buscan economizar y acortar tiempos de ejecución. 

En Chile existen varias entidades a cargo de fiscalizar proyectos constructivos, 

como lo son MOP, SERVIU, DOM, entre otros, este último se ocupa principalmente de 

proyectos de menor escala  ya que son de carácter municipal, pero no por esto es menos 

importante, ya que se cumple una gran función dentro de las comunas donde día a día se 

va haciendo necesario un hermoseo, una actualización o simplemente llevar a cabo algún 

proyecto para satisfacer la necesidad los vecinos. 

Trabajar dentro de la Dirección de Obras de una municipalidad es una labor muy 

importante, donde se necesita de un gran carácter, ya que muchas veces los contratistas  o 

empresas, ven en estos proyectos la oportunidad de hacer dinero fácil  y rápido, y muchas 

veces poniendo en riesgo la integridad de sus propios trabajadores y en un futuro, a los 

usuarios, es aquí donde pasa a ser un protagonista el funcionario, puesto que, de él depende 

informar o castigar las malas prácticas, de ser necesario pueden paralizar obras e incluso 

quitar y otorgarlas a las empresas que quedaron segundos en las postulaciones. 

A continuación se presentará la experiencia de un alumno que ejerció su pasantía 

dentro de la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de San Felipe, donde nos 

mostrará algunos de los procesos más comunes y las observaciones de las inspecciones 

que realizó en los proyectos otorgados. 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 1: ANTECEDENTES GENERALES. 

 

 

  



 

 

1. ANTECEDENTES GENERALES. 

 

 

En este ítem se hace referencia a los pasos de la pasantía, como la información y 

generalidades del lugar donde el estudiante desarrollara las actividades. 

 

1.1.OBJETIVOS DE LA PASANTIA. 

 

 

1.1.1. Objetivo General. 

 

El objetivo general y principal de la pasantía es que el estudiante, obtenga la 

experiencia necesaria y ponga en práctica los contenidos y enseñanzas entregadas en la 

Universidad, así una vez egresado, pueda entrar sin mayores problemas a lo que es el 

mundo laboral y profesional de la carrera. 

 

 

 

1.1.2. Objetivos Específicos. 

 

- Interiorizarse y conocer el rubro de la construcción, junto con el personal que 

participa en ella, aprendiendo técnicas constructivas y los métodos más utilizados 

por los profesionales. 

- Poner en práctica los conocimientos entregados en la universidad, aplicándolos en 

las distintas situaciones y problemáticas presentadas a lo largo de la pasantía. 

- Formar carácter y criterio apto para afrontar las distintas complicaciones presentes 

en el mundo laboral. 

- Responder a cada una de las tareas y responsabilidades encomendadas por el 

mandante, primando la responsabilidad y el respeto. 

- Aprender a cumplir con puntualidad los horarios de trabajos impuestos por la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2.PRESENTACION DE LA EMPRESA. 

 

1.2.1. Funciones asignadas al alumno durante la pasantía. 

El propósito principal del alumno en el desarrollo de su práctica es inspeccionar la parte 

técnica de diversas obras, y los trámites administrativos correspondientes al DOM. 

Durante el periodo de trabajo el alumno fue supervisado y apoyado por personal 

competente de la dirección de obras. 

El pupilo debía aplicar todos los conocimientos adquiridos en su lugar de estudios y 

llevarlos a la práctica de manera cuidadosa y acertada. El practicante debió usar su criterio 

para tomar decisiones asociadas a la inspección técnica, la misión más importante fue 

hacer cumplir a los contratistas con los protocolos y ordenes impuestas en las E.E.T.T, de 

lo contrario se puede recurrir a sanciones e incluso la paralización total de la obra. 

Las tareas administrativas desempeñadas por el estudiante fueron bastante variadas, las 

principales fueron llevar registro de cada uno de los proyectos en ejecución, elaborar 

diferentes tipos de documentos propios de cada proyecto, la revisión y cancelación de 

estados de pagos de las diferentes obras y finalizando la rendición y cierre de proyectos. 

 

  

1.2.2. Cargo jefe directo. 

 

La Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de San Felipe en su personal cuenta 

con el Director de Obras, tres Inspectores Técnicos de Obra (solo uno con responsabilidad 

legal), dos inspectores municipales y cuatro secretarias. 

El estudiantes fue asignado a la sección de inspectores técnicos de obra, donde fue 

supervisado principalmente por la ITO con responsabilidad legal, la señora Jaqueline 

Aguilar, Constructor Civil de la Universidad Federico Santa María, con la cual ejerció en 

mayor parte labores administrativas.  

En segundo plano pero no menos importantes estuvo la ITO María López Arquitecta de 

la Universidad de las Américas y Ninoska Rodríguez Ingeniero Constructor de DUOC, 

con las cuales se encargaron de las inspecciones en terreno.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2.3. Importancia del área de desarrollo. 

 

La Dirección de Obras Municipales, tendrá como objetivo procurar el Desarrollo 

Urbano de la Comuna, y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que 

regulan las edificaciones en el territorio comunal. 

La importancia que tiene para la comunidad el disponer de espacios físicos que permitan 

el desarrollo integral de la comunidad, en los cuales puedan realizar actividades de 

esparcimiento, actividades sociales o bien, orientados a mejorar sus condiciones de vida; 

ha sido prioridad para la I. Municipalidad de San Felipe por lo cual la acción constante 

dedicada y profesional de la Dirección de Obras hace posible que diversos proyectos de 

mejoramiento urbano, se hagan realidad en la zona. 

 

 

 

1.3.INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN.  

 

1.3.1.  Antecedentes. 

La Ilustre Municipalidad de San Felipe, posee como visión, entregar a sus vecinos una 

comuna con valor patrimonial, planificado estratégicamente, que crea oportunidades y 

provee mejores servicios a sus habitantes, priorizando calidad de vida, desarrollo 

productivo y generación de conocimiento. 

El Municipio es el motor del desarrollo y crecimiento de San Felipe, y a través de la 

planificación estratégica y un trabajo sistemático, promueve la participación ciudadana, 

establece las coordinaciones, articula los medios, diseña, ejecuta y evalúa las acciones. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Munisanfe.cl 

 

Figura 1-1. Escudo Municipalidad de San Felipe. 



 

 

En lo que respecta con la Dirección de  Obras de dicha comuna, Esta unidad depende 

directamente del Alcalde sin perjuicio que técnicamente en lo referente a la aplicación de 

la Ley General de Urbanismo y Construcciones y de la Ordenanza General, depende del 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo.  La Dirección de Obras tiene como objetivo velar 

por el cumplimiento de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, del Plan 

Regulador Comunal y de las Ordenanzas correspondientes, y de las disposiciones legales 

y reglamentarias que regulan las construcciones y las obras de urbanización que se 

ejecuten en el territorio comunal. 

Entre otras de características específicas, le corresponde elaborar el proyecto del 

Plan Regulador Comunal y proponer sus modificaciones; realizar tareas de inspección 

sobre las obras en uso, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

técnicas que las rijan; aplicar normas legales y técnicas para prevenir el deterioro 

ambiental; confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización y 

edificación realizadas en la comuna; proponer y ejecutar medidas relacionadas con la 

vialidad urbana y rural dentro del territorio comunal. 

Además esta dirección entrega certificados que tienen relación con: Informaciones 

Previas, Líneas, Expropiación, Urbanización, Emplazamiento de Predios, Número, 

Zonificaciones, Informe Sanitario,  Exigencia de Pavimentación, Varios. 

 

 

Fuente. Misanfelipe.cl 

 

Figura 1-2. Director de Obras. 

 

 



 

 

1.3.2. Organigrama de la Empresa. 

 

 

 

Fuente: .munisanfe.cl  

 

Figura 1-3. Organigrama Ilustre Municipalidad de San Felipe 

 

1.3.3. Organigrama de la Dirección de Obras Municipales 

 

 

Fuente: Munisanfe.cl 

 

Figura 1-4. Organigrama Dirección de Obras. 

 

 



 

 

1.3.4. Presupuesto de Obra. 

 

El municipio todos los años cuenta con un presupuesto oficial para cada uno de sus 

departamentos, La Dirección de Obras es uno de los que obtiene las mayores atribuciones 

de dinero por lo cual cuenta con un presupuesto más elevado que los demás 

departamentos. 

En el año se deben financiar una gran cantidad de obras, de las cuales un gran número 

recibe aportes de otras entidades públicas, como lo son el MOP, el GORE, La SUBDERE, 

entre otros, ya que el presupuesto de la Municipalidad no da Abasto con algunos proyectos 

de mayor envergadura. 

 

 

Fuente: Archivo Municipal 

 

Figura 1-5. Presupuesto por $1.929.999.000 Proyecto “Redes de Alcantarillado Curimon” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2: ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ACTIVIDADES REALIZADAS. 

 

Este capítulo trata sobre las labores ejercidas por el estudiante en su periodo de 

pasantía, donde se detallará cada una de las actividades realizadas por el pupilo. Las 

principales ocupaciones llevadas a cabo se centraron en el tema administrativo de 

proyectos públicos y sus respectivas inspecciones, también aprendió labores propias del 

lugar donde  trabajó, que se basaban en papeleos correspondientes al conducto regular de 

la Ilustre Municipalidad de San Felipe. 

 

 

2.1.FUNCIONES DESEMPEÑADAS. 

 

 

Durante el  periodo de la pasantía el alumno participó en 6 proyectos realizando 

estudios de los mismos y llevando a cabo la inspección en compañía de la ITO. También 

realizó labores administrativas como estados de pago, recepciones, boletas de garantía, 

rendiciones, y todo tipo de trámites similares. 

A continuación se presentan en mayor detalle las actividades en las cuales el alumno se 

desempeñó. 

 

2.1.1. Estudios de Proyectos. 

 

La primera orden encomendada por profesional a cargo del alumno, fue revisar las 

carpetas de proyectos pronto a ejecutarse y algunos en ejecución. En el caso de los 

proyectos por ejecutar se solicitó visualizar si la documentación estaba completa, esto 

incluía el contrato firmado por el contratista, especificaciones técnicas del proyecto, 

planos, presupuestos y cálculos según fuera necesario.  

Durante el periodo que el alumno estuvo en la municipalidad, se le encomendaron 6 

proyectos los cuales inspecciono en terreno, por lo cual debía tener gran conocimientos 

de la respectiva documentación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1.2. Inspección en Terreno. 

 

La principal labor del inspector técnico, es fiscalizar la buena ejecución de las obras 

cuyo mandante es el municipio. La obra se debe ajustar plenamente a lo que las EE.TT y 

los planos dicen, de lo contario el ITO puede tomar drásticas decisiones, llegando a 

paralizar por completo la obra. 

El estudiante Inspecciono en terreno un total de seis obras de diferentes envergaduras. 

Cabe mencionar que el alumno fue acompañado por una de las inspectoras del municipio. 

A continuación se dará mayor detalle de cada una de las obras. 

 

2.1.2.1.  Construcción sede San Rafael 

 

La localidad de san Rafael se encuentra en los límites de San Felipe con la Ciudad de 

Los Andes. Es una zona rural que se encuentra en periodos de urbanización, por lo cual, 

varias obras a cargo del municipio se encuentran focalizadas acá.  

La contratista que se adjudicó la licitación fue la señora Maritza González, el proyecto 

trata de una sede comunitaria, una estructura de 97,04 m2 con albañilería de ladrillo y 

estilo mediterráneo. 

 

 

Fuente: Proyecto “Construcción Sede Comunitaria Villa San Rafael” 

 

Figura 2-1: Cartel Informativo de Proyecto 

 



 

 

El proyecto fue financiado por el GORE con un presupuesto oficial de $79.900.000 

y la contratista se lo adjudicó por un monto de $79.705.173. 

La entrega de terreno se realizó el día 1 de agosto de 2016, con un plazo de 90 días corridos 

a contar de la fecha.  

 

 

Fuente: Proyecto “Construcción Sede Comunitaria Villa San Rafael” 

 

Figura 2-2. Obra Gruesa y Albañilería.  

 

 

  Los primeros detalles que el alumno observó fue que las tuberías que daban al 

alcantarillado habían sido manipuladas con calor, procedimiento que está prohibido, por 

lo mismo se procedió a dejar registro en el libro de obra para que el ATO a cargo de la 

obra pidiera la buena ejecución del trabajo. 

Otro de los problemas que se percató el estudiante fueron grietas en radieres y 

estucos, debido a la zona donde se construye, estas anomalías se dan de manera común, 

ya que el valle de Aconcagua se caracteriza por las altas temperaturas. 

 

     

 

 

 



 

 

 

 

La fecha de finalización de la obra tratada fue el 29 de enero, lamentablemente el 

estudiante terminó su pasantía antes de la recepción. 

 

 

 

Fuente: Proyecto “Construcción Sede Comunitaria Villa San Rafael” 

 

Figura 2-3. Corredor Sede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1.2.2. Cocina Sede Casas de Quilpué 

Casas de Quilpué es una villa ubicada en el plan urbano de San Felipe, como es 

costumbre tiene su propia sede, que es ocupada por la junta de vecinos del sector y aparte 

como jardín de la JUNJI. 

  Este proyecto se dio mediante trato directo al contratista Edsson Mezalla y trata de 

la ampliación de la cocina en la ya mencionada sede comunitaria, la dimensión a ampliarse 

es de 9,07 m2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                  Fuente: Proyecto “Cocina Sede Casas de Quilpué” 

 

Figura 2-4. Planos Cocina Casas de Quilpue 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 



 

 

La obra fue financiada por el concejo municipal, con un prepuesto oficial de $6.880.064, 

el contratista se lo adjudico por la misma suma.        

La entrega de terreno se realizó el día 21 de noviembre, con un plazo de 90 días 

corridos a contar de la fecha. 

 

 

Fuente: Proyecto “Sede Cocina Casas de Quilpue” 

 

Figura 2-5. Vano de Ventana 

 

El proyecto presentó bastantes problemas ya que no contaba con un profesional 

residente, ni con un maestro experimentado  a cargo, por lo que causo bastantes 

dificultades al DOM debido a la falta de experiencia del personal incluyendo al contratista.  

Las principales fallas técnicas observadas, fue el descuadre de la puerta de entrada, 

y la mala elaboración de esta. Una de las paredes tenía un desaplomo considerable, la cual 

tuvo que ser destruida y luego volver a edificarla. 

Los problemas más serios que le toco afrontar a la ITO fue el bajo nivel de avance 

que se presentaba luego de cada visita, producto de que solo había un maestro con baja 

experiencia y su ayudante. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La fecha de recepción tratada fue para el día 21 de febrero de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

Fuente: Proyecto “Cocina Sede Casas de Quilpue” 

 

Figura 2-6. Maestro y Ayudante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1.2.3. Veredas Avenida Yungay entre Bdo Cruz y J.C Zenteno 

 

Avenida Yungay es una de las principales arterias de la comuna de San Felipe, 

aquí se ubican colegios, supermercados terminales de buses y casas residenciales, por 

esto hace que sea uno de los lugares más concurridos por transeúntes. Debido a esto 

se recurrió a la reposición de las veredas de este sector. 

La empresa que se adjudicó el proyecto fue Inmobiliaria y Constructora El 

Almendral, y el proyecto se basa más que nada en la reposición de un tramo que 

comprende dos cuadras dentro de la Avenida, con una superficie total de 1010 m2. 

 

 

Fuente: Proyecto “Veredas Avenida Yungay entre Bdo Cruz y J.C Zenteno” 

 

Figura 2-7. Obras Preliminares.  

 

Este proyecto fue financiado por la SUBDERE con un presupuesto oficial de 

$46.100.00  

Y la empresa se adjudicó la licitación con un monto de $45.686.235 

La fecha en que se entregó el terreno fue el día 20 de septiembre con un plazo de 70 días 

corridos a contar de la entrega. 



 

 

 

Fuente: Proyecto “Veredas Avenida Yungay entre Bdo Cruz y J.C Zenteno” 

 

Figura 2-8. Compactación de relleno. 

 

En las inspecciones se observó cómo aparecían algunas grietas en ciertos sectores 

localizados de la vereda, la primera en aparecer se dieron en una de las ocho bajadas de 

vehículos, la cual presentaba un ligero desnivel con la solera, y con el paso del auto 

residente del lugar, se produjo una grieta que tuvo que ser reparada por la empresa. 

Se registraron otras tres en diversos sectores a los largo de la vereda, las cuales 

eran claramente provocadas por fallas que poseía el terreno mismo, por lo cual la empresa 

recurrió a retirar un pequeño tramo de vereda y realizar una nueva compactación en el 

terreno, luego se vuelve a pavimentar con sus respectivos cortes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La Fecha de recepción provisoria sin observaciones fue el día 01 de Diciembre de 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto “Veredas Avenida Yungay entre Bdo Cruz y J.C Zenteno” 

 

Figura 2-9. Obra Terminada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1.2.4.Reposición sede Villa Departamental 

 

La villa Departamental se encuentra a las afueras del centro de San Felipe, este sector 

contaba con una sede que se encontraba en muy malas condiciones por lo cual el 

SECPLA de la Municipalidad de San Felipe realizó el proyecto para su reposición. 

La empresa que gano la licitación de este proyecto fue la Constructora e Inmobiliaria 

el Almendral, el proyecto se basa en la construcción de una sede de 70 m2.  
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Fuente: Proyecto. “Reposición sede Villa Departamental” 

 

Figura 2-10. Cartel Informativo de la Obra. 

 

El proyecto fue financiado por la SUBDERE con un presupuesto oficial de $47.000.000 

Y lo ofertado por la empresa que se lo adjudicó fue $46.900.537. 

 

 

 

 

 



 

 

La entrega de terreno se efectuó el día 11 de Julio de 2016, con una duración de 90 

días corridos a partir de la fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto. “Reposición sede Villa Departamental” 

 

Figura 2-11. Obra Gruesa y Albañilería. 

 

Durante las inspecciones el alumno observo pequeños errores muy puntuales, 

como fue mencionado en proyectos anteriores, aparecieron fisuras y grietas, estas se 

originaron por retracción y principalmente, debido a las temperaturas sobre 32°C que se 

presentan en los veranos del valle del Aconcagua. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Las obras finalizaron el 7 de Octubre de 2016, día en que fue entregada la recepción 

provisoria sin observaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto “Reposición Sede Villa Departamental” 

 

Figura 2-12. Obra Terminada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1.2.5. Reestructuración Pérgola Avenida Chacabuco 

 

La avenida Chacabuco es una de las arterias principales de la ciudad de San Felipe, 

cuenta con un bandejón central hermoseado con una alameda, en un extremo cuenta 

con una pérgola, realizada con el fin de tener lugares familiares dentro de la comuna, 

pero lamentablemente fue ocupada para malos hábitos y costumbres por lo cual 

amenazaba el buen vivir de la comunidad, es por esto que el departamento de 

seguridad de la ilustre municipalidad de San Felipe realizó el proyecto de su 

reestructuración. 

La empresa que se adjudicó el proyecto fue Construcciones Saga Limitada, las 

obras consistían solamente en demoler la pérgola existente y realizar un radier plano 

en el lugar donde se colocaran bancas de descanso, y así eliminar la estructura ocupada 

por antisociales que amenazaban el lugar. 

 

 

Fuente: “Proyecto Reestructuración Pérgola Avenida Chacabuco” 

 

Figura 2-13. Pérgola Antigua. 

  

 

 

 



 

 

       El proyecto fue financiado por Barrio Seguro con un monto oficial de $7.780.000 y 

la empresa se adjudicó el proyecto por un monto de $7.606.345.  

Las obras se iniciaron con la entrega de terreno el día 5 de septiembre de 2016 con un 

plazo de 40 días corridos a partir de la fecha. 

 

 

Fuente: “Proyecto Reestructuración Pérgola Avenida Chacabuco” 

 

Figura 2-14. Emparejamiento y Relleno. 

 

           El proyecto presento algunas complicaciones, las principales fueron que en las 

especificaciones técnicas decía que el radier tenía un espesor de 5 cm y debía ser vibrado, 

debido a tan insignificante espesor resultaba imposible ocupar el equipo vibrador, por lo 

cual se tuvo que modificar. Y otra complicación del proyecto fue que el contratista recurrió 

al llenado del radier con camión mixer, pero no supo llevar acabo el procedimiento, por 

lo cual entre una sección colocada y otra presentaban diferencias muy evidentes, y los 

cortes de hormigón no pudieron llevarse a cabo de la manera correcta, la ITO en conjunto 

con el estudiante decidieron pedir el retiro de los paños afectados y realizarlos 

nuevamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

        Las obras finalizaron el día 10 de noviembre de 2016, luego de una ampliación de 

contrato de 5 días por modificaciones del proyecto. 

 

 

Fuente: “Proyecto Reestructuración Pérgola Avenida Chacabuco” 

 

Figura 2-15. Obra Finalizada 



 

 

2.1.2.6. Construcción Redes de Alcantarillado Curimón. 

 

      Curimón es uno de los pueblos más grandes de la comuna de San Felipe, hoy se 

encuentra en periodo de urbanización ya que por mucho tiempo fue una localidad rural 

donde se explotaba fuertemente la agricultura y la ganadería.  

       Hasta la actualidad la zona no contaba con una red de alcantarillado, por ende los 

vecinos se veían obligados a construir alcantarillados particulares o pozos. Producto de la 

necesidad la SECPLA en conjunto con SERVIU realizaron el proyecto que llevaba a cabo 

la red de alcantarillado. 

        La empresa que ganó la licitación fue ingeniería y construcciones Santa Sofía, las 

obras se basaban básicamente en construir una red de alcantarillados en la zona central de 

Curimón y las poblaciones aledañas, los trabajos fueron divididos en etapas 

estratégicamente, donde dejaron las zonas de difícil acceso para el final. 

 

 

 

Fuente: Proyecto “Construcción Redes de Alcantarillado Curimón.” 

  

Figura 2-16. Cartel Informativo de Obra 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       El proyecto fue financiado por el GORE, con un presupuesto oficial de 

$1.226.000.000 y la empresa Santa Sofía se los adjudicó por un monto de $1.225.999.999. 

       La entrega de terreno se realizó el día 18 de octubre de 2016 con un plazo de 240 días 

corridos. 

 

 

Fuente: Proyecto “Construcción Redes de Alcantarillado Curimón.” 

 

Figura 2-17. Replanteo y Trazado. 

 

         El estudiante no alcanzó a ver mayores dificultades en el proyecto, el único problema 

que surgió no fue de carácter técnico, resulta que según el proyecto una de las redes iba 

por la berma de la calzada, pero gracias a los estudios notaron que por recta atravesaba la 

fibra óptica de una empresa de telefonía, por lo cual el trazado debía modificarse y 

trasladarse, donde quedo el nuevo trazado habían arboles ornamentales que no podían ser 

talados ya que estaban protegidos. La solución fue realizar un documento pidiendo 

autorización a SAG y CONAF para efectuar la tala de dichos árboles. Esta fue aprobada.  

 

 

 

 

 



 

 

         Las obras siguieron una vez que el alumno culminó su práctica, la fecha tratada de 

término de la obra es para el día 21 de Junio de 2017. 

 

 

Fuente: Proyecto “Construcción Redes de Alcantarillado Curimón.” 

 

Figura 2-18.  

 

 

 

 



 

 

 

2.1.3. Documentos Administrativos. 

        Una de las labores más realizadas por el estudiante dentro de la municipalidad, fue 

la elaboración y ordenamiento de documentos administrativos de las obras, esta tarea es 

de vital importancia, ya que, así se puede controlar la buena ejecución de las obras, como 

son los tiempos, tareas contratadas, profesionales a cargo, contratos entre otros. 

 

2.1.3.1. Actas de entregas de terreno. 

         Este documento es uno de los principales dentro las obras municipales, puesto que, 

nos da el inicio de estas, que comprende con la entrega de terreno a la empresa o contratista 

que se adjudicó el proyecto, en el oficio podremos observar los plazos y costos, además 

de la fecha pactada para la recepción provisoria. 

 

Fuente: Archivo Municipal 

 

Figura 2-19. Acta de entrega de Terreno. 



 

 

2.1.3.2. Acta de Recepción Provisoria. 

        Este documento se emite una vez que las obras fueron terminadas, y aprobadas por 

el inspector de obra municipal, si el I.T.O observa algún detalle faltante, se hace una 

recepción de obras con observaciones donde se da un plazo extraordinario para solucionar 

los mencionados detalles. 

        En el oficio se especifican las fechas de entregas de terreno, los plazos contractuales, 

la recepción provisoria con observación y los montos. 

 

 

Fuente: Archivo Municipal 

 

Figura 2-20. Acta de Recepción Provisoria 

 



 

 

2.1.3.3.Acta de Recepción Definitiva. 

       Este documento es el que finaliza por completo una obra municipal, este se emite 365 

días después del acta de recepción provisoria, en este periodo, cualquier detalle que 

aparezca, debido a malas ejecuciones, desgaste de materiales entre muchos otros motivos, 

deben ser saneados por la empresa que ejecutó el proyecto. 

       En el oficio se especifican las fechas de las actas de entrega de terreno, de recepción 

provisoria, y la fecha de término contratada. 

 

 

Fuente: Archivo Municipal 

 

Figura 2-21. Acta Recepción Definitiva. 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. ANALISÍS NECESARIO. 

 

        En este ítem se relacionará lo aprendido en la universidad, con lo que se vive día a 

día en el campo de la construcción. 

 

 

2.2.1. Áreas de Conocimiento Aplicadas.  

 

        El alumno en el periodo de pasantía, logro aplicar conocimientos de varios 

contenidos entregados por la universidad. 

       Uno de los principales fue el manejo básico de herramientas computacionales, debido 

a que en gran parte el ordenamiento de las obras se basa en planillas de Excel, y los 

conductos u oficios se realizan mediante Word, cabe mencionar que estas herramientas 

hoy en día son utilizadas en los diferentes rubros y empleos. 

       El más importante de los conocimientos aplicados durante la pasantía fueron los 

conceptos y metodologías técnicas de la profesión. Todo lo aprendido en asignaturas 

como; tecnología del hormigón; hormigón armado; edificación de obra gruesa y 

terminaciones, entre otros, fueron aplicadas la mayor parte del tiempo y con mucha 

importancia, ya que la labor del inspector técnico se basa en la correcta ejecución de las 

obras, y sin un conocimiento previo es imposible corregir malas prácticas de las empresas 

ejecutantes. 

       Por otro lado con menor frecuencia, pero no menos importante, los cursos de dibujo 

técnico y dibujo de construcción resultaron de vital importancia para el alumno durante la 

práctica, ya que, se debía dar una correcta interpretación a los diferentes tipos de planos 

de cada obras, debido a que estos son los documentos de entendimiento entre la dirección 

de obras y la empresa, para así llegar a la correcta ejecución del proyecto. 

Finalizando el estudiante también aplicó conocimientos de cubicación y presupuestos, ya 

que el D.O.M debía tener un conocimiento exacto de proyecto, para así realizar 

cuadraturas y pagos correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.2. Nuevos Conocimientos Adquiridos. 

 

            Durante los meses de pasantía el estudiante adquirió gran cantidad de 

conocimientos, entregados por cada uno de los profesionales de la dirección de obras. 

Los principales fueron el ver el rubro de la construcción desde el punto de vista del sector 

público. Conocer los procedimientos que se hacen dentro de las entidades estatales, como 

municipios, M.O.P, SERVIU entre otros. 

Otro de los conocimientos fue el aprender a realizar documentos de comunicación 

entre los protagonistas de una obra municipal. 

 Los conocimientos adquiridos no solo fueron de índole técnico, sino que también 

humano, para un inspector técnico de obra es crucial aprender el trato ante un obrero o 

contratista, siempre debe primar el respeto y la educación, así se evitan malos ratos y 

aconteceres. 

 Finalizando el alumno pudo entender de mayor manera lo importante que es 

respetar las normas y leyes dentro del rubro de la construcción, ya que, es un oficio en el 

cual hay sueños, dinero y hasta vidas en juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

La etapa de pasantía ha resultado ser un gran complemento para el estudiante 

dentro del periodo universitario, ya que gracias a esta experiencia logró conocer el mundo 

laboral al cual estará expuesto el resto de su vida como técnico en construcción, aparte de 

todas la vivencias durante la práctica, el alumno se vio enriquecido con un aumento de 

experiencia, y conocimientos técnicos, además de conocer la realidad en el mundo del 

trabajo. 

El estudiante se desenvolvió sin grandes problema dentro de las áreas en las cuales 

se desempeñó, esto principalmente gracias a la preparación obtenida durante los tres años 

del técnico en construcción.  

Dentro de las labores ejecutadas por el alumno, se logró observar variados 

procedimientos de los cuales el alumno no estuvo de acuerdo con las ejecuciones ni sus 

resultados. Uno de los principales procesos fue que los proyectos se llevaban a cabo entre 

dos departamentos dentro del municipio, SECPLAC y DOM, el primero desarrollaba los 

proyectos y los otorgaba y el segundo era el encargado de supervisarlo, el gran problema 

era que la comunicación no existía, y una vez el proyecto estaba en ejecución se dejaban 

ver algunas controversias del modo en que se ejecutaban los proyectos, lo cual causaba 

demora y malos ratos para los profesionales. El estudiante según lo vivido, daría como 

recomendación a la Dirección de Obras, que ciertos proyectos sean desarrollados y 

ejecutados solo por un departamento, así el proceso se hace más claro y se obtiene un 

resultado mejor. 

El alumno en esta conclusión quiso mencionar que vivió grandes experiencias 

dentro de su práctica, como ser partícipe de proyectos de gran envergadura, como lo fue 

la construcción del alcantarillado para Curimon, y ser el acompañante del Director de 

Obras en la construcción de un edificio médico que fue construido en la zona. Debido a 

esto el pupilo, recomienda a los futuros estudiantes del técnico, hacer sus pasantías en 

departamentos públicos, ya que el área de conocimientos es amplia y entretenida. 

Para finalizar Agradecer a cada persona involucrada que fueron de ayuda dentro 

de este proceso, tanto profesores, compañeros, asistentes y los profesionales del DOM. 
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ANEXOS. 

 

 

Fuente: Proyecto “Construcción Sede Villa Departamental” 

 

Figura 2-22. Cerchas y Vigas. 

 

 

Fuente: Proyecto “Edificio Medico” 

 

Figura 2-23. Visita de Inspección Edificio Medico 

 

 



 

 

 

Fuente: Proyecto “Construcción Sede San Rafael” 

 

Figura 2-24. Obra Gruesa y Albañilería. 

 

 

Fuente: Proyecto “Reposición de Veredas Av. Yungay, entre Bdo Cruz y J.C. Zenteno” 

 

Figura 2-25. Obras Preliminares.  

 


