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RESUMEN  

 

 

KEYWORDS: PRACTICA PROFESIONAL CONSTRUCTORA VMC 

 

El alumno realizó su práctica profesional durante un periodo de 540 horas 

laborales. Iniciando ésta el 10 de Septiembre del año 2018 y terminando las horas 

correspondientes a la práctica el 02 de Enero del año 2019. Desenvolviéndose todo ese 

tiempo en la empresa VMC limitada, fundamentalmente en el proyecto “Edificio Paris”, 

estas obras están situadas en la Calle Paris, de la comuna de Villa Alemana en la ciudad 

de Valparaíso, V región. 

Al ingresar a la práctica al alumno se situó en el Proyecto “Pinares” que 

corresponde a la misma constructora, es un Proyecto de construcción de edificios en el 

sector de Los Pinos, Quilpué. Con el objetivo de adquirir los conocimientos necesarios y 

capacitación suficiente para posteriormente ser trasladada al otro proyecto de la misma 

empresa  en Villa Alemana como asistente de oficina técnica, la importancia de la 

oficina técnica de una obra radica en el control y seguimiento de las especificaciones 

técnicas que requiere la obra para la normal ejecución de cada una de las partidas con el 

control y apoyo permanentes en las actividades encomendadas por el administrador de 

obra, éste personal debe tener la capacidad de realizar un trabajo bajo presión mostrar 

liderazgo y trabajo en equipo además de tener conocimientos computacionales y de 

AutoCAD, el alumno como ayudante en esta área posee la oportunidad de acrecentar 

estas habilidades. 

En un comienzo se le asignó la tarea de cubicación de materiales 

principalmente del área de terminaciones, la cubicación es el mecanismo utilizado para 

calcular de manera exacta cada uno de los materiales ocupados en las faenas, esto 

adjunta el beneficio de conocer el proyecto en mayor profundidad e interiorizarse en 

cada uno de los detalles a ejecutar. Luego se da paso al manejo del programa de control 

de bodega en el cual se ve el estado de los materiales y mantiene un control de ellos, 

para posteriormente hacer las notas de pedido de material y herramientas necesarias y 

faltantes en obra, además de tener un registro de mano de obra diario y finalizando con 

las listas de chequeo del área de control de calidad.  

En consecuencia este informe está enfocado en el desarrollo completo de la 

experiencia del alumno, en el primer ingreso al mundo laboral demostrando lo aprendido 

en todos los semestres de estudio académico y la metodología utilizada para lograr un 

buen desempeño junto con el análisis de problemas y la creación de soluciones a través 

de la pro actividad preparándose para los desafíos que se presenten en el futuro cercano. 
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INTRODUCCION 

 

 

Construcción es una palabra que se origina del latín y hace relación tanto al 

efecto como la acción de construir diversas estructuras creadas por el hombre ya sea en 

la fabricación de edificios, obras arquitectónicas o ingeniería civil. Para ello se deben 

reunir elementos y materiales que junto con el uso de la creatividad, planificación y 

esfuerzo poder lograr la función que se estime conveniente, que van desde 

infraestructuras sencillas a algunas más grandilocuentes. 

La construcción tiene un  valor importante en mejorar la calidad de vida de las 

personas a causa de que permite crear numerosos espacios que se pueden llevar a cabo 

distintas actividades, en consecuencia las construcciones urbanas son un área relevante 

en la economía de cualquier país tanto sea por la inversión de capitales necesarios para 

su ejecución como la cantidad de personal utilizado en sus obras en todos sus niveles. En 

particular el alumno enfocó la pasantía en una obra de edificación, en específico en la 

empresa constructora VMC. Ltda. Perteneciente a la V región que tiene como visión de 

construir edificios pequeños, acogedores y de calidad. 

El pasante desempeño diversas labores en obra pero dentro de las destacadas 

fue su rol como ayudante de oficina técnica, en la cual el alumno asumió la pasantía 

como un intervalo de desempeño profesional y personal, con el objetivo de asimilar la 

mayor cantidad de conocimientos necesarios, empleando la oportunidad de llevar la 

teoría a la práctica, en ámbitos de gestión en obra, cómo también el poder demostrar 

competencias laborales, Lo que en consecuencia da paso para conocer sus fortalezas y 

debilidades para lograr un crecimiento constante. . 

La metodología empleada en el desarrollo de este informe de basa en definir los 

objetivos y la necesidad, para luego identificar la información y los recursos obtenidos 

diariamente en la práctica, logrando llevar a cabo una fase de planificación y revisión 

continua de la información, con el propósito de entender, ampliar y aprender un buen 

nivel de gestión e información técnica. 

El presente informe se estructura en dos secciones globales. En la primera parte 

se plantea los antecedentes generales, donde se describen básicamente los objetivos y se 

conoce más a la empresa como la obra en particular y su nivel organizacional. La 

segunda parte describe las funciones desempeñadas por el pasante relacionado con las 

especificaciones técnicas, donde se puntualiza en totalidad las labores a realizar, para 

terminar con un análisis tanto de conocimientos aplicados y adquiridos. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

 

 

 El presente capitulo se darán a conocer los objetivos puestos por el alumno 

para el desarrollo de la pasantía en la empresa constructora VMC .Ltda. Mostrando las 

funciones asignadas en el desarrollo del proyecto “Edificio Paris”. 

 

 

1.1. OBJETIVOS DE LA PASANTIA 

 

 

La pasantía es una valiosa herramienta que permite vincular e interrelacionarse  

con el entorno para distinguir sobre el futuro y sus preferencias laborales, así como 

afinar aptitud, habilidades y potencial para el ejercicio de la profesión, adquiriendo  

experiencia en terreno y oficina. 

Constituye la primera integración en un ámbito profesional real y la 

confrontación con la problemática de su propia actividad para demostrar el nivel de 

preparación que le brinda la universidad Técnica Federico Santa María.  

Se busca la aplicación. el desarrollo y la extensión de los conocimientos 

actitudes y habilidades previamente adquiridas en dicha institución, alcanzando la 

capacidad para desempeñar las tareas y roles que se esperan en un técnico en 

construcción, esto con el fin de complementar la formación integral y cumplir con las 

exigencias del  mercado laboral. 

Tener la oportunidad de incorporarse a equipos interdisciplinarios para así 

conocer el ambiente y la realidad en la construcción con el propósito de fortalecer la 

formación ético y resolver los desafíos profesionales que se presenten. 

 

1.1.1. Objetivos generales 

 

• Lograr cumplir y potenciar la calidad de la formación integral del estudiante 

participando en el medio laboral de la profesión durante las 540 horas asignadas 

de pasantía. 

• Demostrar la capacidad de análisis de problemas, elaborando alternativas, 

propuestas de resolución, organización y dirección. 

• Aplicar los conocimientos y habilidades y destrezas aprendidas en la carrera 

Técnico en Construcción. 

• Aprender a manejar y superar problemas personales, administrativos y 
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profesionales. 

• Aprender a trabajar en equipo en un medio laboral. 

• Desarrollar habilidades de comunicación. 

• Aprender a ser eficaces como miembros de una estructura laboral.  

• Desarrollar habilidades investigación y manejo de la información. 

•  

1.1.2. Objetivos específicos 

 

• Llevar a cabo un proceso de aprendizaje que permita el crecimiento práctico. 

• Adquirir experiencia en el desarrollo y ejecución de proyectos. 

• Cumplir con las tareas y trabajos asignados por constructora VMC. 

• Ampliar los conocimientos teóricos del practicante.  

• Promover el desarrollo de potencialidades personales tales como creatividad, 

seguridad y potencial en el desempeño profesional. 

• Obtener entendimiento  de su labor profesional como un proceso activo de 

constante perfeccionamiento incentivando la contribución particular que el 

alumno puede hacer en su actividad practica  

• Optimizar los recursos que tiene la empresa  

• Establecer buenas relaciones interpersonales  

• Lograr un eficiente uso de programas referentes a la construcción. 

 

 

1.2. PRESENTACION DE LA EMPRESA 

 

 

Vmc Ltda. Es una empresa inmobiliaria y constructora orientada a satisfacer 

necesidades habitacionales a través de la construcción de viviendas de calidad a un 

precio acorde al mercado. 

El origen de la empresa Vmc data del año 2013 como parte de la empresa 

Vimac, esta última precisa con 27 años en el mercado regional y nacional. Cuenta hoy 

con una sólida trayectoria logrando ser reconocida como una empresa líder en la V 

región. La constructora VMC a diferencia de su central  Vimac tiene un nicho de 

negocio orientado a construir al interior de la V región viviendas entre los 2000 y 2600 

UF  enfocándose en gente profesional joven o inversionistas que deseen arrendar. 

La compañía Vmc expone los siguientes  valores como empresa a sus Clientes: 

 El Compromiso: hacer las cosas con rigor, cercanía  y transparencia. 
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 Expertos es construcción: cuenta con equipo de profesionales y técnicos 

altamente calificados y con capacitación constante para mantener sus 

procesos actualizados y entregar de esta forma un producto y servicio de 

alto estándar  

 Hogares para vivir: construyen hogares siguiendo los más altos 

estándares de calidad, diseño y seguridad, están decididos a crear 

espacios que unan funcionalidad y confort. 

 Apoyo al cliente: apoyan al usuario en cada decisión que tenga que 

tomar, lo mantiene informado en cada etapa del proceso para que este sea 

lo más cómodo posible, establecen una relación directa y de confianza 

para poder entender y satisfacer cada una de las necesidades antes y 

después de la entrega de los departamentos. 

 

 

 

Fuente: Página Online IVMC. 

 

Figura 1-1. Logo empresa VMC 

 

 

Fuente: Pagina Online Vimac 

 

Figura 1-2 Logo empresa Vimac 
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1.2.1. Funciones Asignadas 

 

El pasante dentro de la empresa VMC Ltda. Durante su pasantía tuvo la 

oportunidad de ejecutar varias funciones, estas fueron orientadas al área de ayudante de 

oficina técnica primordialmente y todo lo que conlleva ese cargo, además de tener la 

posibilidad de llevar a cabo otras actividades a medida que avanzo su periodo de 

práctica. 

La primera labor encargada al alumno fue la cubicación de todas las 

terminaciones para el edificio Paris mediante la elaboración de planillas en herramienta 

Excel, lo que permitió el ordenamiento de todos los valores métricos, para luego ser 

utilizadas en cotizaciones. Las cubicaciones integraron la tabiquería, cielo, puertas, 

quincallería, piso, fachada, entre otros. 

Simultáneamente debió estar a cargo del control de planos lo que significa tener 

un estatus de proyecto al día y verificar que el personal capacitado tenga a su disposición 

estos documentos, además de ayudar a constatar medidas en planos y resolver consultar 

referentes a ellas, adicionalmente el alumno tuvo el quehacer de emplear eficientemente 

el programa de control de bodega y así generar documentos para que los trabajadores 

adquirieran las herramientas y materiales para sus actividades diarias. Asimismo de estar 

al tanto del stock de materiales en la obra París como también  hacer seguimiento a la 

obra Pinares donde se encontraba la bodega central para avistar el stock de materiales y 

realizar las notas de pedido para cada área respectiva a la obra Paris. También el reportar 

al sistema  el registro de diversas planillas como las de avance de obra, control de mano 

de obra diario y el control de salida desde portería, finalizando su proceso como pasante 

con la oportunidad de hacer planillas de chequeo para fundaciones y fierro para el área 

de calidad. 

  

1.2.2. Cargo del jefe directo 

 

   El jefe directo y responsable en un comienzo de la supervisión de las labores 

del alumno fue Francisco Ponce, Constructor Civil de la Universidad Tecnológica 

Inacap, quien tiene el cargo de Jefe de oficina técnica en obra Paris y Obra Pinares de 

manera simultánea. 

Las labores  principales de un encargado de oficina técnica son: 

 Generar y administrar herramientas destinadas a los centros de costos, control de 

subcontrato, control de ejecución y/o generación de contrataciones y cuadros 

comparativos. 

 Unificar la información proveniente de calidad y planificación de la obra tales 
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como contratos, estados de pago, y control de avance. 

 Gestionar la información que llega a la obra ya sea técnica administrativa o 

cualquier categoría del proyecto. 

 Controlar desde el inicio de la obra los antecedentes y documentación vigente 

provistos para la ejecución del proyecto como lo son los planos, especificaciones 

técnicas, las bases administrativas y los presupuestos. 

 Idear un Control de avances y rendimientos de obra  

 Revisar y contrastar las cubicaciones que fueron utilizadas 

 Proyectar y controlar la compra de los materiales necesarios para la obra. 

 Preparación en el análisis y el cumplimiento de las leyes reglamentos y 

normativas que apliquen en la obra. 

 Control de plazos y márgenes de productividad de la obra.  

 Cotizar y elaborar condiciones de subcontratistas en lo técnico y económico  

 Procesar RDI. 

Ulteriormente como segunda responsable de la supervisión del alumno fue la 

Sra. Paloma Verdejo, Constructor Civil de la Universidad Técnica Federico Santa María  

que se incorporó al cargo de jefe de oficina técnica pero exclusivamente en obra Paris 

debido a lo cual asignó labores al alumno en lo que restó de su último mes de pasantía. 

 

1.2.3. Importancia del área de desarrollo 

 

La pasantía es fundamental y sustancial para que el alumno pueda acrecentar 

sus competencias en un trabajo, a causa de que le permite aplicar los conocimientos 

obtenidos durante su proceso de formación académica e instruirse  aún más sobre la 

sección que se decidió desenvolver. La pasantía es una de las primeras entradas al 

mundo laboral y es una ocasión  para enfrentar desafíos, trabajar en equipo y demostrar 

sus aptitudes. La importancia de su efectuación radica en varios factores, como es el 

caso de abarcar una provechosa experiencia para conocer cómo funcionan las dinámicas 

de trabajo, del mismo modo el analizar qué es lo realmente valorado y que es lo que no, 

logrando aprender cuales son los hábitos de la actividad conexa al área. 

En otro orden de ideas la importancia de introducirse en una obra de edificación 

hace comprender el impacto que tiene en la sociedad y como está unido en su desarrollo, 

ya que contesta a un requerimiento efectivo de la población al estar incesantemente 

creando nuevos proyectos y construyendo modernas alternativas. Por consiguiente es tan 

relevante la selección de novedosas tecnologías y materiales apropiados para un 

resultado efectivo. 
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La construcción además de dotar las bases para la ampliación en otras áreas, 

refleja también uno de los mayores sectores de la economía. Regularmente se le ha 

considerado una industria táctica para la producción de trabajo dado a la utilización 

elevada de mano de obra en una edificación, lo que ubica a esta en una posición de 

obligatoriedad en temas de desarrollo de recursos humanos. Esta formación abarca a 

todo sector, desde albañiles a ingenieros para garantizar la excelencia y durabilidad en el 

proceso final de construcción de las infraestructuras. 

Al referir la construcción y desarrollo resulta obligatorio mencionar el impacto 

medioambiental que este genera, ya que la mayor parte de las ocasiones provoca un 

impacto negativo hacia el entorno. 

En consecuencia cualquier actividad de construcción tiene impactos, tanto 

positivos y negativos a evaluar. 

 

 

1.3. INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

 

 

La ingeniería es la disciplina que se basa de conocimientos del tipo técnico, 

científico, práctico y empírico para el diseño y desarrollo, enteramente adjunto a la 

construcción, para destinar soluciones a la gente a través del diseño, creación y 

mantenimiento de infraestructuras de diferentes tipos. El que se examinará en la 

siguiente sección es la proyectada a la fundación de edificios, por lo tanto en el sucesivo 

capitulo se dará a conocer los antecedentes del proyecto, su lugar de emplazamiento, 

para luego informar el diagrama organizacional de la empresa en general como también 

de la obra en particular, para ultimar con todo lo que tiene que ver con su planificación.  

  

1.3.1. Antecedentes  

  

El proyecto Paris se encuentra ubicado en la calle Paris #644 en la comuna de 

Villa alemana. Este proyecto consiste en la edificación de un solo edificio en un terreno 

de 2300 m2 aprox, con una altura de 5 pisos, se encuentra emplazado en una zona 

estratégica de villa alemana ya que está a pasos de colegios y de la estación de metro 

“Villa alemana”. 
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Fuente: Google Maps 2018 

 

Figura 1-3 Mapa ubicación geografica obra Paris 

 

 

 

Fuente: Registro personal, Septiembre 2019 

 

Figura 1-4 Letrero Obra Paris 

 

 

1.3.2. Organigrama de la empresa 

 

Como todo en la vida la organización es elemental para alcanzar el éxito el 

siguiente organigrama es esencial para el buen funcionamiento de la empresa. Este 

esquema es una representación gráfica e informativa que nos enseña la estructura de la 

compañía, de manera de figurarse las relaciones jerárquicas existentes en ella. Esto 

precisa los roles y responsabilidades de cada miembro de la estructura de modo evidente, 

objetivo y directo para lograr entender la estructura organizacional o columna vertebral  

del grupo.  
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gerente general

Moises Kupernan

gerente de finanzas

Lorena Zamora

jefe  area recursos 
humanos

Rogelio

jefe area 
prevencion de 

riesgos 
Johannes

gerente de 
operaciones

Franisco Diaz

administradores de 
obra

David Aranda 
(Paris,Pinares)

staff operaciones

Evelin Aranda 

Juan Herrera 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en organización empresa 

 

Figura 1-5. Organigrama VMC Ltda 

 

 

1.3.3. Organigrama Obra Paris  

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en organización Obra parís. 

 

Figura 1-6. Organigrama Obra Paris 
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1.3.4. Programación de la obra 

 

La programación es un sistema utilizado donde se detallan todas las tareas 

necesarias para concluir el proyecto en los plazos establecido, en donde se designan el 

inicio y el fin de cada tarea y los recursos y costos de cada actividad, para ello se utiliza 

una herramienta muy popular llamada carta Gantt. Este recurso básico de gestión de 

´proyectos permite materializar las diferentes bases, tareas o actividades comúnmente 

denominadas partidas del proyecto para exponer una línea de tiempo y los límites que el 

administrador de obra entregó para que las faenas se desarrollen de manera eficaz. Una 

vez establecido esta técnica de trabajo la obra se hace frente a Presiones y circunstancias 

múltiples que podría obstaculizar el cumplimiento de los plazos asignados. 

 

En este caso en particular la obra Paris al ser una obra muy dependiente de otra 

faena el proyecto “Pinares” que se ubica en el sector de Los Pinos, Quilpué. A causa de 

que sus trabajadores desempeñan doble función simultáneamente en ambos proyectos, 

tal fue el caso del jefe de bodega con labores encargadas tanto en Obra Paris como 

Pinares Provoco una mala planificación hacia su trabajo de manera que no gestiono los 

pedidos de materiales a tiempo, esos suscitaba retrasos en la llegada de materiales a la 

oba Paris, iniciando en todo ello el no cumplimiento de plazos en algunas partidas por 

ejemplo relacionadas a la instalación de faenas. 

Por otra parte hay factores imprevistos presente en una obra como lo fue el caso 

de fallas de maquinaria por parte de los contratistas encargado de las fundaciones, 

debido a una mala mantención, lo que junto a las características del terreno de 

dificultoso acceso esto ocasionado por sus pronunciadas pendientes y reducida superficie 

generó un retraso en la planificación, todo ello produjo que el administrador no dejara 

una carta Gantt como definitiva ya que al estar en una sección inicial de faenas se dio la 

libertad de poder crear pequeñas modificaciones adjuntándose a las circunstancias y 

problemáticas que se fueron presentando en el transcurso de los trabajos. 
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Fuente: Correo enviado por administrador de obra a ayudante de oficina técnica obra Paris. 

 

Figura 1-7. Carta Gantt del Proyecto París. 
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1.3.5. Especificaciones del proyecto  

 

El proyecto París a grandes rasgos consiste en la construcción de departamentos 

de 2 y 3 dormitorios en Villa Alemana, sus características principales son:  

 Dirección: calle Paris 644, Villa Alemana. 

 Superficie de departamentos: Desde 59,79 hasta 76,45 m2 

 Dormitorios: Existen de 2 y 3. 

 Precio: desde 2631 UF hasta 3646 UF, es decir considerando un valor de 

$26282,06  para la UF el departamento más económico tiene un valor de 

$69.148.099 aprox. Y el de mayor valor un precio de $95.824.390,76 aprox. 

 

 

 

Fuente: Página online Vmc 

 

Figura 1-8. Grafica/Modelo de diseño edificio París. 

 

 

El equipo Vmc propone algunos conceptos para el desarrollo de este proyecto 

como lo es primeramente la construcción de un “Edificio Boutique”, esto tiene relación a 

la elaboración de un establecimiento de dimensiones reducidas pero de alta calidad y con 

buenas comodidades, estas características son logradas con la ideación de un diseño 

elegante, destacando la buena ubicación que este posee, además de disponer de una 

infraestructura no desmesurada de tan solo cinco pisos con una cantidad de veinte 

departamentos en total con terminaciones de primer nivel. 

 

Por otro lado se proyectan espacios pensados en entregar calidad de vida, con 

sectores amplios e iluminados, donde el vivir y convivir sea una experiencia 

reconfortante para sus habitantes. Este edificio posee características específicas de piso 



14 

 

 

flotante en todos los departamentos a excepción de cocinas y baños, además de tener 

cocina equipada con encimera, horno y campana. Para también contar con baños con 

revestimiento de cerámica y vanitorios. 

 

 

 

Fuente: Base de archivos del proyecto Paris 

 

Figura 1-9. Extracto de especificaciones técnicas Proyecto Paris 644. 

 

 

Tabla 1-1 Tabla de distribución de departamentos 

 

Distribución de departamentos 

Modelo 

de dpto. 

Dormitorios Baños Sup. 

Útil(m2) 

Sup. 

Terraza(m2) 

Sub total 

(m2) 

3A 3 2 69,58 10,47 80,05 

3B 3 2 72,97 12,00 84,97 

3C 3 2 73,22 12,00 85,22 

3D 3 2 76,45 11,78 88,23 

2A 2 2 56,79 5,87 62,66 

Fuente: Elaboración Propia, basado en planos de arquitectura en areas de calculos de superficie. 
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La proyección de departamentos se organiza de la siguiente manera, en primer 

lugar en la planta nivel 1 se localizan del tipo 2A, 3A y 2B, sucesivo en el nivel 2 al 4 se 

encuentran los modelos 2A, 3A, 3B, 3C y 3D, y en el último nivel el quinto estarán los 

del grupo 3A y 3C.  

 

Presentando un total de 5 departamentos del ejemplar 3A, 4 departamentos  del 

genero 3B, 3C y 2A respectivamente, y por ultimo 3 departamentos del modelo 3D. 

Obteniendo  un rendimiento de 20 departamentos en toda la extensión. Cabe adicionar 

que el departamento del tipo 2A se encuentra en ventas totalmente agotado, pese a que el 

proyecto París tiene programado el término de faenas para el día 4 de septiembre del 

2019. 

 

 

 

Fuente: Plano de Arquitectura edificio Paris. 

 

Figura 1-10. Plano de cálculo de superficies nivel 2 
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2. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

En el presente capitulo se describirán las labores que el alumno tuvo que 

realizar en el periodo correspondiente a su pasantía, detallando cada procedimiento para 

llevar a cabo su realización, destacando las habilidades mostradas para obtener un buen 

desempeño en equipo. 

 

 

2.1. FUNCIONES DESEMPEÑADAS EN OBRA  

 

 

 El alumno debió ejercer de manera dinámica y eficiente las distintas tareas 

encomendadas principalmente por el jefe de oficina técnica además de apoyar en 

diversas áreas que requerían de ayuda externa, entre los principales puntos trabajados 

fueron las siguientes actividades, cubicaciones, control de planos, control de avance de 

obra, listas de chequeo o planillas de control de calidad elaboración de solicitud de 

materiales y entrega de vales de consumo así como otros documentos requeridos en las 

faenas. 

 

2.1.1. Cubicaciones  

 

La primera tarea asignada al alumno fue la función de cubicación de materiales 

específicamente en el área de terminaciones de todo el proyecto aplicando 

conocimientos que fueron adquiridos durante su desarrollo académico y guiado por las 

especificaciones técnicas del proyecto en particular.  

Para poder realizar la actividad el encargado del alumno entregó a disposición 

una planilla en formato Excel en la cual contenía cubicaciones de un proyecto en 

paralelo que tiene la empresa VMC este documento sirvió como base para que el alumno 

realizara uno actualizado de la obra París en formato que el encargado del alumno lo 

solicitó.  

La primera cubicación asignada al estudiante consistió en calcular cada una de 

las tabiquerías existentes en el edificio. Cabe precisar que un tabique es un muro no 

estructural que permite independizar el perímetro. Este mecanismo debe cumplir con 

aislamiento térmico, acústico y con una resistencia mecánica mínima para la fijación de 

objetos y la inclusión de instalaciones técnicas de acuerdo a los requerimientos del 

edificio. 
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Para lograr la tarea encomendada, inicialmente se debió clasificar al 

departamento que se está calculando como también al tipo de espacio al que este 

pertenece y así mismo observar a qué tipo de tabique corresponde. Estos se clasifican en 

S-S, S-H y H-H. El primero se denomina seco-seco y define a tabiques divisorios de 

dormitorios al interior, sin la existencia de redes húmedas. El segundo es el seco-

húmedo, se le atribuye a la estructura que por un lado es un dormitorio seco y su 

contiguo es una cocina, baño o esta al exterior. El tercero es el húmedo-húmedo que 

corresponde al tabique donde hay presencia de instalaciones sanitarias de agua potable o 

alcantarillado como es el caso de los shaft de baño y de cocina. 

 

 

 

Fuente: Plano de Arquitectura Versión 06 Septiembre 2018, Proyecto Paris. 

 

Figura 2-1. Shaft baño de dormitorio 3 en departamento tipo 3D 

 

 

Una diferente cubicación atribuida fue la de los revestimientos, estas son las 

terminaciones superficiales que otorgan continuidad a la estructura, además de servir 

como decoración y protección en una construcción. Al edificio París se le atribuyen 

diversos tipos de revestimientos según su ubicación, los materiales principalmente 

utilizados son en el caso de los baños y cocina del tipo cerámica, en terrazas se emplea 

Pasticem más látex y en dormitorios se utiliza el papel mural. Para poder calcular estos 

valores se dimensionó los largos y altos del total de los espacios en los planos para luego 

hacer los descuentos de puertas y ventanas y por ultimo al total de m2 se procede a  

sumar un 10% de perdida como exigencia. 
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Fuente: Archivo elaboración propia cubicaciones edificio Paris. 

 

Figura 2-2. Extracto planilla Excel de revestimientos 

 

 

En otro orden de ideas la siguiente evaluación a realizar fue el de los 

pavimentos, específicamente enfocado en su revestimiento. Este se define como el 

conjunto de capas de material seleccionado que recibe en forma directa las distintas 

cargas ya sea de personas, anímales o mobiliario, los más usados en el edificio Paris son 

del tipo cerámica ya sea en baños, cocina y terraza, También se utiliza afinado y pulido 

en bodegas, y por otra parte el piso flotante en dormitorios, sala de estar y pasillo. Para 

medir estos valores previamente se determinó el área y el perímetro del espacio para 

luego enumerar la cantidad de departamentos de ese tipo en todos los niveles del edificio 

para más tarde sumar un 10% de perdida y entregar el valor en m2 y Ml.  

 

Otro punto también a considerar fue la pintura de distintos secciones del 

edificio Paris, Dando como inicio a esta ocupación en el área de cielo, ya que su 

valoración es más fácil de elaborar porque meramente se debió graduar el área y el 

perímetro para consecutivamente multiplicar por la cantidad de espacios existentes de 

ese departamento en el edificio, Aquello arroja un resultado para cada sección. Los 

materiales más utilizados para esta actividad fue en sala de estar, dormitorio comedor y 

pasillo el del tipo Losalin, Por contraste en baños, cocina y logia se utilizó el óleo, en 

tanto que las bodegas y salas de corrientes débiles quedaron sin pintar. Aparte de eso se 

debió calcular las huinchas en tabiques, el rinconeo y fajeo con yeso en muros, cielos y 

rasgos, del mismo modo la pintura en guardapolvos, junquillos, cornisas, pilastras, 

puertas y terraza como también los nichos de medidor de gas y agua potable, haciendo 
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un poco más extensa y complicada su configuración por la variedad de puntos a tener 

que estimar.  

 

 

Fuente: Elaboración propia, cubicaciones obra Paris 

 

Figura 2-3. Extracto de planilla Excel sección Pintura 

 

 

El siguiente ítem  a justipreciar fue el de las puertas de los recintos, donde 

únicamente era clasificar su tipo, la cantidad, el alto y ancho arrojando un total de m2 

que fue multiplicado por el número de departamentos. 

La materialidad de estas eran por ejemplo las de acceso del tipo melamínica, 

para interiores y cocina del genero MDF 4 MM. Para logia y hall de acceso, puerta 

marco y bastidor de aluminio más vidrio, entre otros. Todo esto entrega la ocasión de 

calcular de forma inmediata otros puntos relacionados como son las pilastras, topes y 

rasgos. 

 

El subsiguiente tema fueron las quincallerías, en el cual se debió clasificar las 

cerraduras, por ejemplo, en acceso fue utilizada la  cerradura normal llave/llave, en 

dormitorio una cerradura oficina (llave/pulsador), en baños y bodegas una de seguro 

interior y llave por fuera, en cambio en cocina fue el riel, el carro y el tirador los usados. 

Con simpleza el trabajo consistió en computar las cantidades por departamentos y 

multiplicar su valor para arrojar un total. 
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El consecutivo asunto fue el de las ventanas, estas eran en dormitorios 2,3 y 

baños del prototipo ventana Proyectante de PVC. En dormitorio 1, comedor y sala de 

estar junto con el hall de acceso, del tipo corredera con una hoja móvil de PVC. Para que 

el alumno cubicara esta materia debió proyectar los m2 y la cantidad de ventanas de ese 

espacio para luego hacer el producto de los valores y generar un resultado en m2. Este 

cálculo sirvió para proyectar seguidamente los rasgos, el alfeizar, las gradas de buque y 

las tablillas que están relacionadas con la materia 

 

Otra cuestión fue clasificar los artefactos en baños, lo que incluye los WC, 

vanitorios, receptáculos. En cocina estaba asignado los lavaplatos, el horno y la 

encimera, por otra parte en logia se confirió un calefón de 13 Lts. El cálculo de este ítem  

radica en computar el número de artefactos en el espacio con  el producto de la cantidad 

de departamentos de ese tipo en el edificio generando un global de artefacto por tipo. 

 

Finalizando la materia de cubicación con los valores de la cubierta ,que incluye 

la estructura de cerchas de madera, la aislación térmica bajo cubierta y las planchas de 

zinc  emballetada sobre placa estos puntos evaluados en m2 como acto seguido la 

valoración los forros de coronación, canales y bajadas de aguas lluvias evaluado en Ml. 

En consecuencia con las canaletas en terraza y corta gotas para dar por finalizado esta 

sección con la fachada del edificio llevada a calculo con los diversos planos de 

elevaciones procediendo a medir el largo y alto descontando valores de puertas y 

ventanas obteniendo un total de m2 con la materialidad de muro fast y grano con o sin 

impermeabilizante dependiendo del piso a trabajar. 

 

El beneficio de la realización de esta actividad fue que aparte de lograr recordar 

contenidos y practicarlos, el alumno fue capaz de conocer a fondo el proyecto e 

interiorizarse en él, quedando claro en tema de diseño y materialidad. 

 

2.1.2. Control de planos  

 

En una obra los planos son una herramienta fundamental e indispensable para la 

realización de todas las partidas del proyecto, donde se especifica las dimensiones y 

detalles constructivos de cada una de las estructuras existentes. El Proyecto París es un 

proyecto que se encontraba en fases iniciales de desarrollo y presentó algunos 

inconvenientes con el arquitecto a cargo, ya que generaba frecuentemente variaciones en 

longitudes relacionados con ciertos deslindes como también errores de diseño en los 

planos y retraso en el formato final del proyecto, lo que generó frecuentemente cambios 

en los documentos Dwg. como resultado no se obtuvo las versiones definitivas durante 
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un largo periodo de tiempo pero si la necesidad de seguir avanzando en terreno con lo 

que se poseía. Esto generó la oportunidad al alumno de cumplir la función como única 

oficina técnica presente in situ en el proyecto París de entregar las versiones no 

definitivas de planos a los trabajadores que la requerían además de resolver dudas y 

facilitar las dimensiones de cotas a lo que los solicitaban. Esto fue solicitado 

principalmente por el trazador al cual frecuentemente el alumno tuvo que entregar la 

información requerida a medida que avanzaba con las fundaciones del edificio. 

Para posteriormente con la llegada de las versiones definitivas se procedió a 

entregar planos al distinto personal que iba ingresando a obra como es el caso de los 

enfierradores que requerían algunos detalles de planos, e informar al jefe de oficina 

técnica el descubrimiento de algún RDI presente en las versiones de planos. 

 

 

Fuente: Versión entregada a oficina técnica  VMC el 28 septiembre 2018 

 

                Figura 2-4. Extracto plano cálculo de fundaciones 

 

 

En vista que la obra tiene una gran cantidad de planos y de versiones que van 

quedando nulas, el encargado del alumno solicitó la elaboración de un estatus de 

proyecto, este corresponde a una planilla Excel en el cual detalla cada uno de los planos, 

el proyectista, la especialidad, como también si este corresponde a una versión de 

anteproyecto o presupuesto, la fecha de creación del archivo, el nombre del documento y 

por ultimo un detalle. Con el fin de tener unas conexión actualizada entre el alumno con 

su jefe en poner al día la información referente a los planos que se disponen en obra es 

decir que ellos correspondan a la última versión, por consiguiente este formato debió ser 

entregado en cada reunión de coordinación para así lograr no tener fallas por errores de 

comunicación y orden. 
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Fuente: Correo enviado por ayudante oficina técnica a jefe de oficina técnica. 

 

Figura 2-5. Estatus de proyecto edificio París 

 

 

Por otra parte a medida que avanza el proyecto se presentan nuevos 

requerimientos en el que el alumno puede aportar soluciones dinámicas, como fue en el 

caso de hacer un diseño para lo que sería la instalación de faena, el cual consistió en 

hacer un plano bosquejo de manera rápida sin demasiada complejidad ni detalles con el 

objetivo que el supervisor se guiara de este archivo y creara la instalación de la manera 

más conveniente posible. Este documento fue solicitado por el administrador, de tal 

forma que exigió una instalación que debía contener 2 baños, 5 bodegas pequeñas para 

contratistas y un comedor amplio para que alcanzaran algunos equipamientos de cocina 

y las bancas para el personal, finalmente la propuesta fue aceptada y llevada a cabo su 

construcción. 

 

 

 

Fuente: Correo enviado por ayudante de oficina técnica a administrador de obra París 

 

Figura 2-6. Planta nivel 1 y nivel 2 de instalación de faena formato Dwg. 
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Fuente: Registro Personal 

 

Figura 2-7. Proceso de construcción instalación de faena 

 

 

Por otra parte se presentó el evento de instalación de grúa torre en donde uno de 

los requerimientos fue un esquema de desvió por el departamento del tránsito para 

gestionar la autorización de cierre de calle París, En el  cual se debió entregar de manera 

inmediata al jefe de terreno quien era el encargado de hacer las gestiones del caso. El 

esquema fue aprobado además de otra documentación solicitada que estaba a cargo de la 

prevencionista de riesgos, en consecuencia la grúa torre comenzó su instalación 

programada sin impedimentos por ese lado. 

 

 

 

Fuente: Correo enviado por ayudante de oficina técnica  a jefe terreno 

 

Figura 2-8. Esquema de desvío de señales preventivas para el corte de calle formato 

dwg. 
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2.1.3. Control de avance de obra y registro de mano de obra 

 

Un buen control en la gestión de procesos es de suma importancia para 

asegurarse que las actividades que se realizan están encaminadas a la consecución de sus 

objetivos, estos objetivos están predispuestos por el administrador de obra en la carta 

Gantt, de manera que  se establecen plazos para cada una de las tareas. 

 En vista de esto se le asignó al alumno primero, la elaboración de un formato 

de planilla en Excel para crear un cuadro de compromisos o PAC que significa programa 

de actividad cumplida, con el objetivo de controlar que se estén respetando los plazos 

establecidos para cada actividad. Este documento mide el porcentaje de cumplimiento de 

las partidas y el supervisor encargado de la tarea, como también detalla el subcontrato 

existente si así lo fuera, este archivo da la posibilidad además de indicar las causas de no 

cumplimiento si la actividad no tiene el total de porcentaje realizado. El alumno debió 

entregar semanalmente dicho archivo actualizado o cuando el administrador de obra así 

lo solicitaba, en consecuencia este documento sirvió de utilidad tanto al jefe de terreno 

porque estaba al tanto de cómo se estaban registrando el avance y si la obra se estaba 

proyectando bien, así como también al administrador, ya que sin estar en la obra 

diariamente es capaz de enterarse si se cumplen los objetivos propuestos. 

 

El procedimiento para formar una planilla PAC es el siguiente: Primero se 

deben designar el total de actividades de la obra, es decir desde la obra gruesa que 

incluye fundaciones, losas, muros, vigas y techumbre de todos los niveles del edificio 

como también las terminaciones y lo que conlleva según estén secuenciadas en la carta 

Gantt. Después como paso básico e inicial se debe colocar en la esquina superior 

derecha la fecha correspondiente al primer día de la semana laboral únicamente, para 

que de forma automática la contabilice hasta el último día.  

 

Después en las filas donde se ven los días de la semana se procede a colocar en 

que área del edificio específicamente se trabajara, es decir, por ejemplo en la actividad 

excavación de fundación nivel -2 los días lunes y martes se trabajara los ejes 1 y 2 y los 

días miércoles, jueves y viernes los ejes A5, H y B, contabilizando un total de 5 

actividades esa semana. Posteriormente se debe situar al supervisor encargado para 

después asignar un subcontrato si así lo amerita. 

 

El siguiente paso corresponde a integrar el compromiso semanal, en donde se 

debe contabilizar el número total de actividades a realizar en esa semana, en el ejemplo 

se contabilizo cinco actividades, para luego en la fila siguiente a la derecha se debe 
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completar el número de actividades cumplidas a la semana, en este caso del ejemplo se 

aprecia un cumplimiento de solo 3 actividades. De forma automática la planilla arroja el 

porcentaje de cumplimiento total el cual da un valor de un 60 % semanal. Ya que este 

fue un valor distinto de 100% se debe asignar una causa de no cumplimiento, estas ya 

están tipificadas y se debe escoger entre las siguientes opciones de la lista, estas 

engloban desde la falta de cancha, indefinición del proyecto, despacho de materiales, 

hasta falta de m/o, falta de equipos, mala ejecución, problemas con el subcontrato y 

atraso de otra partida. El fin de utilizar una de ellas es que existe otra hoja de cálculo en 

la planilla PAC llamada “% de cumplimiento por supervisor” en la que todos estos 

valores de frecuencia de los motivos de no cumplimiento son utilizados para generar un 

gráfico que permite visualizar rápidamente los defectos en obra. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a requerimientos VMC. 

 

Figura 2-9. Formato planilla PAC obra Paris 

 

 

La obra Paris a pesar de ser una obra de no grandes dimensiones y encontrarse 

en una etapa inicial de faenas, comenzando con la limpieza y preparación de terreno para 

posteriormente dar paso a la excavación de fundaciones y luego abrir el proceso de la 

enfierradura en algunos sectores, comúnmente y con frecuencia presentó retrasos en el 

cumplimiento de los plazos, debido a factores de mala organización interna como 
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también a la falta de recursos y falla de algunos contratistas encargados, como por 

ejemplo en las excavaciones de fundaciones la falta en el mantenimiento de sus 

máquinas indujo averías en ellas, lo que por las características del terreno al ser una 

fundación escalonada y de difícil acceso suscitó pérdidas de tiempo en su desarrollo pero 

por medio de gestiones necesarias estas circunstancias se  solucionaban con el pasar del 

tiempo. 

 

 

 

Fuente: Registro propio a obra París, Septiembre 2018 

 

Figura 2-10. Inicios de faenas en obra París limpieza de terreno, remoción de palmera y 

movimiento de contenedores 

 

 

 

Fuente: Registro Personal a obra París Septiembre, 2018 

 

Figura 2-11. Inicio de faenas, aplicación de shotcrete deslinde sector poniente edificio 

París 
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Por otra parte el alumno estuvo encargado a tener un control de mano de obra 

diario, este es un documento que se le solicitó al supervisor de obra, en el que debió 

registrar todas las labores ejecutadas por cada uno de los trabajadores a su cargo y como 

manera de apoyar esa área se le asignó al alumno a realizar esta tarea, de modo que el 

supervisor  aprobaba la información que posteriormente era registrada y archivada, para 

en un futuro dichos datos fueran ingresados a una plataforma virtual en el cual la cuenta 

de la obra París estaba en proceso de creación. El control de mano de obra es un archivo 

del tipo Word en formato VMC el cual contiene el nombre del trabajador, la categoría en 

la cual se desempeña y el detalle de la actividad que realiza en el día laboral, además de 

dar registro a las horas trabajadas, que si estas no fueron igual a nueve se debió colocar 

alguna observación especifica del caso. 

   

 

Fuente elaboración propia planilla correspondiente al supervisor Juan Muñoz entregada  5 de 

Diciembre del  2018 

 

Figura 2-12 Planilla de control de mano de obra formato VMC. 
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2.1.4. Elaboración de solicitud de materiales y entrega de vales de consumo 

 

Una solicitud es un pedido que se realiza para la compra y despacho de 

materiales y herramientas, es fundamental en una obra la correcta elaboración de 

pedidos de materiales y la rápida aprobación de las solicitudes para un correcto 

abastecimiento y así no generar retrasos en las partidas por falta de recursos. 

Al alumno se le asignó la función de elaborar estas solicitudes de materiales en 

un documento llamado nota de pedido el cual podía ser solicitado por el distinto personal 

de obra sea este la prevencionista de riesgos o el jefe de terreno, de manera que los días 

destinados para esta labor fueron los martes y jueves  se hizo el envío de pedido de 

materiales al encargado del alumno, el jefe de oficina técnica, como también al jefe de 

bodega. Para lograr de manera efectiva esta comisión fue necesario realizar un 

inventario de materiales periódicamente en bodega y cerciorarse que los pedidos de 

materiales se encontraran cubicados correctamente. El documento nota de pedido se 

estructura de la siguiente manera. 

Primeramente se debe ingresar un centro de costos que corresponde a un código 

que tiene VMC en el cual organiza el nombre de las actividades para un fácil manejo en 

el programa de construcción Iconstruye en el cual trabaja el jefe de bodega.  

A continuación se procede a identificar al personal que está haciendo el pedido, 

en el caso de la obra Paris corresponde a la prevencionista de riesgos Paula Sandoval o 

al jefe de terreno Miguel Figueroa. Posteriormente este requerimiento es enviado al jefe 

de oficina técnica para lograr la evaluación y aprobación del documento por parte de él 

mismo como del administrador. Subsiguientemente cuando es verificado y firmado por 

ellos el documento pasa a disposición del jefe de bodega el cual tendrá la 

responsabilidad de gestionar el documento en el programa Iconstruye y lograr el 

despacho oportuno de los materiales y herramientas a la obra París. 

En consecuencia al alumno se le asignó la responsabilidad de visitar 

periódicamente un proyecto en paralelo de la empresa VMC que es la obra Pinares  

ubicado en el sector de Los Pinos, Quilpué, donde se encontraba el personal que trabaja 

en paralelo en los dos Proyectos, como es el caso del jefe de bodega, por ello se debió 

mantener el seguimiento de las notas de pedido de material regularmente, en atención a 

lo cual no había una respuesta satisfactoria por parte de ese personal en particular, ya 

que no realizó sus gestiones de manera oportuna ya sea por no ingresar la 

documentación a tiempo o no organizar sus quehaceres diarios, en consecuencia suscitó 

no tener los despachos oportunos de distinto equipamiento, esto dio como resultado en 

retrasos a la obra Paris en varias ocasiones.  

 



30 

 

 

Fuente: Nota de pedido enviada a jefe de oficina técnica el 22 noviembre 2018 

 

Figura 2-13. Formato nota de pedido  n°179 requerida por jefe de terreno 

 

 

Por otro lado se le solicitó al alumno elaborar los vales de consumos varios. Un 

vale de consumo es un documento donde los trabajadores solicitan material a bodega, 

para ello fue necesario ocupar el programa control de bodega, este es un programa de la 

empresa VMC ocupado para mantener un registro ordenado de información con relación 

a materiales y proveedores, en donde el alumno debió ingresar guías de despacho y 

facturas que regularmente iban llegando a obra para crear una fuente de datos de 

materiales existentes en las dependencias, para luego ir a la zona donde se genera el vale 

de consumo. Este documento podía ser solicitado y firmado por el supervisor, 

prevencionista de riesgos o jefe de terreno únicamente, y a nombre de un trabajador. O 

solicitado por el mismo trabajador firmado por el alumno y corroborado que era exigido 

por alguno de los tres mencionados. En un comienzo los trabajadores tenían la licencia 

de pedir este documento en toda la extensión de la jornada laboral, pero a medida que 

fue creciendo la demanda solo existió la posibilidad de ser solicitado en un horario 

específico de 8:00 a 10:00 am y de 14:00 a 16:00 Hrs. Esto con el fin de permitir al 

alumno la oportunidad de estar a cargo en otro cometido. La función de un vale de 

consumo es difundir un orden en el proceso de intercambio de herramientas y materiales, 

creando un respaldo para el encargado de bodega y abasteciendo a los trabajadores de la 

manera más apropiada y honrada posible. 
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Fuente: Vale de consumo número 167 creado con fecha 4 de diciembre 2018 

 

Figura 2-14. Ejemplo vale de consumo obra VMC 

 

 

El programa Access de control de bodega ocupado por el alumno posee la 

siguiente manera de ejecutar. Primero el software requiere el ingreso de un usuario y 

contraseña, elegir el tipo de usuario dependerá a que información se necesita acceder, 

está la alternativa de entrar a tres tipos de usuario, el primero es el denominado “user” en 

el cual se puede generar los vales de consumo además de ingresar facturas y guías de 

despacho. Por otro lado está el usuario “super” en el que se puede tener acceso a otra 

sección llamada “maestro materiales” y por último el usuario “admin” donde está la 

oportunidad de incorporar nuevos usuarios, cambiar sus claves de acceso además de 

encontrar la alternativa de agregar o cambiar nombres de supervisores. 

El alumno se debió inscribir constantemente con los tres usuarios para llevar a 

cabo sus labores, el principal usado fue el “user” para generar egresos en la opción vales 

de consumos varios, al apuntar en esta pestaña arroja una nueva pantalla con una 

plantilla donde sigue un correlativo donde el alumno debe asignar un supervisor y 

trabajador para luego buscar los materiales solicitados y proceder a entregar el 

documento al solicitante concluyendo al archivar la información. 

Por otro lado en este mismo usuario esta la opción de generar ingresos, donde 

se encuentra el menú de inscripción de factura/guía o la otra alternativa de guardar un  

proveedor. En esta ultima el alumno procede a ingresar el nombre de todas las empresas 

externas que entregan servicios y materiales a VMC, con el nombre de la compañía, él 

Rut y teléfono. 

Por otra parte en la sección de generar ingresos está la posibilidad de incorporar 

las  compras, donde se procede a digitar las facturas y guías de despacho que 

constantemente iban llegando a la obra Paris, para ello se continúa con especificar su 
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proveedor, el número de documento y cada material existente en la lista. Lo que suscito 

constantemente en el traslado al usuario “super” para ingresar a “maestro materiales” y 

completar la lista de materiales y herramientas nuevas que fueron apareciendo, al 

realizar esta labor se debió completar su unidad y especificación respectiva. 

 

 

Fuente: Base de datos VMC Ltda. 

 

Figura 2-15. Programa Access control de bodega 

 

 

2.1.5. Listas de Chequeo o planillas de control de calidad 

 

Control de calidad es la verificación con la que se comprueba que la obra, el 

producto o la partida de obra tienen las características especificadas en el proyecto, es un 

área imprescindible en cualquier tipo de construcción ya que gracias a ella se pueden 

evitar un gran número de errores e inconvenientes a futuro en las faenas, eso gracias a la 

constante evaluación en los procesos constructivos y materiales utilizados. 

Como ultima tarea asignada al alumno al final de su periodo de pasantía por 

parte de su nueva encargada, jefe de oficina técnica Paloma Verdejo fue la elaboración 

de listas de chequeo para el área de calidad, este es un trabajo en totalidad en terreno 

donde se verifica al final de una actividad, si esta se realiza de una manera oportuna para 

dar comienzo a una nueva de manera más eficiente posible, por lo cual es una labor 

enfocada netamente en la inspección y vigilancia. Con esto se evitan sorpresas 

desagradables por una mala ejecución, lo que se traduce finalmente con  un exceso en 

los costos. 
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Para realizar las listas de chequeo al alumno se le concedió un documento del 

tipo Word al formato VMC en donde se debió buscar el nombre de la actividad a 

chequear, para luego continuar con la especificación de la fecha del control y en terreno 

se procede a  verificar los puntos contenidos en el documento. 

 

 

 

Fuente: Registro Propio a obra París, octubre 2018 

 

Figura 2-16. Estado de Obra París en preparación de terreno  nivel -1 y -2 

 

 

Un Primer ejemplo de lista de chequeo fue el de trazado de plataformas al 

sector del nivel -2 donde se verificó la existencia y el estado de las niveletas como 

también si las dimensiones de trazado corresponde al plano, además de chequear si están 

a escuadras, de igual forma si están correctamente emplazados en ejes medianeros y a 

línea oficial, asimismo si las dimensiones corresponde al plano y por último sacar la cota 

de plataforma con el taquímetro. Por ejemplo de Lch al sacar la cota en Eje H se calculó 

un valor de 93.22 entre los Eje 6 a 14. Este punto de Lch se realizó a medida que los ejes  

se fueron completando como el caso del 13, el A5 Entre otros. 
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Fuente: Registro Propio a Proyecto Paris 644 

 

Figura 2-17. Desarrollo de trazado nivel -2 edificio París 

 

 

Otro de lista de chequeo fue la realizada a las fundaciones en el nivel -2 donde 

la planilla especifica las actividades principales y su detalle, dentro de la primera se 

ubica el trazado de fundaciones, excavación de fundaciones, emplantillado, instalación 

de enfierradura, instalaciones  y hormigonado. 

 

Para realizar y completar la respectiva planilla fue necesario tener los planos de 

fundaciones a mano e ir tachando los vistos buenos a los siguientes puntos si así era el 

caso, por ejemplo en trazado de fundaciones, el alumno chequeo la existencia y buen 

estado de las niveletas, igualmente si las dimensiones de trazado son las que corresponde 

al plano, del mismo modo si los ejes están a escuadra y si el emplazamiento del edificio 

está correcto, es decir a ejes medianeros y a línea oficial. 
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Fuente: Registro obra parís VMC 

 

Figura 2-18. Ejemplo de niveleta eje A5 

 

 

En otro orden de ideas en el punto excavación de fundaciones se debió verificar 

la profundidad de la excavación, horizontalidad de los sellos, anchos de la excavación e 

informar en el caso de la existencia de un sobre ancho ya que este no puede ser mayor a 

10 cm, también se observó la cuadratura de excavaciones tanto vertical y horizontal 

revisando de que nunca fuera menos de lo exigido y chequeando que se encontrase con 

un correcto aseo y retiro de excedentes. Finalizando con la colocación del visto bueno y 

registrando la fecha del análisis y la observación requerida, por ejemplo una observación 

de Lch realizada en eje H entre ejes 6 al 14, fue un primer chequeo antes de la llegada de 

fierro a obra  con un emplantillado solo hasta el eje 8. 

 

 

 

Fuente: Registro Propio a Faenas del Proyecto Paris 644. 

 

Figura 2-19. Eje 14 entre ejes H y E donde se presenta ancho superior a exigido. 

 



36 

 

 

En contraste al hacer un chequeo de fundaciones al eje 14 se presentó una sobre 

excavación entre ejes H y E sobre los 10 cm aceptados, ya que presentó un sobre ancho 

de 20 cm más de la propuesta en planos. Por otra parte en Lch fundaciones de eje 12 en 

la profundidad de excavación y recepción de sellos se presenta un pequeña dificultad ya 

que hay la presencia de material orgánico por lo que se procede a  excavar a terreno 

firme y se continua a rellenar con hormigón de emplantillado, por otro lado la lista de 

chequeo del eje E  desde el eje 8 al 14 se presenta sin inconvenientes  

 

 

 

Fuente: Registro propio a obra Paris 

 

Figura 2-20. Parte de excavación de fundaciones  eje 13 

 

 

A continuación se da paso al chequeo del hormigón de emplantillado, revisar si 

este corresponde al tipo de hormigón solicitado y corroborar el nivel de emplantillado. 

El hormigón que se utilizó en aquella labor fue un hormigón del tipo HS04 es decir un 

hormigón simple de 4 sacos con resistencia de 10 Mpa, nivel de confianza de 90%, 

tamaño de árido 20 mm con un cono de 10 cm. 

Por otra parte se verifico la instalación de enfierradura es decir chequear si la 

ubicación de la armadura y pilares estén según los planos y que los diámetros de 

armadura sean los indicados. Además de mantener una supervisión al momento del 

hormigonado, chequeando el tipo de hormigón, y su nivel de fundación, en el caso en el 

sector del eje H existió una exigencia especial en esa área a hormigonar ya que se debió 
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efectuar de forma urgente y rápida tanto la fundación y el muro de ese eje en la parte del 

nivel-2,esto debido a una problemática existente ya que en ese lugar se emplazaba el 

dado de empotramiento de la grúa torre, este se encontraba al borde del muro y aunque  

fue chequeado por la empresa GHM encargada de la instalación de este equipamiento, 

fue ineficaz su labor porque surgió el problema de no poder habilitar el funcionamiento 

de la grúa por un estudio final que arrojo un peligro de desestabilización y derrumbe por 

ese lado del muro, eso fue consecuencia de la empresa encargada al hacer un descuidado 

chequeo y lo tardío que fue el percatarse de la existencia del riesgo, por lo que 

finalmente como solución al caso la empresa VMC recurrió a alternativas rápidas y 

debió poner todos sus recursos enfocados ahí para poder dar comienzo a la ocupación 

del servicio de la grúa, es por ello que se utilizó un hormigón del tipo R3-GR25 con 

nivel de confianza de 90% tamaño del árido 20 mm y un cono de 10 cm tanto en 

fundaciones como en muros para por ultimo verificar su aseo y entrega. 

 

 

 

Fuente: registro Propio obra Paris. 

 

Figura 2-21.Sector eje h entre eje 6 a 8 donde se ubica  el dado de empotramiento de 

grúa. 
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Por último el alumno pudo interiorizarse un poco en las listas de chequeo de 

muros  

En el eje en cuestión de la instalación del dado de empotramiento que 

corresponde al eje H entre ejes 6 al 14 por lo que se dio visto bueno a revisión de 

enfierradura en el trazado de sobrecimiento, separación de estribos y amarres en general 

como también a los recubrimientos mínimos  es decir que estos incluyan los separadores, 

el diámetro de dobleces y largos de barra como la instalación de refuerzos, traslapos y 

empalmes. 

 

 

 

Fuente: Registro propio a empresa VMC 

 

Figura 2-22. Armado de enfierradura de muro eje H 

 

 

Por otro orden de cosas en la inspección de la colocación de moldaje se 

marcaron algunas observaciones, como lo fue en el estado de este, ya que se encontró en 

malas condiciones en la cara no visible, además en el momento del  bombeado tuvo una 

sobre vibración en muros. Por otro lado a la altura de moldaje se registró  una distancia 

de 2,44 mt, Finalmente con el hormigonado que fue el del tipo de hormigón R3-GR25-

(90)20-10 especificado en ese caso para tener una resistencia temprana. 

 



39 

 

 

 

 

Fuente: Foto propia de visita a terreno Obra Paris. 

 

Figura 2-23. Bombeado de hormigón con capacho entre ejes H y 6. 

 

 

Posterior a estos trabajos se dio como habilitada la grúa torre y se procedió a 

seguir con el hormigón de los otros ejes de fundaciones. 

 

 

 

Fuente: Registro en terreno obra parís, diciembre 2018 

 

Figura 2-24: Etapa de Obra de hormigonado fundaciones  nivel -2 
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2.2. ANÁLISIS NECESARIO 

 

 

En esta sección se analizaran los conocimientos aplicados y adquiridos por el 

alumno durante su periodo como pasante en empresa VMC. 

 

 

2.2.1. Áreas de conocimientos aplicadas 

 

La universidad entrega las bases para que el alumno pueda desempeñarse en 

diversas  áreas dentro de la faena, estos conocimientos básicos, prácticos y teóricos 

ayudaron al alumno a integrarse al mundo laboral. Dentro de la faena era indispensable 

tener instrucción de la secuencia constructiva de un edificio, que fue logrado gracias a 

los talleres y clases teóricas, donde el alumno adquirió la preparación en áreas de 

trazado, hormigón, materiales y cubicación. Por otra parte escoger el área de 

instalaciones permite manejar de antemano como se estructura un edificio, conocer el 

montaje de las instalaciones y estar al tanto de que materiales y herramientas son 

utilizados y su dimensionamiento, colaborando así con información y ejecución en la 

faena. 

En otro punto la carrera técnico universitario en construcción conoce la 

necesidad de estar al día con el área informática y su utilidad en la construcción es por 

ello que la asignatura tecnología de la información fue clave para que el alumno aplicara 

sus conocimientos en la elaboración de distintas planillas Excel, el conocer sus 

funciones permitió al estudiante crear los archivos de forma dinámica y práctica. 

Además fue preciso el manejo de AutoCAD ya que gracias a las distintas actividades 

entregadas durante su formación académica permitió al alumno manejar eficazmente 

este programa, esto es una ventaja ya que hay personal en obra que no lo sabe utilizar 

correctamente, por lo que al alumno se le presentó la oportunidad de aprovechar bien esa 

fortaleza para cooperar con las necesidades existentes. 

El tener experiencia en trabajo en grupo ayudo al alumno a tener buenos tratos 

interpersonales, además de cooperar con sus colegas dentro de sus posibilidades, 

Aquello generó un grato ambiente laboral, por lo tanto estas fueron algunas de las cosas 

que el alumno tuvo la instancia de aplicar durante la pasantía. 
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2.2.2. Áreas de conocimientos adquiridos 

 

El entrar a un grupo de trabajo y formar parte de su proyecto es una instancia 

clave para generar una retroalimentación. Rodearse de personas que llevan  muchos años 

en el oficio permite conocer su experiencia y aplicar sus consejos. 

El alumno debió aprender el ordenamiento de la obra, la responsabilidad de 

cumplir con todas las actividades encomendadas, desarrollar habilidades de gestión, 

lograr una buena administración de materiales y puntualidad en entrega de labores, 

Además de lograr un correcto análisis y buscar soluciones a problemas. Asimismo el 

aprender a monitorear programas especifico de obra como el de control de bodega, 

conocer nuevas herramientas y tecnologías de materiales incluyendo a las distintas 

empresas externas que periódicamente visitan la obra entregando sus servicios.  

El alumno tuvo que aprender cómo se estructuran y realizan sus labores 

aquellos equipos de trabajo, ya sea el caso de cada una de las empresas contratistas, por 

ejemplo la del Shotcrete, el Hormigón o la empresa encargada de la instalación de la 

grúa torre así como también varios otros, lo que  muestra la red de empresas y contactos 

ligados al desarrollo de una obra de construcción. 

Por otra parte cabe destacar que el alumno tuvo que desarrollar aptitudes de 

comunicación y seguridad para enfrentarse a un grupo de trabajadores y profesionales 

con vasta experiencia en el rubro. 

Esto origina la oportunidad de apoyar y aprender en lo que tiene relación con 

áreas de prevención de riesgos y administración, ya que aunque no eran áreas del rubro 

si lo son del equipo, Se logró entender que todo trabajo es para un mismo fin y todos 

buscan que se logre su proceso de construcción de la mejor forma. 

Por lo tanto aunque la universidad entrega las bases para que el alumno enfrente 

un nuevo mundo laboral, el hecho de que este sea la segunda experiencia de trabajo 

solamente, arroja la opción de conocer y aprender un mundo de fuentes de conocimiento 

proveniente de cada una de las secciones de obra permitiendo así el inicio de las 

destrezas laborales. 
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CONCLUSIONES 

 

 

La pasantía fue una instancia esencial para iniciar una preparación profesional, 

como una instancia de aplicar y aprender los conocimientos relacionados al área de 

estudio. 

El alumno tuvo una experiencia amena de incorporarse a un buen equipo de 

trabajo, ya que siempre encontró apoyo a su alrededor y empatía de las personas que 

tienen mayor experiencia logrando formar buenos vínculos con sus colegas y dando 

como resultado un buen desempeño en las labores dentro de la obra.  

En el informe se abordaron temas de gran provecho y se logró llevar a cabo un 

análisis de los problemas que toda obra tiene en su desarrollo y como se fueron 

solucionando en el transcurso del tiempo 

El hecho que el alumno obtuvo la oportunidad de realizar una pasantía en una 

obra que recién inauguraba sus faenas, le permitió quedar entendido con los procesos 

constructivos y mecanismos de planeamiento aplicados en ella, lo que le ayudó a poner 

en práctica los conocimientos que en esa instancia fueron mayoritariamente solo a nivel 

teórico. 

Se logró entender que un profesional no solo se forma de conocimientos 

técnicos sino de la capacidad para dar soluciones a distintas problemáticas, siempre 

manteniendo un óptimo análisis de procesos además de un cabal control y supervisión de 

detalles, tanto en terreno como en oficina, así mismo alcanzar a lograr buenas relaciones 

interpersonales y anteponer siempre la práctica de la ética profesional. 

Como recomendación para cualquier individuo que recientemente se esté 

adentrando en este esquema laboral se hace básico y necesario entender que no siempre 

se poseen todos los conocimientos del rubro, hasta los profesionales con vasta 

experiencia necesitan renovarse y adquirir nueva instrucción, es por ello que a menudo 

será necesario pedir ayuda y preguntar por cada una de las interrogantes que surgen en el 

camino. Nadie se debe quedar con determinada incógnita de sus labores ya que con 

mayor probabilidad dará pie a alguna deficiencia en el futuro. Entender eso permite el 

desarrollo y crecimientos individuales en el cual todos trabajan. 

Finalmente podemos decir que el trabajo realizado fue de gran contribución 

para el alumno ya que se halló una mayor aproximación al mundo laboral, donde de 

modo inexcusable se logró el desarrollo del compromiso a su mejor expresión, ya sea en 

la preparación del trabajo de forma oportuna con la responsabilidad  de siempre lograr la 

entrega de un resultado válido. 
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