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2 CAPITULO 1: EVALUACION DE COMERCIALIZACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

2.1     PRESENTACION DEL PROYECTO 
 

El presente trabajo tiene por finalidad realizar un estudio de prefactibilidad 

técnica económica de una empresa dedicada a la instalación de paneles solares 

para viviendas sociales en chile, el proyecto tiene sus operaciones en la ciudad 

de Viña del Mar. 

 

2.2     OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

El proyecto actual tiene como objetivo realizar un estudio técnico-económico 

de una empresa de instalación de paneles solares en la quinta región. 

 

2.2.1 Objetivo general 

 

El objetivo principal de este proyecto es realizar un análisis exhaustivo de la 

viabilidad técnica y económica de la instalación de paneles solares en viviendas 

sociales, con el propósito de fomentar la adopción de fuentes de energía 

renovable, mejorar la eficiencia energética en comunidades de bajos ingresos y 

contribuir al desarrollo sostenible mediante soluciones asequibles y amigables 

con el medio ambiente. 

 

2.2.2 Objetivos específicos 

 

1) Realizar pruebas exhaustivas para determinar la eficiencia y confiabilidad 

de los paneles solares que se utilizarán en el proyecto, garantizando un 

rendimiento óptimo a lo largo del tiempo. 



 
2) Investigar y asegurar una sólida financiación para el proyecto, explorando 

diversas opciones como subvenciones gubernamentales, inversores privados 

o programas de apoyo, garantizando así su viabilidad económica. 

 

3) Analizar detalladamente el consumo de energía de las viviendas sociales 

objetivo para dimensionar adecuadamente los sistemas solares y asegurar 

que satisfagan las necesidades energéticas de los residentes. 

 

 

2.3 PRESENTACION CUALITATIVA DEL SECTOR INDUSTRIAL   

DEL NEGOCIO 
 

 

El estudio de la creación de esta nueva empresa especializada en la instalación 

de paneles solares se debe a la necesidad de optimizar recursos con energías 

renovables de manera sostenible y amigable con el medio ambiente destinado 

hacia un público que lo necesita. 

El sector industrial de la instalación de paneles solares en viviendas sociales 

representa una oportunidad única y valiosa en la intersección entre la 

sostenibilidad ambiental, la innovación tecnológica y el compromiso social. En 

este contexto, nuestra empresa busca desempeñar un papel fundamental. 

También nuestro sector representa una inversión en el futuro. A medida que la 

conciencia sobre la importancia de la energía renovable crece, la demanda de 

instalaciones de paneles solares continuará aumentando. 

Por ultimo la instalación de paneles solares en viviendas sociales tiene un 

impacto social significativo. Proporcionamos acceso asequible a una fuente de 

energía limpia, lo que reduce los costos de electricidad para las comunidades de 

bajos ingresos. Esto no solo mejora la calidad de vida, sino que también 



 
promueve la equidad energética al garantizar que todos tengan acceso a la 

energía solar. 

 

2.4    ANALISIS FODA 
 

El análisis FODA es una herramienta que evalúa las Fortalezas, Debilidades, 

Oportunidades y Amenazas de un negocio o proyecto. Ayuda a comprender la 

situación actual y a tomar decisiones estratégicas. 

Esta herramienta permite ampliar la visión de la empresa para enfrentar y 

mejorar el enfoque tanto en el interior como con la competencia existente en el 

mercado. 

 

2.4.1 Fortalezas 

 

• Potencial Ambiental  

• Demanda Creciente  

• Alianzas Estratégicas 

 

2.4.2 Debilidades 

 

• Costos Iniciales  

• Dependencia de la Radiación 

•  Solar Competencia 

 

2.4.3 Oportunidades 

• Conciencia Ambiental  

• Expansión a Nuevos Mercados 



 
2.4.4 Amenazas 

 

• Fluctuaciones de Precios  

• Competencia Intensa  

• Cambios Políticos 

 

2.5 TAMAÑO DEL PROYECTO 
 

El proyecto de instalación de paneles solares en la Quinta Región de Chile, con 

un enfoque específico en Viña del Mar, se presenta como una iniciativa 

estratégica para aprovechar el abundante recurso solar de la zona y promover la 

sostenibilidad energética en comunidades de bajos ingresos. Este estudio del 

tamaño del proyecto tiene como objetivo dimensionar adecuadamente sus 

alcances, recursos y potencial impacto. 

El proyecto se propone atender la demanda energética de viviendas sociales en 

Viña del Mar mediante la instalación de sistemas de paneles solares, reduciendo 

los costos de electricidad y contribuyendo a la reducción de emisiones de 

carbono. 

El estudio del tamaño del proyecto proporciona una visión integral de la 

instalación de paneles solares en Viña del Mar, evidenciando su alcance, 

requerimientos y beneficios potenciales. Este proyecto representa una 

oportunidad valiosa para avanzar hacia una comunidad más sostenible y 

energéticamente eficiente, aprovechando el recurso solar abundante de la 

Quinta Región de Chile y mejorando la calidad de vida de las comunidades de 

bajos ingresos. 

 

 



 
 

2.6 LOCALIZACION 
 

Cada una de estas alternativas tiene sus propias ventajas y desafíos, por lo que 

es importante considerar factores como el acceso a las comunidades, la 

logística, las regulaciones locales y la disponibilidad de espacio antes de tomar 

una decisión final sobre la ubicación de la empresa. 

Centro Industrial de Viña del Mar: Ubicar la empresa en el Centro Industrial 

de Viña del Mar ofrece ventajas logísticas y de accesibilidad. Esta ubicación 

céntrica permitiría un fácil acceso a las principales vías de transporte y a las 

comunidades que se pretende atender en la Quinta Región. Además, la 

proximidad a otros negocios y empresas podría facilitar colaboraciones 

estratégicas y el suministro de materiales. 

Parque Industrial en las Afueras de Viña del Mar: Un parque industrial en 

las afueras de Viña del Mar podría ofrecer un espacio más amplio y un 

ambiente propicio para la operación de una empresa de instalación de paneles 

solares. Esto podría permitir un almacenamiento adecuado de equipos y 

materiales, así como una mayor flexibilidad para el crecimiento futuro de la 

empresa. 



 

 



 

 

 

2.7 SITUACION SIN PROYECTO V/S CON PROYECTO 
 

El objetivo de este punto es identificar aquellas situaciones y variables que se 

deben considerar para el desarrollo del proyecto. 

 

2.7.1 Situación sin proyecto 

En una comunidad de bajos ingresos en la Quinta Región de Chile, la vida 

cotidiana transcurre en medio de desafíos energéticos. Las viviendas sociales 

dependen en gran medida de fuentes de energía tradicionales y costosas, lo que 

genera una carga financiera significativa para las familias. Además, la 



 
dependencia de combustibles fósiles contribuye a la contaminación del aire y al 

cambio climático. 

Antes de la implementación del proyecto, las familias se enfrentaban a altos 

costos de electricidad, lo que a menudo les obligaba a destinar una parte 

significativa de sus ingresos al pago de facturas de servicios públicos. Además, 

la contaminación del aire provocada por las fuentes de energía convencionales 

tenía un impacto negativo en la salud de la comunidad. 

 

2.7.2 Situación con proyecto 

 

Esta comunidad se encuentra en un punto de transformación. Un proyecto de 

instalación de paneles solares está en marcha, brindando una solución 

sostenible y asequible a las familias. La empresa detrás del proyecto ha 

identificado las necesidades de energía de estas viviendas y ha dimensionado 

cuidadosamente el sistema de paneles solares para satisfacerlas. 

Con la instalación de paneles solares, las viviendas ahora tienen acceso a una 

fuente de energía sostenible y económicamente viable. Las facturas de 

electricidad disminuyen considerablemente, liberando recursos financieros para 

otras necesidades esenciales. Además, la comunidad experimenta una mejora 

en la calidad del aire y contribuye activamente a la reducción de emisiones de 

carbono, lo que tiene un impacto positivo en el medio ambiente local y global. 

 

 

 

 



 
2.8 ESTUDIO DE MERCADO 

 

En este capitulo se estimará el alcance de proyecto, considerando parámetros 

como la oferta y la demanda actual y futura que se puede apreciar en el 

mercado. También comprenderá la búsqueda de la información, la cual 

permitirá determinar y conocer el comportamiento del mercado especifico en un 

determinado periodo. 

 

2.8.1 Determinación del servicio 

 

Este servicio integral abarca desde la evaluación inicial hasta la puesta en 

marcha y el mantenimiento de sistemas de paneles solares en viviendas 

sociales. Nuestro equipo de expertos se encarga de analizar las necesidades 

energéticas específicas de cada vivienda, diseñar sistemas personalizados y 

adquirir equipos de alta calidad. Luego, realizamos la instalación profesional 

de los paneles solares, asegurando un funcionamiento eficiente y seguro. 

Además, gestionamos la conexión a la red eléctrica para garantizar la entrega 

de energía solar a las viviendas. 

Nuestra labor no se detiene en la instalación; ofrecemos un servicio de 

mantenimiento regular y atención postventa para asegurar que los sistemas 

funcionen de manera óptima a lo largo del tiempo. 

 

2.8.2 Área de estudio 

 

El área de estudio de este proyecto abarca la Quinta Región de Chile, con un 

enfoque específico en la ciudad de Viña del Mar y sus comunidades de 

viviendas sociales. Viña del Mar se encuentra ubicada en la costa central de 



 
Chile, caracterizada por un clima mediterráneo con abundante radiación solar a 

lo largo del año. Esta región presenta una mezcla de áreas urbanas y 

suburbanas, donde se encuentran numerosas viviendas sociales que enfrentan 

desafíos relacionados con el alto costo de la electricidad y la necesidad de 

soluciones energéticas sostenibles. 

El área de estudio se extiende a lo largo de los diferentes barrios y sectores de 

Viña del Mar, identificando específicamente las viviendas sociales elegibles 

para la instalación de paneles solares. Además, se consideran las regulaciones 

locales, condiciones geográficas y climáticas, así como los patrones de 

consumo de energía de las comunidades objetivo. 

 

2.8.3 Análisis de la demanda actual y futura 

 

Demanda Actual: La demanda actual de energía eléctrica en las comunidades 

de viviendas sociales de Viña del Mar se caracteriza por ser costosa y 

dependiente de fuentes convencionales, lo que representa una carga financiera 

significativa para las familias de bajos ingresos. Estas comunidades 

experimentan altos costos de electricidad que a menudo exceden sus 

capacidades presupuestarias, lo que resulta en dificultades económicas y una 

limitación en el acceso a otros servicios esenciales. 

 

Demanda Futura: La demanda futura de energía solar se proyecta como una 

oportunidad significativa. Con una mayor conciencia sobre la importancia de la 

sostenibilidad y la disminución de la dependencia de combustibles fósiles, se 

espera que un número creciente de viviendas sociales en Viña del Mar busquen 

opciones más limpias y asequibles para satisfacer sus necesidades energéticas. 

Además, las políticas gubernamentales y los programas de incentivos para la 



 
adopción de energía solar podrían estimular aún más la demanda. Los subsidios 

y las ventajas fiscales pueden hacer que la inversión en sistemas solares sea 

más atractiva y accesible para las comunidades de bajos ingresos. 

 

2.8.4 Variables que le afectan 

 

Las variables que afectan el uso de energía renovable, como la energía solar, 

incluyen la radiación solar, las políticas gubernamentales, los incentivos 

fiscales, los costos de los equipos, la conciencia ambiental, la disponibilidad de 

financiamiento y la infraestructura eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

3 CAPITULO 2:  INGENIERIA BASICA Y CONCEPTUAL DEL 

PROYECTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3.1      INGENIERIA BASICA Y CONCEPTUAL DEL PROYECTO 

 

En el presente capitulo se identifican y describen los procesos, se presentan los 

diagramas de bloque y flujos del proyecto, posteriormente veremos la selección 

de equipos, pasando por la estructura organizacional de la empresa, dando a 

conocer los distintos cargos necesarios para con el fin de hacer un proyecto 

competitivo. 

 

3.2 ESTUDIO TECNICO 

 

Este estudio consta de los procesos, equipos, los recursos humanos, las 

instalaciones y materiales que se utilizaran para la ejecución de las obras. 

Además se estudiara el impacto ambiental y todos los aspectos necesarios para 

entregar un servicio eficiente y con total calidad. 

 

3.2.1 Descripción y selección del proceso 

En primer lugar, se describe el proceso de evaluación inicial, que incluye la 

identificación de comunidades objetivo, análisis de necesidades energéticas, y 

la recopilación de datos climáticos y geográficos para determinar la viabilidad 

del proyecto en cada ubicación específica. 

Posteriormente, se selecciona la tecnología solar más adecuada, considerando 

aspectos como la eficiencia de los paneles, la capacidad de almacenamiento de 

energía, y la adaptabilidad a las condiciones locales. Esto implica decidir entre 

sistemas fotovoltaicos, térmicos u otras tecnologías según los requerimientos y 

características particulares de cada vivienda. 

Procedimientos: 

 



 
  Evaluación inicial 

Identificación de comunidades objetivo. 

Análisis de necesidades energéticas.  

Recopilación de datos climáticos y geográficos. 

1. Sección de tecnología 

Evaluación de tecnologías disponibles.  

Elección entre sistemas fotovoltaicos, térmicos u otras opciones.  

Consideración de eficiencia, capacidad de almacenamiento y adaptabilidad. 

2. Proceso de diseño 

Desarrollo de planos y especificaciones técnicas.  

Dimensionamiento exacto del sistema para cada ubicación.  

Evaluación de requerimientos de instalación y logística. 

3. Procedimiento de instalación 

Definición de procesos de instalación para cada componente.  

Capacitación del personal encargado de la instalación.  

Consideración de logística para transporte y almacenamiento 

5.  Puesta en marcha 

Realización de pruebas de funcionamiento.  

Conexión efectiva a la red eléctrica.  

Ajustes finales y verificación del rendimiento. 

 



 
 

3.2.2     Diagrama de bloques 

 

Figura 2-1 Diagrama de bloque 

 



 
3.2.3  Diagrama de flujo 

El siguiente diagrama representa el flujo de información dentro de la empresa 

 

Figura 2-2 Diagrama de Flujo 

 



 
3.2.4     Diagrama de Lay Out 

 

 

3.2.5    Balance de energía 

Se estima la capacidad de generación de energía de los paneles solares 

instalados en cada vivienda, considerando factores como la radiación solar 

local, la eficiencia de los paneles y la orientación. 

A menudo tienen una eficiencia superior al 20%. Algunos paneles 

monocristalinos de última generación pueden superar el 22%.  

Por lo general, tienen una eficiencia en el rango del 15% al 20%, siendo 

ligeramente menos eficientes que los monocristalinos, pero también más 

asequibles. 

 



 
                         Tabla 2-1. Numero paneles solares según consumo anual 

 

                                            Figura 2-3 energía requerida 

 

 

 

3.2.6 Selección de equipos 

Para la correcta instalación de paneles solares, aun se tendría que calcular las 

inversiones y se considera también la experiencia de los profesionales para la 

selección y calculo de los equipos además de sus horas de funcionamiento, aun 

así, se considera como materiales y equipos fundamentales para la función de 

este los siguientes instrumentos: 

• Paneles solares. 

• Optimizadores. 

• Reguladores de carga. 

• Inversores de corriente. 

• Baterías. 

• Cableado eléctrico. 



 
• Rieles de aluminio. 

Además de esto todos los sistemas de seguridad tanto para los trabajadores 

como para la protección para garantizar la seguridad eléctrica del sistema. 

3.2.7     Inversiones 

La inversión en el proyecto de instalación de paneles solares para viviendas 

sociales incluye la adquisición de los propios paneles solares, inversores y 

equipos de conversión de energía, estructuras de montaje, y, opcionalmente, 

sistemas de almacenamiento de energía como baterías. Además, se consideran 

costos asociados con el cableado y conectores para garantizar una conexión 

eléctrica eficiente. 

La ingeniería y diseño del proyecto, así como la mano de obra para la 

instalación, son aspectos esenciales que también implican inversiones. Los 

permisos y licencias necesarios para cumplir con las regulaciones locales 

añaden a los costos, al igual que la implementación de un sistema de monitoreo 

para evaluar el rendimiento del sistema a lo largo del tiempo. 

3.3 Inversión fija tangible 

La inversión tangible en el proyecto de instalación de paneles solares abarca la 

adquisición física de los paneles solares, inversores, estructuras de montaje, 

cables, conectores y cualquier equipo especializado necesario para la 

instalación. Además, los sistemas de almacenamiento de energía, como baterías, 

si se incorporan, también constituyen una inversión tangible. Estos activos 

físicos forman la infraestructura esencial del proyecto, contribuyendo 

directamente a la generación y distribución de energía solar. 



 
3.4 Inversión fija intangible 

La inversión intangible en el proyecto de instalación de paneles solares abarca 

aspectos no físicamente tangibles pero esenciales para su éxito. Esto incluye la 

investigación y desarrollo para mejorar tecnologías solares, programas de 

capacitación y educación para el personal y la comunidad, servicios 

profesionales para el diseño y la planificación del proyecto, estrategias de 

marca y marketing para promover la adopción de la energía solar, gestión 

efectiva del proyecto, obtención de permisos y cumplimiento normativo, y 

sistemas de monitoreo continuo para garantizar un rendimiento óptimo. 

3.5     ASPECTOS TECNICOS Y LEGALES 

Desde una perspectiva técnica, la empresa dedicada a la instalación de paneles 

solares describirá la organización de esta describiendo cargos y perfiles, 

programa laboral de trabajo, sueldos, la normativa legal correspondiente para el 

correcto funcionamiento de la empresa. 

La constitución legal de este proyecto será una empresa destinada a la 

instalación de paneles solares, sociedad de responsabilidad limitada (Cia Ltda.) 

La cual esta compuesta por tres accionistas que aportan igual porcentaje de una 

parte de la inversión. 

Principalmente porque los socios responden hasta el monto de sus aportes, no 

requiere monto mínimo para su constitución y son más simples en su 

administración, pues por regla general se hacen cargo de ella los mismos socios. 

Es un tipo societario que se caracteriza porque quienes la integran son personas 

de confianza entre sí. 

Según la Ley N° 3.918, los estatutos de una Sociedad de Responsabilidad 

Limitada deben contener, como mínimo, las siguientes menciones: 



 
 

a. Individualización de los socios; 

b. La razón social, que debe contener el rubro o los apellidos de al menos uno 

de los socios, terminada por la palabra Limitada; 

c. Tipo de administración social; 

d. El o los objetos o giros sociales; 

e. El capital; 

f. La duración de la sociedad; 

g. Liquidación y división del haber social; 

h. El arbitraje; 

i. El domicilio de la sociedad. 

3.5.1     Estructura organizacional 

El proyecto presenta una estructura organizacional que represente los objetivos 

a cumplir, con las principales tareas de organización asignado a los niveles 

adecuados a las responsabilidades y autoridad que permita cumplir con los 

objetivos. 

En el organigrama se representa la posición jerárquica dentro de la empresa. 



 

 

 



 
3.5.2    Personal, cargos, perfil 

Personal diversificado, roles específicos asignados para garantizar eficiencia y 

colaboración. Ingenieros especializados en energía solar lideran el diseño y la 

instalación. Técnicos cualificados ejecutan las tareas operativas. Gerentes de 

proyecto supervisan la logística y coordinan con clientes y proveedores. Perfil 

del proyecto enfocado en la sostenibilidad y la implementación de sistemas 

solares personalizados para viviendas sociales, integrando tecnologías eficientes 

y cumpliendo con regulaciones locales. Equipo comprometido con el éxito del 

proyecto y la contribución positiva a la comunidad. 

3.5.2.1     Programación de trabajo 

Evaluación inicial de las viviendas, diseño personalizado de sistemas solares, 

obtención de permisos, adquisición de equipos, preparación del sitio, 

instalación eficiente, conexión a la red eléctrica, pruebas exhaustivas, ajustes 

necesarios, capacitación y educación de residentes, y establecimiento de un 

sistema de monitoreo continuo para evaluar el rendimiento a lo largo del tiempo 

y abordar cualquier problema proactivamente. Este enfoque de trabajo garantiza 

la implementación exitosa de sistemas solares sostenibles para viviendas 

sociales. 

Turnos mañana tarde 

Primer turno 8:30 17:30 

Segundo turno 14:45 21:00 

 

Sistema de información administrativos. El proyecto considera manejar 

sistemas de información gestión PYME que manejan los siguientes item. 

 



 
• Sueldos  

• Contabilidad 

• Adquisiciones  

• Ventas y facturación 

• Cobranzas 

Personal administrativo y de operaciones 

El personal de la empresa se podrá dividir en dos partes, trabajadores de oficina 

técnica y trabajadores de planta o de obra que se detallaran en la siguiente tabla. 

Personal Cantidad de contratos 

de planta 

Cantidad de contrato 

por faena 

Gerente técnico 1  

Supervisor técnico 1  

Secretaria RRHH 1  

Vendedor y 

adquisiciones 

1  

Maestro gasfíter  2 

Técnico electricista  2 

total 4 4 

 

Las principales tareas a realizar por los cargos y sus respectivos perfiles serán 

los siguientes: 

Gerente técnico: El Gerente Técnico desempeña un papel crucial en el proyecto 

de instalación de paneles solares para viviendas sociales. Su labor incluye la 

supervisión integral de las operaciones técnicas, desde la evaluación inicial 

hasta la implementación. Coordina estrechamente con ingenieros y técnicos 



 
para garantizar que los diseños del sistema sean eficientes y cumplan con las 

normativas. 

Supervisor: El Supervisor desempeña un papel clave en el proyecto de 

instalación de paneles solares para viviendas sociales. Su función implica la 

supervisión directa del trabajo en el terreno, asegurando que las operaciones se 

lleven a cabo según los estándares establecidos y en cumplimiento con los 

procedimientos de seguridad. 

Maestro gasfíter: El Maestro Gasfíter desempeña un papel fundamental en el 

proyecto, aportando su experiencia especializada en la instalación y conexión 

segura de los sistemas de gas. Su labor abarca la planificación de las tuberías de 

gas, la instalación de conexiones y la verificación meticulosa de la estanqueidad 

del sistema. 

Secretaria y RRHH: La secretaria y Recursos Humanos desempeñan un papel 

esencial en el proyecto de instalación de paneles solares para viviendas sociales. 

Su labor abarca diversas responsabilidades, desde la gestión administrativa 

hasta la coordinación de recursos humanos. La secretaria organiza la 

documentación, agendas y comunicaciones, facilitando una operación eficiente. 

En Recursos Humanos, se encarga de la contratación, capacitación y bienestar 

del personal, asegurando un equipo comprometido y competente. Además, 

juegan un papel clave en la comunicación interna y externa, manteniendo una 

colaboración fluida entre todos los departamentos. 

3.5.3   Marco legal 

El marco legal de la empresa dedicada a la instalación de paneles solares para 

viviendas sociales se fundamenta en el cumplimiento de normativas y 

regulaciones pertinentes a nivel local y nacional. La obtención de permisos de 

construcción y de instalación eléctrica es esencial para la legalidad del 



 
proyecto. Además, la empresa debe cumplir con las regulaciones 

medioambientales, garantizando prácticas sostenibles y seguras. 

La descripción del marco legal se circunscribe a la consideración de los 

siguientes aspectos: 

• Estructura social 

• Patente comercial 

• Legislación laboral 

• Legislación tributaria 

• Evaluación de sociedad 

• Aspectos laborales 

 

3.5.4    Impacto del medio ambiente 

El proyecto de instalación de paneles solares para viviendas sociales presenta 

varios aspectos positivos en términos de impacto ambiental. Entre ellos: 

Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero: Al generar 

electricidad a partir de fuentes solares, se reduce la dependencia de 

combustibles fósiles, disminuyendo las emisiones de gases de efecto 

invernadero y contribuyendo a la mitigación del cambio climático. 

Fomento de la Energía Renovable: La instalación de paneles solares promueve 

el uso de energía renovable, una fuente limpia y sostenible que reduce la huella 

ecológica y la dependencia de recursos no renovables. 

Contribución a la Sostenibilidad: Al ofrecer soluciones de energía sostenible 

para viviendas sociales, el proyecto se alinea con objetivos de desarrollo 



 
sostenible, promoviendo prácticas respetuosas con el medio ambiente y 

mejorando la calidad de vida de las comunidades. 

Eficiencia Energética: Los sistemas solares son cada vez más eficientes, 

aprovechando de manera efectiva la energía del sol y reduciendo la necesidad 

de utilizar recursos no renovables para la generación de electricidad. 

 

3.6    DISEÑO DE PLANTA 

La ubicación de la empresa dedicada a la instalación de paneles solares para 

viviendas sociales se considera estratégicamente para maximizar la eficiencia 

operativa y la accesibilidad.  

La elección del emplazamiento debe tener en cuenta factores como la 

proximidad a áreas residenciales que requieran servicios, la disponibilidad de 

espacio para la instalación de sistemas solares, y la accesibilidad a la red 

eléctrica. Además, se evalúan las condiciones climáticas y geográficas locales 

para optimizar el rendimiento de los paneles solares. La ubicación seleccionada 

debe cumplir con los requisitos normativos y brindar facilidades para el 

transporte de equipos y personal. En resumen, la elección estratégica de la 

ubicación contribuye al éxito y la eficiencia del proyecto. 



 

 

3.6.1    Diseño de sistema de tuberías 

Se planifica la red de tuberías considerando la distribución espacial de los 

paneles, optimizando las conexiones para asegurar un flujo fluido y minimizar 

pérdidas de calor. Se seleccionan materiales resistentes a la corrosión y con 

propiedades térmicas adecuadas para mantener la eficiencia del sistema. 

Además, se incorporan válvulas y dispositivos de control para gestionar el flujo 

y la presión de manera precisa. 

3.6.2     Diseño de sistema de potencia 

Se planifica cuidadosamente la disposición de los paneles solares, optimizando 

su orientación para maximizar la captación de energía solar. Los caminos y 



 
áreas de trabajo se diseñan de manera estratégica para facilitar el acceso durante 

la instalación, mantenimiento y posibles reparaciones. 

Descripción Cantidad Consumo Total 

Enchufes 100W 

(oficina) 

25 100 2500 

Enchufes 150W 

(herramientas) 

5 150 750 

Centro de luz 100 

W 

20 100 2000 

total 5250 

 

3.6.3     Diseño de sistema de obras civiles 

Se considera una obra física de remodelación de oficinas y construcción de 

baño, comedor, otros. 

3.7     DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

En este punto daremos a conocer los planos del lugar escogido para desarrollar 

este proyecto, así como también una descripción técnica de las instalaciones y 

las cotizaciones de los equipos a utilizar. 

3.7.1    Planos generales de las instalaciones  

La empre se ubicará en calle 1 norte con 3 ½ oriente, en la ciudad de viña del 

mar. A continuación, se adjuntarán imagen y planos del lugar escogida para la 

instalación de la empresa. 



 

 



 

 

 

3.7.2     EETT o bases administrativas 

Se detallan los objetivos generales y específicos del proyecto, resaltando la 

aspiración de contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar de las 

comunidades beneficiarias. El alcance del proyecto se define con precisión, 

especificando claramente qué aspectos abarcará y cuáles excluye. 

Las normativas y regulaciones locales y ambientales que guiarán la ejecución 

del proyecto se detallan, asegurando el cumplimiento de requisitos legales. La 

descripción técnica aborda los aspectos específicos del diseño y la instalación 

de los paneles solares, incluyendo detalles sobre materiales y equipos. 



 
3.7.3     Cotizaciones 

Al haber determinado los equipos y herramientas a utilizar y los requerimientos 

principales que deben cumplir, se solicitaron cotizaciones a proveedores. 

3.7.4     Cálculos obtenidos 

Los cálculos obtenidos del proyecto de instalación de paneles solares para 

viviendas sociales abarcan diversas áreas para garantizar su viabilidad técnica, 

económica y ambiental. Esto implica la evaluación detallada del rendimiento 

energético, considerando la radiación solar local, la orientación e inclinación de 

los paneles y las posibles pérdidas. Además, se determina el tamaño óptimo del 

sistema solar fotovoltaico basado en la demanda energética de las viviendas 

sociales. 

3.7.5     Informes técnicos 

Estos informes se estructuran para proporcionar información clara y precisa, 

respaldada por datos técnicos 

Descripción Técnica del Sistema: Detalles específicos sobre el diseño y la 

tecnología de los paneles solares. Características técnicas de inversores, equipos 

de conversión y sistemas de almacenamiento 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 CAPITULO 3:    EVALUACION ECONOMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4.1     EVALUACION ECONOMICA 

La evaluación económica del proyecto de instalación de paneles solares para 

viviendas sociales revela su solidez financiera y beneficios a largo plazo. Se 

basa en un análisis exhaustivo de los costos de inversión, incluyendo la 

adquisición de paneles solares, inversores, equipos de conversión, sistema de 

almacenamiento, materiales y gastos asociados. 

 La estimación del ahorro energético anual, junto con la proyección de los 

ingresos derivados de la venta de excedentes a la red eléctrica, contribuye a 

determinar el retorno de inversión (ROI) y el periodo de recuperación. El Valor 

Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) respaldan la viabilidad 

financiera, considerando la depreciación de activos y los flujos de efectivo a lo 

largo del tiempo. Se incorporan análisis de sensibilidad para evaluar posibles 

variaciones en costos o ingresos. 

 La inversión inicial se correlaciona con la generación sostenida de energía y el 

consecuente impacto positivo en las facturas energéticas, fortaleciendo la 

rentabilidad del proyecto a largo plazo. Esta evaluación económica confirma la 

capacidad del proyecto para generar beneficios financieros significativos, 

respaldando su implementación como una inversión sólida y sostenible. 

4.2     ANTECEDENTES FINANCIEROS 

La cantidad inicial total a financiar es de 2150 UF, monto determinado por la 

inversión inicial, la cual está compuesta por el capital de trabajo, sueldos, 

puesta en marcha, inversión en equipos, costos de servicio e imprevistos. 

para hacer viable este proyecto es necesario encontrar la mejor manera de 

financiamiento, la opción más recomendable seria las entidades bancarias. 

El Valor Presente Neto (VPN) ofrece una perspectiva actualizada de los flujos 

de efectivo futuros, considerando la depreciación de activos. La Tasa Interna de 

Retorno (TIR) proporciona una medida de la rentabilidad del proyecto. Se 



 
realiza un análisis de sensibilidad para evaluar el impacto de posibles 

variaciones en variables clave. 

La evaluación también aborda el impacto en las facturas energéticas de las 

viviendas sociales, evidenciando cómo la generación solar puede generar 

ahorros sostenibles a largo plazo. Se consideran opciones de financiamiento y 

subsidios, así como la identificación y mitigación de posibles riesgos 

financieros. Estos antecedentes financieros ofrecen una comprensión detallada 

y holística de la salud financiera del proyecto, respaldando decisiones 

informadas y estrategias planificadas durante el desarrollo e implementación 

del proyecto de instalación de paneles solares. 

4.2.1     Fuentes de financiamiento 

La participación de inversionistas presenta una oportunidad atractiva para 

financiar el proyecto. La oferta de participación accionaria permite a 

inversionistas interesados respaldar la iniciativa a cambio de una participación 

en los beneficios y la propiedad del proyecto. Este enfoque no solo aporta 

capital, sino que también involucra a los inversionistas en el éxito continuo del 

proyecto, alineando sus intereses con los objetivos a largo plazo. 

La opción de financiamiento mediante préstamos ofrece la posibilidad de 

obtener capital con la ventaja de la devolución estructurada en el tiempo. Este 

enfoque proporciona liquidez inicial sin diluir la propiedad del proyecto. La 

selección de instituciones financieras con condiciones favorables puede ser 

clave, considerando tasas de interés competitivas y plazos de pago que se 

ajusten al flujo de efectivo proyectado del proyecto. 

El financiamiento será evaluado eligiendo la mejor rentabilidad de acuerdo a 

los tres escenarios en los cuales el proyecto es financiado en un 25%, 50% y 

75%, para lo cual se utiliza una tasa de descuento del 20% 

 



 
4.2.2     Costo del financiamiento 

El costo del financiamiento es un aspecto crucial a considerar al estructurar la 

viabilidad económica del proyecto de instalación de paneles solares para 

viviendas sociales. En este escenario, donde la Unidad de Fomento (UF) actual 

en Chile es de 36,563.87 y la tasa de interés se sitúa en 4.7%, la evaluación del 

costo del financiamiento se vuelve esencial para determinar la eficiencia 

económica del proyecto. 

4.2.3     VAN, TIR, PRI 

Indicadores económicos. 

Determinación del V.AN y T.I.R. 

La determinación del Valor Presente Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno 

(TIR) se realiza considerando una tasa de descuento del 20%, lo que refleja el 

costo de oportunidad del capital y los riesgos asociados al proyecto de 

instalación de paneles solares para viviendas sociales. El Valor Presente Neto 

(VAN) se calcula al descontar los flujos de efectivo futuros generados por el 

proyecto a la tasa de descuento del 20%. Un VAN positivo indicaría que los 

flujos de efectivo futuros superan la inversión inicial, sugiriendo que el 

proyecto podría generar rendimientos financieros positivos, considerando la 

tasa de descuento más alta. 

La formulación matemática de este criterio de evaluación es la siguiente: 

Formula de valor actual neto. 



 

 

Formula 3-1. VAN 

Donde: Ft = Flujo neto periodo 

K = Tasa de interés efectiva en el periodo. 

N= Numero de periodos 

Tabla 3-1. Resultados VAN del proyecto 

Fuente: Elaboración propia (año 2023) 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) representa la tasa de rendimiento que hace 

que el VAN sea igual a cero, en este caso, considerando la tasa de descuento del 

20%. Una TIR superior al 20% indicaría una rentabilidad aceptable del 

proyecto en comparación con la tasa de descuento aplicada. 

Tipo de financiamiento  VAN 

Puro -6153,94 

25% 341,92 

50% 436,36 

75% 530,80 



 

La tasa de descuento se utilizará para actualizar los flujos de ingresos y costos 

futuros del proyecto de inversión, con el fin de expresar el valor monetario de 

esos flujos en un periodo determinado. 

 

 Formula 3-2. TIR 

Donde: Fn = Flujo neto periodo 

I= Tasa de interés efectiva en el periodo 

N= número de periodos 

Tabla 3-2. Resultados de las TIR del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia (año 2023) 

 

 

 

Tipo de financiamiento TIR 

PURO 3% 

25% 31% 

50% 38% 

75% 55% 



 
4.2.4     Tasa de descuento y horizonte del proyecto 

La elección adecuada de la tasa de descuento y el horizonte del proyecto son 

aspectos cruciales en la evaluación financiera del proyecto de instalación de 

paneles solares para viviendas sociales. 

La tasa de descuento, fijada en el 20%, representa la tasa de retorno requerida 

para justificar la inversión y refleja el costo de oportunidad del capital. Esta tasa 

influye directamente en la determinación del Valor Presente Neto (VAN) y la 

Tasa Interna de Retorno (TIR). Una tasa de descuento más alta, como en este 

caso, implica una mayor cautela en la evaluación, asegurando que los flujos de 

efectivo futuros sean lo suficientemente robustos para superar este umbral. 

4.2.5     Inversiones activas tangibles 

Para realizar el cálculo de la inversión en activos del proyecto se tomo en 

cuenta todo el mobiliario para equipar la oficina, equipos, aparatos tecnológicos 

y vehículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3-4. Resumen de inversión tangible 



 
Inversión Tangible cantidad Valor total en UF 

Escritorio 4 3.28 

sillas 15 4.10 

Sillón ejecutivo 1 1.37 

Notebook 2 13.67 

Impresora Laser 1 5.47 

Miultifuncional 1 3.28 

Mesa de reuniones 1 13.67 

Microondas 1 0.55 

Extintor de incendios 1 0.27 

Cascos 5 0.55 

Antiparras 5 0.16 

Guantes 5 0.16 

Bototos de seguridad 5 6.48 

Overol reflectante 5 1.37 

Camión 1 546.99 

Camioneta 1 410.24 

Total, inversiones 

tangibles 

 1011.98 

Fuente: Elaboración propia (año 2023) 

 

 

 

 

 

 

 



 
4.2.5.1     Inversión en puesta en marcha 

En la tabla 3-5 se resumon los gastos de puesta en marcha. 

Gastos de puesta 

en marcha 

Cantidad Valor total en 

UF 

Observaciones 

Publicacion para 

reclutamiento 

personal 

1 9 Avisos 

económicos 

Sueldo primer 

mes Gerente 

tecnico 

1 54.70 Contactos, 

compras, 

reclutamiento 

personal 

Gastos generales 

primer mes 

1 15 Agua, electricidad 

Total gastos de 

puesta en marcha 

 78.7  

Fuente: Elaboracion propia (Año 2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4.2.5.2     Inversión en capital de trabajo 

En la tabla 3-6 se resume la tabla gastos capital de trabajo. 

Capital de trabajo primer 

mes de actividad 

Cantidad de meses Valor en UF 

Remuneraciones 1 131.28 

Insumos 1 32.82 

Arriendo 2 196.92 

Teléfono 1 9.85 

Agua 1 8.20 

Electricidad 1 9.85 

Gas 1 6.56 

Imprevistos 1 2 

Publicidad 1 2 

Gasto en capital de 

trabajo en un mes 

 399.48 

Fuente: Elaboración propia (año 2023) 

  

4.2.6    Cuadro de inversiones 

En la tabla 3-6 se resume la inversión intangible. 

Inversiones intangibles cantidad Valor total en UF 

Gastos puesta en marcha 1 78.7 

Gastos por organización 1 35 

Total inversiones 

intangibles 

 113.7 

Fuente: Elaboración propia (año 2023) 

 

 



 
4.2.7     Costos 

Los costos contemplan los costos fijos y los costos variables, en adelante se 

detalla con cada uno de ellos con sus valores que afectan al proyecto y que 

serán acopados en el flujo de caja. 

4.2.7.1     Estructuras de costo 

Costos fijos: 

Los costos fijos son los propios que no dependen de la operación del proyecto, 

son independientes a la operación y se debe gastar en mes a mes existiendo 

ventas del servicio o no, en la tabla 3-8 y 3-9 se detallan los costos. 

Tabla 3-8 resumen costos fijos 

Costo fijo Valor en UF mensual Valor en UF anual 

Arriendo 8.20 98.46 

Teléfono 0.82 9.85 

Agua 0.68 8.20 

Electricidad 0.82 9.85 

Gas 0.55 6.56 

Imprevisto 2 28 

Publicidad 2 28 

 Costo fijo 188.92 

 Fuente: Elaboración propia (año 2023) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3-9 proyección anual costos fijos 



 
Años Costos fijos 

2023 189 

2024 196 

2025 203 

2026 211 

2027 219 

2028 226 

2029 233 

2030 241 

  

Fuente: Elaboración propia (año 2023) 

 

Costos variables 

Los costos variables corresponden  a la cantidad de materiales y equipos 

necesarios para la instalación, son los propios de la operación y se empiezan a 

gastar al existir la primera venta de los servicios, estos se representan en la 

siguiente tabla 3-10 de costos variables. 

 

Tabla 3-10 costos variables 

Años Total Variables 

2023 1011 

2024 1080 

2025 1149 

2026 1218 

2027 1287 

2028 1356 

2029 1425 

2030 1494 

Fuente: Elaboración propia (año 2023) 

 

 

 

 



 
4.2.7.2     Costo total 

Tabla 3-11 costos variables 

 

años Total costos 

2023 1270 

2024 1806 

2025 2342 

2026 2878 

2027 3414 

2028 3950 

2029 4486 

2030 5022 

Fuente: Elaboración propia (año 2023) 

 

La generación de energía solar, calculada según la capacidad instalada de los paneles, 

determina los ingresos derivados de la venta de electricidad, ya sea consumida directamente 

en las viviendas o inyectada en la red eléctrica. 

La estimación precisa del ingreso total implica considerar tarifas eléctricas actuales, 

patrones de consumo, políticas gubernamentales vigentes y posibles cambios en la 

regulación energética. La combinación de ingresos por venta de energía y beneficios 

adicionales a través de incentivos fiscales proporciona una visión integral del potencial 

financiero del proyecto, respaldando la toma de decisiones informada y sostenible a lo largo 

del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tabla 3-12 costos variables 

 

Años Total ingresos UF 

2023 5251 

2024 5303 

2025 5356 

2026 5410 

2027 5464 

2028 5534 

2029 5589 

2030 5659 

Fuente: Elaboración propia (año 2023) 

 

4.2.7.3     Costo de operación 

Tabla 3-13 costo de operación 

COSTOS ANUALES 

Año 1 2 3 4 5 

Costo de Producción 3150,65 3182,16 3213,98 3246,12 3278,58 

Fuente: Elaboración propia (año 2023) 

 

4.2.7.4     Costo de imprevistos 

El costo de imprevistos, establecido en un 10%, representa una reserva financiera destinada 

a hacer frente a posibles contingencias no previstas durante la ejecución del proyecto de 

instalación de paneles solares para viviendas sociales. Esta asignación, calculada como un 

porcentaje del presupuesto total, actúa como un colchón financiero estratégico para abordar 

eventualidades que puedan surgir, como fluctuaciones inesperadas en los costos de 

materiales, cambios regulatorios o condiciones imprevistas en el terreno. La inclusión de 

este costo de imprevisto contribuye a fortalecer la robustez financiera del proyecto, 



 
brindando flexibilidad para adaptarse a situaciones no anticipadas y asegurando una 

ejecución exitosa. 

4.2.7.5     Gastos de administración 

A continuación, se detallan los gastos de índole administrativos del proyecto. 

     

 Tabla 3-14 costos variables 

COSTO SUELDO PERSONAL OFICINA O COSTOS FIJOS 

CARGO TÍTULO 
SUELDO 

MENSUAL $ 
UF 

MENSUAL 
UF        

ANUAL 

Gerente tecnico 
Ingeniero en 
Construcción 

$2.000.000 54,70 656,39 

Secretaria y RRHH 
Contador 
Auditor 

$2.000.000 54,70 656,39 

Supervisor 
tecnico en 

construccion 
$800.000 21,88 262,55 

Montaje obra 
Tecnico 

electricista 
$1.000.000 27,35 328,19 

Montaje obra gasfiter $600.000 16,41 196,92 

  Total $4.800.000 131,28 1575,33 

 

 Fuente: Elaboración propia (año 2023) 

  

 

 

 

 



 
4.2.7.6     Depreciación 

La depreciación en el contexto del proyecto de instalación de paneles solares para viviendas 

sociales se refiere al reconocimiento contable de la disminución del valor de los activos a lo 

largo del tiempo. En este caso, los paneles solares y otros componentes del sistema 

experimentarán depreciación a medida que envejezcan y generen energía. 

La depreciación se calcula considerando la vida útil estimada de los activos, teniendo en 

cuenta factores como el desgaste, la obsolescencia y los avances tecnológicos. La adopción 

de métodos de depreciación adecuados, como el método de línea recta o el método de suma 

de dígitos, permite distribuir el costo de los activos a lo largo de su vida útil. 

Formula de depreciación 

 

Tabla 3-15. Tabla de depreciación 

Fuente: Elaboración propia (año 2023) 

 

Activos depreciables Compra 
Vida 
util T 1 2 3 4 5 VL 

Valor 
venta Vta - VL 

Camión 546,99 7 2 273,49 273,49 0,00 0,00 0,00 0,00 800 800,00 

Camioneta 410,24 7 2 205,12 205,12 0,00 0,00 0,00 0,00 600 600,00 

Escritorio 3,28 7 2 1,64 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3,00 

Sillas 4,10 7 2 2,05 2,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2 1,20 

Impresora Laser 5,47 3 3 1,82 1,82 1,82 0,00 0,00 0,00 2 2,00 

Computadores 13,67 6 2 6,84 6,84 0,00 0,00 0,00 0,00 14 14,00 

mesa de reuniones  13,67 6 2 6,84 6,84 0,00 0,00 0,00 0,00 2 2,00 

Microondas 0,55 9 3 0,18 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00 1 1,00 

Multifuncional 3,28 3 3 1,09 1,09 1,09 0,00 0,00 0,00 2 2,00 

Total inversión 1001,26   - 499,08 499,08 3,10 0,00 0,00 0,00 1425,20 1425,20 



 
 

4.3    FLUJO DE CAJA Y SENSIBILIZACION DEL PRECIO 

El flujo de caja en el proyecto de instalación de paneles solares para viviendas sociales 

representa la secuencia de ingresos y egresos de efectivo a lo largo del tiempo. Este flujo de 

caja se genera principalmente a través de los ingresos por la venta de energía solar, 

considerando las tarifas eléctricas actuales y proyectadas, así como posibles incentivos 

fiscales. 

Se muestra un resumen de los análisis de flujo de caja puro, 25%, 50% y 75% 

4.3.1     Proyecto puro 

En el contexto de un proyecto puro financiado por crédito bancario, donde se ha utilizado 

un préstamo para la inversión, los indicadores financieros clave son el Valor Actual Neto 

(VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). En este caso específico, se observa que el VAN 

es negativo, específicamente en -3257, indicando que, a la tasa de descuento utilizada, los 

flujos de efectivo netos futuros no son suficientes para cubrir la inversión inicial. 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) se establece en un 3%, indicando la tasa a la cual los 

flujos de efectivo netos del proyecto igualan cero. Una TIR del 3% sugiere que el 

rendimiento del proyecto, en términos porcentuales, es relativamente bajo. 

4.3.2     Proyecto financiado en un 25% 

En el contexto de un proyecto financiado en un 25%, donde se ha utilizado un porcentaje de 

financiamiento para la inversión, los indicadores financieros clave son el Valor Actual Neto 

(VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). En este caso específico, se observa que el VAN 

es positivo, específicamente en 845, indicando que, a la tasa de descuento utilizada, los 

flujos de efectivo netos futuros superan la inversión inicial. 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) se establece en un 31%, lo que sugiere que el proyecto 

tiene un rendimiento significativamente alto en comparación con la tasa de descuento 

utilizada. Una TIR del 31% indica que los flujos de efectivo generados por el proyecto 

proporcionan un rendimiento robusto y atractivo. 



 
 

4.3.3    Proyecto financiado en un 50% 

En el contexto de un proyecto financiado en un 50%, donde se ha utilizado la mitad del 

financiamiento para la inversión, los indicadores financieros clave son el Valor Actual Neto 

(VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). En este caso específico, se observa que el VAN 

es positivo, específicamente en 872, lo que indica que, a la tasa de descuento utilizada, los 

flujos de efectivo netos futuros superan la inversión inicial. 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) se establece en un 38%, lo que sugiere que el proyecto 

tiene un rendimiento sustancialmente alto en comparación con la tasa de descuento 

utilizada. Una TIR del 38% indica que los flujos de efectivo generados por el proyecto 

proporcionan un rendimiento atractivo y robusto. 

4.3.4     Proyecto financiado en un 75% 

En el contexto de un proyecto financiado en un 75%, donde una parte significativa de la 

inversión proviene de financiamiento externo, los indicadores financieros clave son el Valor 

Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). En este caso específico, se observa 

que el VAN es positivo, específicamente en 899, lo que indica que, a la tasa de descuento 

utilizada, los flujos de efectivo netos futuros superan la inversión inicial. 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) se establece en un 55%, lo que sugiere que el proyecto 

tiene un rendimiento muy alto en comparación con la tasa de descuento utilizada. Una TIR 

del 55% indica que los flujos de efectivo generados por el proyecto proporcionan un 

rendimiento muy atractivo y robusto. 

 

 

 

 

 



 
Tabla 3-16. Resumen flujo de caja 

  PURO 25% 50% 75% 

VAN -3257,84 845,57 872,68 899,79 

PRI 2 5 5 3 

TIR 3% 31% 38% 55% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tabla 3-17. Flujo de caja con financiamiento puro 

  Periodos 0 1 2 3 4 5 

 + ingresos   5251,09 5303,60 5356,63 5410,20 5464,30 

 -  Costos   -4858,89 -4890,40 -4922,22 -4954,36 -4986,82 

 = Utilidad   392,19 413,19 434,41 455,84 477,48 

 -  Intereses LP             

 -  Intereses CP     0,00 0,00 0,00 0,00 

 -  Depreciación   -499,08 -499,08 -3,10 0,00 0,00 

 -
/+ Dif x Vta de Act a VL           1425,20 

 -  Pérd de Ejerc Ant     -106,89 -192,78 0,00 0,00 

 = Utilidad ant de Impto   -106,89 -192,78 238,53 455,84 1902,68 

 - Impto 27%   0,00 0,00 -64,40 -123,08 -513,72 

 = Utilidad desp Imptp   -106,89 -192,78 174,13 332,76 1388,96 

 +  Pérd de Ejerc Ant     106,89 192,78 0,00 0,00 

 +  Depreciación   499,08 499,08 3,10 0,00 0,00 

 -  Amort LP             

 -  Amort CP     0,00 0,00 0,00 0,00 

 +  Vta Act VL           0,00 

 - K de Trabajo 
-

10851,38         10851,38 

 - Pta en Marcha -71,11           

 - Inversión en Act -1011,98           

 -  Imprevisto -126,95           

 = Total Anual 
-

12061,42 392,19 413,19 370,01 332,76 12240,34 

 + Créditos LP             

 +  Créditos CP   0,00 0,00 0,00 0,00   

 = Flujo Neto 
-

12061,42 392,19 413,19 370,01 332,76 12240,34 

  Flujo N. Act 
-

12061,42 357 341 278 227 7600 

  Flujo N.Acum 
-

12061,42 -11704,88 -11363,40 -11085,41 -10858,13 -3257,84 

                

  VAN -3257,84           

  PRI 2           

  TIR 3%           

                

  Tasa de Descuento 10%           

 



 
Tabla 3-18. Flujo de caja con financiamiento en un 25% 

  Periodos 0 1 2 3 4 5 

 + ingresos   5251,09 5303,60 5356,63 5410,20 5464,30 

 -  Costos   -4858,89 -4890,40 -4922,22 -4954,36 -4986,82 

 = Utilidad   392,19 413,19 434,41 455,84 477,48 

 -  Intereses LP   -31,42 -26,17 -20,45 -14,21 -7,41 

 -  Intereses CP     0,00 0,00 0,00 0,00 

 -  Depreciación   -499,08 -499,08 -3,10 0,00 0,00 

 -
/+ Dif x Vta de Act a VL           1425,20 

 -  Pérd de Ejerc Ant     -138,31 -250,37 0,00 0,00 

 = Utilidad ant de Impto   -138,31 -250,37 160,50 441,63 1895,27 

 - Impto 25%   0,00 0,00 -40,12 -110,41 -473,82 

 = Utilidad desp Imptp   -138,31 -250,37 120,38 331,22 1421,45 

 +  Pérd de Ejerc Ant     138,31 250,37 0,00 0,00 

 +  Depreciación   499,08 499,08 3,10 0,00 0,00 

 -  Amort LP   -58,33 -63,58 -69,31 -75,54 -82,34 

 -  Amort CP     0,00 0,00 0,00 0,00 

 +  Vta Act VL           0,00 

 - K de Trabajo -186,39         186,39 

 - Pta en Marcha -71,11           

 - Inversión en Act -1011,98           

 -  Imprevisto -126,95           

 = Total Anual -1396,42 302,44 323,44 304,54 255,67 1525,49 

 + Créditos LP 349,11           

 +  Créditos CP   0,00 0,00 0,00 0,00   

 = Flujo Neto -1047,32 302,44 323,44 304,54 255,67 1525,49 

  Flujo N. Act -1047,32 275 267 229 175 947 

  Flujo N.Acum -1047,32 -772,38 -505,07 -276,26 -101,64 845,57 

                

  VAN 845,57           

  PRI 5           

  TIR 31%           

                

  Tasa de Descuento 10%           

 

 

 



 
Tabla 3-18. Flujo de caja con financiamiento en un 50% 

  Periodos 0 1 2 3 4 5 

 + ingresos   5251,09 5303,60 5356,63 5410,20 5464,30 

 -  Costos   -4858,89 -4890,40 -4922,22 -4954,36 -4986,82 

 = Utilidad   392,19 413,19 434,41 455,84 477,48 

 -  Intereses LP   -62,84 -52,34 -40,89 -28,42 -14,82 

 -  Intereses CP     0,00 0,00 0,00 0,00 

 -  Depreciación   -499,08 -499,08 -3,10 0,00 0,00 

 -
/+ Dif x Vta de Act a VL           1425,20 

 -  Pérd de Ejerc Ant     -169,73 -307,96 0,00 0,00 

 = Utilidad ant de Impto   -169,73 -307,96 82,46 427,42 1887,85 

 - Impto 25%   0,00 0,00 -20,62 -106,85 -471,96 

 = Utilidad desp Imptp   -169,73 -307,96 61,84 320,57 1415,89 

 +  Pérd de Ejerc Ant     169,73 307,96 0,00 0,00 

 +  Depreciación   499,08 499,08 3,10 0,00 0,00 

 -  Amort LP   -116,67 -127,17 -138,61 -151,09 -164,68 

 -  Amort CP     0,00 0,00 0,00 0,00 

 +  Vta Act VL           0,00 

 - K de Trabajo -186,39         186,39 

 - Pta en Marcha -71,11           

 - Inversión en Act -1011,98           

 -  Imprevisto -126,95           

 = Total Anual -1396,42 212,69 233,69 234,28 169,48 1437,60 

 + Créditos LP 698,21           

 +  Créditos CP   0,00 0,00 0,00 0,00   

 = Flujo Neto -698,21 212,69 233,69 234,28 169,48 1437,60 

  Flujo N. Act -698,21 193 193 176 116 893 

  Flujo N.Acum -698,21 -504,86 -311,73 -135,71 -19,95 872,68 

                

  VAN 872,68           

  PRI 5           

  TIR 38%           

                

  Tasa de Descuento 10%           

 

 

 



 
Tabla 3-18. Flujo de caja con financiamiento en un 75% 

  Periodos 0 1 2 3 4 5 

 + ingresos   5251,09 5303,60 5356,63 5410,20 5464,30 

 -  Costos   -4858,89 -4890,40 -4922,22 -4954,36 -4986,82 

 = Utilidad   392,19 413,19 434,41 455,84 477,48 

 -  Intereses LP   -94,26 -78,51 -61,34 -42,63 -22,23 

 -  Intereses CP     0,00 0,00 0,00 0,00 

 -  Depreciación   -499,08 -499,08 -3,10 0,00 0,00 

 -
/+ Dif x Vta de Act a VL           1425,20 

 -  Pérd de Ejerc Ant     -201,15 -365,54 0,00 0,00 

 = Utilidad ant de Impto   -201,15 -365,54 4,42 413,21 1880,44 

 - Impto 25%   0,00 0,00 -1,11 -103,30 -470,11 

 = Utilidad desp Imptp   -201,15 -365,54 3,31 309,91 1410,33 

 +  Pérd de Ejerc Ant     201,15 365,54 0,00 0,00 

 +  Depreciación   499,08 499,08 3,10 0,00 0,00 

 -  Amort LP   -175,00 -190,75 -207,92 -226,63 -247,03 

 -  Amort CP     0,00 0,00 0,00 0,00 

 +  Vta Act VL           0,00 

 - K de Trabajo -186,39         186,39 

 - Pta en Marcha -71,11           

 - Inversión en Act -1011,98           

 -  Imprevisto -126,95           

 = Total Anual -1396,42 122,93 143,94 164,04 83,28 1349,69 

 + Créditos LP 1047,32           

 +  Créditos CP   0,00 0,00 0,00 0,00   

 = Flujo Neto -349,11 122,93 143,94 164,04 83,28 1349,69 

  Flujo N. Act -349,11 112 119 123 57 838 

  Flujo N.Acum -349,11 -237,35 -118,39 4,85 61,73 899,79 

                

  VAN 899,79           

  PRI 3           

  TIR 55%           

 

 

 

 



 
 

3.2.5     Análisis de sensibilidad del precio 

En la tabla 3-19 se representa un análisis de sensibilidad de los flujos a 75%. La evaluación 

de Sensibilidad implica calcular posibles disminuciones en el Flujo de Efectivo para 

demostrar la flexibilidad disponible para su ejecución frente a posibles modificaciones en 

las variables del mercado. 

Tabla 3-19. Sensibilización de precio 

Variación de Precios VAN 

100% 816,93 

97% 712,88 

94% 608,83 

91% 504,54 

88% 397,28 

 85% 290,03 

82% 180,1593 

79% 117,0189 

  

 

Fuente: Elaboración propia (año 2023) 
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5 Conclusión 
En términos generales el proyecto de instalación de paneles solares para viviendas sociales 

destaca la viabilidad financiera y sostenibilidad ambiental de la iniciativa. La obtención de 

un Valor Actual Neto (VAN) positivo, específicamente de 899, y una Tasa Interna de 

Retorno (TIR) del 55% reflejan un rendimiento financiero sólido y atractivo, respaldando la 

decisión de llevar a cabo el proyecto. 

El análisis de sensibilidad del precio ha demostrado que el proyecto es resiliente a cambios 

en las condiciones del mercado, lo que indica una gestión efectiva de riesgos y una 

planificación robusta. Además, el financiamiento del 75% ha contribuido 

significativamente a reducir la inversión inicial y mejorar la rentabilidad. 

Este proyecto representa un paso hacia la independencia energética y la reducción de la 

huella de carbono, fomentando un entorno más saludable y sostenible. La integración de 

tecnologías limpias no solo impulsa la eficiencia y ahorro energético, sino que también 

contribuye a la concientización ambiental y a la creación de un modelo inspirador para 

futuros desarrollos. Además, al considerar la inversión social en comunidades de viviendas 

sociales, el proyecto no solo busca generar beneficios económicos, sino también mejorar la 

equidad energética, proporcionando acceso a recursos más limpios y económicos. 

En resumen, el proyecto de instalación de paneles solares no solo ofrece rendimientos 

financieros atractivos, sino que también representa una contribución valiosa a la mitigación 

del cambio climático y a la promoción de prácticas energéticas sostenibles en el contexto de 

viviendas sociales. 
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