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RESUMEN 

 

 

KEYWORDS: GAS NATURAL, SERVICIO DISTRIBUCIÓN, REDES. 

 

 Extensión de la red estructurarte de distribución de Gas Natural en la avenida 

Santa Cruz, esto en la comuna de La Cruz. 

 El siguiente informe da a conocer las actividades realizadas por el alumno 

durante su Pasantía Profesional realizada en el periodo de Septiembre a Diciembre del 

año 2016 en la empresa GasValpo S.A.; empresa encargada de realizar la extensión de 

una de sus redes de distribución de gas natural en la comuna de la Cruz. 

 El equipo que  compone la oficina técnica (OT) se compone por un jefe en el 

área de construcción de redes, señor Omar Barrientos (Constructor civil); un supervisor, 

señor Nicolás Norambuena (Ingeniero en construcción) y un supervisor de control de 

calidad, señor Iván Cárdenas (Técnico universitario en construcción). 

 El mandante del proyecto es GasValpo S.A (Empresa que presta servicios de 

distribución de gas natural mediante redes presurizadas); la cual está representada en 

terreno por la empresa contratista S.V.J la cual cuenta con un Inspector Técnico de obra 

(ITO), señor Cristian Peña. 

 La labor básica de cada una de las partes en cuestión es: 

 La empresa contratista S.V.J es la encargada de ejecutar todas las obras 

comprendidas dentro del proyecto de extensión de red en la comuna de La Cruz. 

 GasValpo S.A es la encargada de fiscalizar que todos los trabajos sean 

realizados de la mejor manera, tanto en lo administrativo como en la construcción 

propiamente tal acatando todos los protocolos de instalación y mantención de redes de 

gas natural. 

 En el desarrollo de este informe se da a conocer información sobre 

materialidades y procesos de las obras que el alumno durante el transcurso de su pasantía 

presencio durante su práctica en GasValpo S.A. 
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SIGLAS Y SIMBOLOGÍAS 

 

 

SIGLAS:  

 

 

ASTM                      :           American Society of Testing Materials. 

BNUP                       :           Bien Nacional de Uso Público. 

FITTING                  :           Accesorios y/o piezas para crear figuras con la red. 

HPDE                       :           High Density Polyethylene. 

ITO                           :           Inspector Técnico de Obras. 

OT                            :           Oficina Técnica. 

SA                            :           Sociedad Anónima. 

SDR                         :           Valor de resistencia a la presión de la red. 

SEC                          :           Superintendencia de Electricidad y Combustibles. 

 

 

SIMBOLOGÍA: 

 

 

$                               :           Signo peso de moneda nacional. 

(cm)                         :           Centímetros. 

(m)                           :           Metros. 

(mm)                        :           Milímetros. 

C/IVA                      :           Valor con IVA Incluido. 

IVA                          :           Impuesto al Valor Agregado. 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

 

 Este informe se caracteriza por presentar las actividades realizadas en el periodo 

de pasantías, como parte de las prácticas profesionales, para reflejar los conocimientos y 

destrezas adquiridos en un periodo comprendido de seis semestres dentro de la 

Universidad Técnica Federico Santa María para optar al título de Técnico Universitario 

En Construcción. 

 El aumento de la población tanto en Chile como en el resto del mundo, hace 

necesario realizar mejoras en sus sistemas de distribución de gas natural para cubrir las 

nuevas necesidades que se van presentando y así evitar un sobre consumo que podría 

perjudicar a otros clientes dentro de las redes de gas en la región. 

 Durante el año 2016 la empresa GasValpo mediante sus contratistas contempló 

la extensión de la red estructurarte de distribución de Gas Natural en la avenida Santa 

Cruz, ésto en la comuna de La Cruz. Todo con el objetivo de alimentar varios 

condominios en proceso de construcción en dicha avenida.  

 El proyecto consta de la extensión de la red existente que terminaba en un tapón 

de 90mm; desde dicho punto comienza el tendido de una red de polietileno SDR11 de 

90mm con una longitud total del proyecto de 915 mts.  

 La totalidad del proyecto se realiza por la acera debiendo tener todos los 

permisos asociados a ruptura y reposición de pavimentos, al mismo tiempo se debe 

realizar el atravieso subterráneo de dos canales (Asociación Canales Calle Larga y 

Pocochay) de regadío mediante un encamisado; y un atravieso de un canal embovedado, 

el cual se realiza por la parte superior del canal debido a su profundidad. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. ANTECEDENTES GENERALES 

 

 

Actualmente GasValpo se ubica en Camino Internacional N°1420, Viña del 

Mar, la cual distribuye Gas Natural a más de 90.000 clientes entre Residenciales, 

Comerciales e Industriales, a través de sus más de 1.500 kilómetros de red  en las 

comunas de Quintero, Puchuncaví, Concón, Viña del Mar, Valparaíso, Casablanca, 

Quilpué, Villa Alemana, Quillota, La Cruz, La Calera y Llay Llay;  y en la Región de 

O'Higgins a Codelco División Caletones. GasValpo también distribuye en las ciudades 

de La Serena, Coquimbo, Los Andes y Talca a través de su razón social Energas. 

 

 

1.1. OBJETIVOS DE LA PASANTÍA  

 

 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera de Técnico Universitario En 

Construcción en el desempeño de labores relacionadas con el área de construcción de 

redes, para servir de apoyo en las labores técnicas y logísticas del área anteriormente 

mencionada con el fin de adquirir mayor experiencia como futuro profesional. 

 El objetivo fundamental es que el alumno ponga en práctica los  conocimientos 

adquiridos en el transcurso de la carrera. Se debe tener presente que a pesar de los 

conocimientos del alumno, éste puede cometer algún error por lo cual debe ser 

supervisado por el profesional de área a su cargo el cual lo ayudará a buscar la mejor 

solución al problema.  

 Es por esto que se debe tener buena disposición ante el trabajo y siempre estar 

dispuesto a aprender algo nuevo de algún otro profesional que esté en el mismo equipo 

de trabajo. Es fundamental estar abierto a nuevas técnicas constructivas debido a la 

innovación de métodos relacionados con la construcción con el fin de mejorar los 

resultados y/o disminuir costos. 

 En la práctica se debe aprender a tener un buen trato con el personal que este 

bajo nuestra supervisión, es fundamental mantener el respeto mutuo para así tener una 

buena relación ya sea con el contratista directamente o con los trabajadores de éste. Las 

instrucciones que se den deben ser claras y precisas para que no se generen 

ambigüedades que puedan traer conflictos a futuro. 

 El objetivo general es aportar lo más posible en el área de construcción de redes 

para resolver inconvenientes que se presentan a lo largo de la duración de la pasantía, 

para así poner en práctica todo lo aprendido. 



1.2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 

 

 La obra tiene por nombre “Estructurante  Avenida Santa Cruz”, la empresa 

mandante GasValpo adjudica las obras a la empresa contratista “SVJ” R.U.T. 

78.571.880-1 quien realizara dichas obras bajo toda la normativa de procedimientos de 

GasValpo y de acuerdo a la construcción de redes de distribución de gas natural en bien 

nacional de uso público (BNUP). 

 De acuerdo a lo anterior GasValpo proveerá todo el material necesario para 

ejecutar las obras el cual será retirado de las dependencias de acuerdo al avance 

ejecutado en obra; todo el material sobrante deberá ser devuelto una vez ya sea realizado 

el balance de materiales final del proyecto. 

 A continuación se muestra mediante material fotográfico el acopio de 

materiales en las dependencias de GasValpo para el uso del contratista de acuerdo a 

avances en terreno. 

 

 

 

Fuente: Empresa GasValpo S.A 2016 

 

Figura 1-1. Lugar de acopio material 



 

Fuente: Empresa GasValpo S.A 2016 

 

Figura 1-2. Bodega de fitting 

 

 

1.2.1. Características de la red de distribución 

 

 La red de distribución de gas natural se conforma por una tubería de polietileno 

SDR11, de 90mm de diámetro (color amarillo) las cuales se comercializan en tiras de 6 

mts las que se unen mediante termofusión y los cambios de dirección se realizan 

mediante fitting de Electrofusión.    

 

 



 

Fuente: Empresa GasValpo S.A 2016 

 

Figura 1-3. Unión a red existente mediante copla 

 

 

1.2.2. Croquis de ubicación 

 

 Croquis de ubicación Avenida Santa Cruz, comuna de La Cruz. 

 

 

 

Fuente: Google Maps versión  2010 

 

Figura 1-4. Croquis de ubicación y trazado de red 

 



1.2.3. Tipo de obra 

 

La obra realizada se clasifica como Obra Civil de construcción, siendo el 

mandante GasValpo y la empresa contratista S.V.J la cual presta el servicio de tendido, 

reparación y mantención de redes de distribución de gas natural. Para dicha obra se ha 

dispuesto de un presupuesto total de $ 68.001.796; el cual se detalla en el Anexo 1 del 

presente informe. 

 

1.2.4. Objetivos específicos 

 

 Adquirir conocimientos y experiencias sobre el entorno laboral en el cual se 

desenvuelve el pasante. 

 Realizar las distintas tareas de índole administrativo asignadas por el personal 

del departamento de construcción. Ejecutar acciones que permitan ejercitar las destrezas 

y habilidades adquiridas en el desarrollo teórico de los servicios administrativos 

relacionados con la construcción. 

 Tratar con cordialidad, amabilidad y respeto a cada una de las personas que 

trabajan en el departamento, junto a todos los subcontratos asociados a la parte técnica 

de la obra. 

 Brindar un trabajo eficaz y eficiente cumpliendo con plazos establecidos por el 

supervisor a cargo. 

 Colaborar con el personal del área, al igual que con las actividades que realicen 

ya sea dentro o fuera del horario hábil con fines recreacionales de la empresa. 

 Asumir responsabilidades en las tareas a realizar durante el periodo de la 

pasantía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. ACERCA DE LA EMPRESA 

 

 

Misión:  

 

Se ha hemos propuesto un camino que distinga positivamente nuestro servicio y 

se inserte responsablemente en la comunidad, por ello sobresale: 

Tener un servicio de distribución de gas natural de excelencia, con atención 

personalizada, que satisfaga y supere las expectativas de los clientes. 

Ser fuente de oportunidad para el desarrollo humano y profesional de nuestro 

personal. 

Fomentar las relaciones de largo plazo con nuestros clientes y proveedores. 

Lograr la rentabilidad exigida por los accionistas, siendo fieles a los valores y 

principios éticos de la empresa, insertándose de manera amigable en el entorno en el 

cual se desarrollan los negocios. 

 

Responsabilidad: 

 

 Desarrollar nuestro negocio, respetando el medio ambiente y a la comunidad 

que nos rodea. 

Mantener una actitud de permanente cooperación y apoyo mutuo entre las 

personas con que trabajamos, promoviendo un ambiente de respeto.  

Escuchar y valorar las opiniones y sugerencias de las personas con quienes nos 

relacionamos.  

Respetar los estándares de seguridad y estar alerta para prever condiciones de 

riesgo para las personas, instalaciones y entorno. 

  

Compromiso: 

 

Tener una permanente actitud de superación, desarrollando nuestras 

capacidades y habilidades, para mejorar nuestro desempeño, y con ello, la gestión de la 

empresa. 

Promover negocios que generen valor y/o incrementen la participación en el 

mercado, mejorando el retorno, bajo un riesgo aceptado. 

Esforzarnos permanentemente para mejorar la calidad de nuestro servicio, 

logrando así, la confianza y lealtad de nuestros clientes. 

Adoptar las tecnologías que sean necesarias para alcanzar los objetivos del 

negocio. 

 Promover una imagen de empresa que proyecte los valores que nos identifican. 



1.3.1. Funciones asignadas al alumno durante la pasantía 

 

 Las funciones realizadas por el alumno en el proyecto fue ayudar en el área de 

construcción de redes; brindando apoyo principalmente al Supervisor de Redes debido a 

la magnitud y extensión del proyecto; la principal función fue verificar y controlar que la 

empresa contratista cumpliera con las normas ya descritas anteriormente por GasValpo 

S.A. tanto en la construcción y mantención de redes de distribución, asegurando cotas de 

excavación, buena ejecución de termo y electro fusiones para evitar problemas futuros. 

 

1.3.2. Cargo jefe directo 

 

 El área de construcción de redes consta de un acotado personal, el primero es el 

Jefe de Área el cual revisa todas las decisiones que se toman en el proyecto; bajo él se 

encuentran dos Supervisores de Redes, uno es el encargado de verificar los estados de 

pago, balances de materiales, en general toda la parte administrativa; y el otro supervisor 

se encarga de verificar en terreno los avances y generar el nexo con las empresas 

constructoras y el contratista y así mismo verificar que lo cobrado corresponda con el 

avance que se lleva en ese momento en terreno; el alumno fue asignado a este último 

Supervisor para que le prestase ayuda tanto en terreno como en lo administrativo. 

 

1.3.3. Importancia del área de desarrollo 

 

 La distribución de gas natural es un proceso difícil, debido a que por el 

crecimiento de las ciudades y el progreso de la tecnología se hace necesario ir 

adecuándose a estas situaciones tanto para bajar costos como también para entregar un 

mejor servicio. 

 En un principio el gas natural era distribuido mediante redes de fierro fundido 

de diámetros que iban desde las 6” hasta las 12”, este gas se llamaba “gas de ciudad”; 

posteriormente se comenzó a construir con redes de nylon las cuales a largo plazo al 

estar enterradas estas se cristalizaban por lo cual al ser manipuladas se producían fugas 

además de un complicado método de ensamble (uniones pegadas entre sí), las cuales no 

permitían un margen de error al momento de aplicar el pegamento. Finalmente llego un 

producto el cual se utiliza hasta el día de hoy tanto en redes de gas natural, agua potable, 

etc., estas son las tuberías de polietileno el cual se une mediante electro o termo fusión lo 

que agiliza las faenas de construcción y es más seguro debido por su alta flexibilidad y 

resistencia la corrosión. 

 



1.3.4. Antecedentes 

 

 GasValpo es la empresa en donde se realizó la pasantía, la cual se caracteriza de 

la distribución de gas natural mediante redes a lo largo de todo el país; nace en el año 

1853 en la ciudad de Valparaíso con el objetivo inicial de suministrar gas que permitió 

operar el alumbrado público para luego entrar en los hogares proporcionando gas para el 

agua caliente, cocina y calefacción. 

 

1.3.5. Organigrama empresa 

 

 

 

Fuente: Empresa GasValpo S.A 2016 

 

Diagrama 1-1. Organigrama empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.6. Organigrama de la obra 

 

 

 

Fuente: Empresa GasValpo S.A 2016 

 

Diagrama 1-2.Organigrama empresa contratista 

 

 

1.3.7. Programación de la obra 

 

 La obra se ejecutara en la comuna de La Cruz, específicamente en Avenida 

Santa Cruz (Estructurante Rinconada del Valle BNUP), el inicio de las faenas comienza 

el día 25-08-2016 y el proyecto tendrá una duración máxima de 25 días hábiles; el 

trabajo se realizara por etapas para evitar complicaciones con el tránsito debido a que la 

avenida anteriormente mencionada posee un alto flujo vehicular. 

 

1.3.8. Presupuesto de la obra 

 

 Al tratarse de una empresa la cual presta servicios mediante subcontratos 

(empresas contratistas) todos los presupuestos son acotados para cada proyecto, 

generándose códigos de obra únicos, a los cuales se cargan todos los gastos asociados a 

cierta obra en ejecución.   

 El presupuesto de este proyecto es de $ 68.001.190 el cual se divide en:  

-Reposición de pavimento $30.712.686.- 

-Permisos municipales $9.473.082.- 

Dueño empresa 
contratista.

Jornal  Jornal. Jornal. Jornal.

Spupervisor de 
obra.

Area  
administrativa.



-Permiso serviu $762.271.- 

-Laboratorio suelos $142.351.- 

-Declaración SEC $133.350.- 

-Trabajos administrativos $440.055.- 

-Materiales $6.510.267.- 

-Mano de obra $19.827.128.- 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: CONSTRUCCIÓN DE LA RED 

 

 

 

 

  



2. CONSTRUCCIÓN DE LA RED 

 

 

2.1. REDES DE POLIETILENO 

 

 

 Las tuberías de polietileno son fabricadas con polímeros de alta densidad (high 

density polyethylene). Lo cual le proporciona muy buenas características para ser 

utilizado en diferentes sistemas constructivos tales como alcantarillado, agua potable y 

en este caso distribución de gas natural. 

 El polietileno es un material termoplástico que posee variadas características de 

acuerdo a su estructura molecular.  Este se puede encontrar en diferentes densidades 

baja, media (lineal) y alta las cuales están definidas según la norma ASTM (American 

Society of Testing Materials). 

 

 

Tabla 2-1. Propiedades del polietileno 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la empresa 

 

 

2.2. VENTAJAS DEL POLIETILENO  

 

 

 A continuación se detallan las ventajas: 

 

- Elasticidad 

- No se deforma permanentemente 

- Es un producto reciclable 

- Fácil de transportar 

- Tiene una vida útil bastante larga 

- Es flexible 



- Es resistente a cualquier forma de corrosión 

- Su costo de adquisición e instalación es sumamente reducido 

- Resistencia a movimientos sísmicos 

 

 

2.3. USOS PRINCIPALES 

 

 

 A continuación se detallan las ventajas: 

 

- Colectores de aguas negras y lluvia. 

- Encamisado de tuberías de acero. 

- Distribución de agua potable y gas. 

- Protección de cables eléctricos de alto voltaje. 

- Distribución de aguas duras para diferentes usos en la industria minera. 

 

 

2.4. MÉTODOS DE UNIONES 

 

 

 A continuación se explican los diferentes métodos de unión de las redes de 

polietileno. 

 

2.4.1. Electrofusión  

 

 Soldadura realizada por medio de accesorios que, en su superficie interna llevan 

incorporadas una o varias resistencias. Al pasar por ellas la corriente eléctrica, producen 

el calor suficiente para que el Polietileno (PE) del accesorio en contacto con ellas y el de 

la superficie externa de la tubería funda y permitan su soldadura. 

 La soldadura por electro fusión es la única adecuada para soldar tuberías de 

distinto grosor de pared, es decir del tipo SDR 11 con SDR 17,6, ó de tubería de Alta 

Densidad con Media Densidad. Cualquier otro tipo de soldadura está estrictamente 

prohibido para estos casos. 

 

 

 

 



2.4.2. Termofusión  

 

 Las uniones por fusión se basan en el calentamiento de las superficies a unir 

hasta su punto de fusión y su puesta en contacto según un procedimiento determinado. 

El resultado es la unión tanto o más resistente que la propia tubería, a condición de que 

se siga estrictamente el procedimiento establecido. La temperatura ambiente y el viento 

pueden afectar negativamente el proceso de soldadura por fusión, por lo que en tales 

casos se preverán resguardos, al igual que en caso de lluvia. 

 Apropiada para la unión de tuberías de la misma relación ø / espesor, con 

diámetros desde 32 mm hasta 630 mm. 

 Esta técnica produce una unión permanente y eficaz, y es económica. Las 

superficies a soldar deben comprimirse contra el termoelemento con una fuerza que es 

proporcional al diámetro de la tubería y luego se debe disminuir hasta un valor 

determinado de presión, con el objeto de que las caras absorban el calor necesario para 

la fusión. Esta disminución provoca la formación de un cordón regular alrededor de la 

circunferencia, el cual está relacionado directamente con el espesor del tubo. 

 

 

 

Fuente: Empresa GasValpo S.A 2016 

 

Figura 2-1. Termofusión válvula de corte polietileno 

 



 

Fuente: Empresa GasValpo S.A 2016 

 

Figura 2-2. Máquina de termofusión con guías 

 

 

2.5. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS  

 

 

 A continuación se enumerarán los procesos y etapas de construcción. 

 

2.5.1. Excavación de zanjas 

 

 De acuerdo al tipo de excavación deberá excavarse en este caso hasta los 0.61m 

a la clave del tubo como mínimo según la norma. Las zanjas deberán tener el ancho que 

permita ejecutar las faenas indispensables en su interior. Los bordes de las zanjas 

deberán presentarse parejos, sin material suelto, y bien conformados. 

 El material proveniente de estas excavaciones podrá emplearse en los rellenos 

generales siempre que cumpla las condiciones granulométricas. En el caso de no ser 

apto, se autorizará un material de empréstito. El material retirado será llevado a 



depósitos autorizados y aprobados por la Municipalidad de La Cruz, el Contratista 

deberá entregar el registro respectivo. 

 

 

 

Fuente: Empresa GasValpo S.A 2016 

 

Figura 2-3. Detalle de corte zanja típica 

 

 

2.5.2. Instalación de la tubería de polietileno 

 

 El tubo de polietileno debe instalarse de modo que se minimicen las tensiones 

de tracción o de corte y deberá apoyarse sobre una cama de arena o material fino 

compactada. Se debe tener la precaución de evitar la manipulación violenta de la tubería 

plástica.  

 No debe ser empujada o arrastrada sobre salientes agudas, no se debe dejar caer, 

ni tampoco permitir que caigan otros objetos sobre ella y se debe evitar curvas o 

zigzagueo de ella en la zanja antes de ser tapada. 

 

 

 



2.5.3. Señalización  

 

 Como advertencia para evitar accidentes de rotura se colocara una cinta plástica 

de color amarillo, con texto de advertencia en letras negras, la cual será instalada de 

forma centrada sobre la cañería de polietileno y ubicada a una altura de 40 [cm] medidos 

desde el nivel superior de la tubería (TOP) hasta el nivel de piso terminado. 

 El suministro de esta cinta será de GasValpo. Una vez tendida la tubería sobre 

la cama de arena, se instalará, junto a la tubería, un cable de cobre del tipo AWG N° 14 

para que sirva de guía cuando se requiera saber su ubicación. Se deberán instalar placas 

demarcadoras en las calzadas y aceras en cada esquina y a mitad de cuadra y/o 

monolitos según lo indicado. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, fotografía terreno 

 

Figura 2-4. Cinta de advertencia gas natural/tendido de red con cable trazador 

 

 

 

 



 

Fuente: Elaboración propia, fotografía terreno 

 

Figura 2-5. Acopio de materiales al borde de la excavación 

 

 

2.5.4. Compactación 

 

 El relleno de la excavación debe realizarse mediante capas para así lograr 

obtener las densidades solicitadas de acuerdo a la capa final que se colocara sobre dicha 

red ya sean aceras, calzadas, entradas vehiculares o simplemente áreas verdes. Se debe 

tener presente que todo relleno que se utilice para el tapado de redes de gas debe estar 

libre de rocas o materiales que al ser compactados se puedan incrustar en la red y 

generar desperfectos a corto o largo plazo. 

 Se debe rellenar 40cm sobre la clave del tubo y compactar mediante métodos 

mecánicos, ya sea con un pisón saltarín “pata-pata” o con una placa vibradora. Se 

finaliza con la última capa de relleno la cual se compacta con los mismos métodos 

anteriormente mencionados.  

 En el caso de trabajos en zonas de arena como dunas, la compactación se 

realizara mediante agua, mediante el método de inundación de la zanja la cual se 

compactara por su propio peso. 

 

2.5.5. Cruces de calzada 

 

 Para las redes de distribución que crucen calzadas, se utilizará camisa PVC 

HIDRÁULICO PN6 o lo indicado en plano de proyecto según corresponda. El diámetro 

de la camisa será dos diámetros inmediatamente superior al de la red de distribución que 

se va a insertar, lo anterior tiene como propósito que permita el paso libre y fluido de la 

propia red en la camisa. Para estos casos la profundidad será tomada desde la parte 

superior de la camisa instalada. 



 

Fuente: Elaboración propia, fotografía terreno 

 

Figura 2-6. PVC hidráulico embarrilado con cinta de advertencia 

 

 

2.6. SERVIDUMBRE DE PASO CANALISTAS 

 

 

2.6.1. Paso bajo canal 

 

 Debido a que el proyecto se lleva a cabo hacia el interior de la región donde hay 

presente una gran cantidad de terrenos dedicados a la agricultura es casi imposible 

realizar tendidos de tal envergadura sin tener interferencias como canales ya sean a cielo 

abierto o embovedados. 

 En este caso se generaron dos interferencias de canales ambos embovedados 

pero a distinta profundidad. En el primer caso se debió tunelizar bajo el canal debido a 

que la separación entre la parte superior del canal y el nivel de piso terminado no era 

suficiente para al pasar la red de gas cumpliera con las normativas de separación con 

otros servicios (profundidad mínima 0.61m a la clave del tubo y 0.50m de separación 

entre otros servicios). 

 

 



 

Fuente: Empresa GasValpo S.A 2016 

 

Figura 2-7. Detalle corte red bajo canal 

 

 

2.6.2. Paso sobre canal embovedado 

 

 En el segundo caso el canal poseía una profundidad mayor lo cual permitía 

pasar sobre este y al mismo tiempo cumplir con la normativa respecto a las separaciones 

mínimas con otros servicios. 

 

 

 

Fuente: Empresa GasValpo S.A 2016 

 

Figura 2-8. Detalle cruce canal embovedado 

 

 

 

 



 En el Anexo 2 y 3 del presente informe se agrega la carta de solicitud de paso a 

la “Asociación de canalistas Calle Larga y Pocochay” junto con el cobro asociado 

debido a la servidumbre de paso que se genera en estos casos y a sus respectivas boletas 

de garantía. 

 

 

2.7. OBRAS DE REPOSICIÓN 

 

 

2.7.1. Permisos 

 

 La mayor parte del proyecto se realiza bajo acera por lo cual un gran parte del 

presupuesto está destinado a lo que es reposición de aceras para lo cual es necesario 

contar con permisos de la municipalidad de la zona para poder ejecutar los trabajos 

correspondientes. 

 

 

 

Fuente: Empresa GasValpo S.A 2016 

 

Figura 2-9. Permiso de rotura 



2.7.2. Boleta de garantía 

 

 

 

Fuente: Empresa GasValpo S.A 2016 

 

Figura 2-10. Boleta de garantía 

 

 

2.7.3. Acera 

 

 Este pavimento consistirá en una losa de 0,07 m. de espesor uniforme y se 

ejecutará por el sistema corriente de compactación del hormigón (no vibrado). Se 

construirá sobre una capa de arena de 1 cm. de espesor colocada sobre la base de 

afinado. 

 La vereda se platachará con energía oportunamente hasta obtener una superficie 

uniforme y sin poros. La resistencia cúbica a los 28 días será de 280 Kg/cm2 a la 

compresión y la resistencia mínima individual no podrá ser inferior a 250 Kg/cm2. La 

base para las veredas será de 0,05 m. de espesor convenientemente compactada con 

placa vibradora. 

 

 



 

Fuente: Elaboración propia, fotografía terreno. 

 

Figura 2-11. Platachado de acera 

 

 

2.7.4. Entrada vehicular 

 

 Se construirán en los lugares que señalan los planos del proyecto. Consistirán 

en una losa de ancho igual a la distancia comprendida entre las líneas de soleras y de 

edificación. Tendrán un espesor mínimo de 10 cm., con espesor de base de 10 cm y su 

construcción se ejecutará similar a las veredas detalladas anteriormente. 

 

2.7.5. Pavimentos  

 

 Todo pavimento a reponer debido a una rotura deberá tener las mismas 

características anteriores, tanto de espesor como de calidad ya sea acera, entrada 

vehicular o derechamente calzada. 

 

2.7.6. Base estabilizada 

 

 Una vez compactados los rellenos de la excavación según las especificaciones 

técnicas del proyecto, se coloca una base de suelo estabilizado el cual se compacta 

mediante métodos mecánicos, ya sea rodillos o placas vibratorias; para obtener 

densidades que tengan un Poder de Soporte California (CBR) ≥ 60-80%. 

 La base se esparce hasta logras es espesor adecuado con la ayuda de un 

cargador frontal y para superficies pequeñas se hace manualmente. 

 En el anexo 4 y 5 se muestra uno de los croquis de reposición de pavimento con 

su respectiva materialidad y sus cuadraturas. 



2.8. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

2.8.1. Funciones desempeñadas relacionadas con las especificaciones técnicas de la 

obra 

 

 Fecha de inicio de la pasantía martes 13 de septiembre, hasta viernes 30 de 

diciembre, la pasantía consta de 540 horas.  

 El alumno en pasantía se integra a la empresa y forma parte del equipo del área 

de construcción de redes en la empresa GasValpo, Viña del Mar. El alumno se 

desempeña básicamente como ayudante del Supervisor Técnico de Obra debido a la 

extensión de la obra se hace necesario una segunda opinión en problemas que se 

presentan en el transcurso de las faenas. 

 La primera labor que se le encarga al alumno fue realizar un inventario 

completo de la bodega perteneciente al área de construcción, esto con el fin de tener un 

inventario al día de los materiales que se encuentran en él y además de familiarizarse 

con  todos los fittings más utilizados en la construcción de redes de gas (Toma servicio, 

transiciones polietileno bronce, etc.) 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, fotografía terreno 

 

Figura 2-12. Transición PE-BR para instalación estación de regulación 

 

 



 También se trabajó con tablas dinámicas en Excel para proyectos de La Serena, 

Talca y Los Andes; realizando pedidos de materiales, salidas de bodega, balances de 

materiales y certificado de devolución de materiales por parte del contratista  

 Se realiza inspecciones en terreno de las válvulas de sectorización de proyectos 

recién finalizados para identificar si les faltan sus respectivos tags (números de 

identificación); si no los tuviese se codifican y se instalan pegándolos por el borde 

interior del PVC de la válvula con vinilit.  

 Después de finalizados proyectos en zonas se realiza la devolución de 

materiales de Los Andes, los cuales deben ser ingresados al inventario de la bodega de 

construcción quedando bajo responsabilidad del pasante la recepción y conteo de los 

materiales entregados, todo esto previo acuerdo con el contratista respectivo de dicha 

zona, finalmente se actualiza la base de datos agregando todos los materiales devueltos 

con su respectiva guía de despacho. 

 En el proyecto “Estructurante Avenida Santa Cruz” se detecta mediante pruebas 

de hermeticidad una pérdida de carga en la red que se encuentra en construcción; fue 

responsabilidad del alumno detectar la fuga de dicha red para su posterior reparación 

esto se realiza mediante un instrumento de detección de fugas o en su defecto un líquido 

detector de fugas, luego de acotar tramos mediante pinzadores se logra determinar que la 

falla se produce en la unión de los tramos de red mediante una copla de Electrofusión la 

cual  quedo mal fusionada por uno de sus lados debido a que no se le dio el tiempo 

suficiente de enfriamiento antes de su manipulación. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, fotografía terreno 

 

Figura 2-13. Pinzador colocado para acortar tramos e identificar fugas 



 Cabe destacar que durante el tiempo que estuvo el pasante en la empresa no 

solo se trabajó en un proyecto en especial, si no que se llevan a cabo varios proyectos a 

la vez con diferentes contratistas; por lo cual el alumno con presencia del supervisor a 

cargo asiste a reuniones programadas con la constructora junto con todos los servicios 

que trabajaran en conjunto en dicho proyecto (redes de agua, eléctricas, alcantarillado y 

gas). El alumno es el encargado de tomar nota de todas las interferencias que se generan 

al sobreponer los planos de los servicios y junto con el Supervisor se encargan de dar la 

mejor solución al problema. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, fotografía terreno 

 

Figura 2-14. Protección con medias cañas debido a interferencias con empalmes 

 

 

 

 



 Siguiendo con el proyecto de la Estructurante en la comuna de La Cruz, el 

alumno se encargó de revisar la correcta colocación de válvulas de sectorización y 

puntos de prueba en aceras, teniendo en cuanta que estas no quedaran corridas y que 

tuvieran el largo necesario para que no sobresalgan una vez pavimentada la acera con su 

respectivo guarda llave de fierro fundido. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, fotografía terreno 

 

Figura 2-15. Colocación válvula con punto de prueba y presión aguas arriba 

 

 

 Debido a malas acciones por parte del contratista de Los Andes éste fue 

desvinculado de sus acciones debiéndose realizar una completa cuadratura de todas las 

reposiciones efectuadas en dicha localidad, todo esto bajo responsabilidad del alumno al 

cual se le entregaron todos los estados de pago detallados para determinar la cantidad de 

metros cuadrados de reposiciones tanto en aceras, calzadas de hormigón (adoquines, 

baldosas) o calzadas asfálticas que se generaron versus lo cobrado y lo proyectado; para 

esto se realiza una planilla con gráficos la cual es presentada al jefe de área de 

construcción de redes. 



 La empresa constructora a cargo de las obras en el condominio Santa Cruz 

produce una rotura en la red debido a malos trabajos efectuados con maquinaria pesada, 

cabe destacar que la red ya estaba entregada a su cargo pero aún no se encontraba 

gasificada, solo cargada con aire a presión; el alumno junto con el encargado de redes se 

encargan de generar un presupuesto con los costos asociados a la reparación de la rotura, 

quedando todo por escrito en el libro de obras. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, fotografía terreno 

 

Figura 2-16. Rotura de red mediante medios mecánicos 

 

 

 



2.9. ANÁLISIS NECESARIO 

 

 

2.9.1. Áreas de conocimiento aplicadas. 

 

 Se detallan las áreas de conocimientos adquiridas y se relacionan con las 

actividades realizadas en la pasantía. 

Hormigón.  

 Los conocimientos adquiridos en hormigón y hormigón armado fueron 

fundamentales a la hora de supervisar las obras, para lograr identificar defectos en losas 

agrietadas, aceras mal acabadas. 

 Uno de los principales defectos que se podían observar en el proyecto eran las 

fisuras en paños nuevos de acera debido a un mal curado del hormigón por el excesivo 

calor de la zona. 

Ciencias generales. 

 Conocimientos tales como hidráulica, resistencia de materiales, estructuras 

metálicas y estabilidad fueron indispensables para el alumno; permitiéndole tener noción 

sobre el comportamiento de los materiales en terreno y así poder realizar una buena 

supervisión y control de la ejecución de las obras. 

Dibujo técnico. 

 El área de dibujo es muy importante para comprender planos y así realizar 

levantamientos topográficos utilizando signos y lenguaje apropiado ya sean cotas, 

cambios de dirección y pendiente o fitting presente en el proyecto para adecuarse a 

situaciones imprevistas que se generan en terreno. 

Obras viales. 

 Es de suma importancia teniendo en cuenta que casi la totalidad del proyecto se 

realiza en la vía pública (BNUP), los cual conlleva una seria de permisos y estrictos 

controles para la recepción de pavimentos de la mejor manera posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.10. NUEVOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 

 

 

2.10.1. Administración 

 

 Como nuevos conocimientos podemos mencionar el uso de programas 

destinados a realizar pedidos a bodega (AS400); visualizador de redes de gas natural a lo 

largo del país (GDO). 

 Solicitud de interferencias a otros servicios previos a trabajos de GasValpo. 

 

2.10.2. Terreno  

 

 El alumno aprende a utilizar máquinas de Electrofusión mediante la lectura de 

códigos de barra en los fittings. También usa máquina de termofusión y todo lo que 

conlleva ésta, alineamiento de tubos, remover rebarba del tubo, calentamiento de ambas 

bocas del tubo de polietileno y su posterior fusionado y tiempo de enfriamiento. 

 Instalación de válvulas de sectorización y puntos de prueba de presión. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, fotografía terreno 

 

Figura 2-17. Detalle válvula construcción 

 

 

 

 



 Gasificación de red mediante venteo y mediante quemador de gas natural. 

 Además de todos los métodos constructivos de las redes de distribución de gas 

natural en polietileno, sus fitting y sus usos apropiados de acuerdo a procedimientos 

internos y a reglamentaciones según norma Chilena. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, fotografía terreno 

 

Figura 2-18. Tapa válvula 

 

 

 

 

  



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 En terreno el alumno nota que sus capacidades están a un nivel adecuado para 

desenvolverse en su totalidad dentro de cualquier obra, debido a lo aprendido durante la 

carrera de Técnico en Construcción; éste es capaz de enfrentar todo tipo de problemas 

que le sean presentados a lo largo de su trabajo y buscar una óptima solución. 

 Debido al énfasis que le proporciona la carrera al área de ciencias, esta 

sobresale del resto, y al momento de estar frente a un problema relacionado con la obra, 

el alumno puede desenvolverse de la mejor manera buscando un fundamento técnico 

claro y preciso para respaldar sus decisiones. 

 Lo aprendido en el transcurso de la carrera permite desenvolverse de buena 

manera, pero es indispensable investigar por cuenta propia nuevos métodos 

constructivos que se presenten en el camino para conocer a cabalidad la obra en la que 

uno se encuentra y así ir avanzando junto con la tecnología mediante el paso de los años 

y no quedarse con lo aprendido anteriormente. Todo esto porque al saber con qué nos 

enfrentamos nos permite tomar la mejor decisión frente al problema propuesto.  

 La parte práctica es fundamental para el desarrollo del alumno en terreno, no 

basta con saber cómo se hace algún trabajo con solo leer un procedimiento, si no que se 

debe tener experiencia sobre cómo realizar la tarea o los inconvenientes que solo se 

presentan al momento de ser llevado a cabo. Estos problemas pueden ser no saber cuánto 

tiempo calentar la tubería para posteriormente soldarla, caída de material de la zanja 

sobre la unión a soldar, etc. Es por esto que no se puede opinar de una tarea si no se sabe 

realmente los problemas o atrasos que conllevan al momento de ser ejecutadas. 

 Las labores a desempeñar en terreno dependen netamente de la empresa a la 

cual se presten servicios ya que un Técnico en Construcción puede desempeñarse tanto 

en el área administrativa, de supervisión o ejecución de una empresa u obra. Lo 

importante para realizar un buen trabajo en cualquiera de las áreas mencionadas 

anteriormente es estar siempre bien informado y reforzar el estudio personal según 

nuevas tecnologías o nuevos métodos constructivos.  

 Sobre el tema de la prevención de riesgos, el alumno observa que es 

indispensable para la correcta ejecución de la obra para que no se produzcan accidentes 

y posteriores retrasos en esta. El supervisor debe velar por la correcta utilización de los 

elementos de protección personal e instruir al personal mediante charlas e inducciones 

sobre los riesgos asociados; y al mismo tiempo el cómo prevenirlos. 

 Es fundamental tener en consideración el impacto al medio ambiente que se 

genera al realizar obras sin importar su envergadura, ya sean despuntes de tubos, 



escombros, etc. Todos los excedentes deben ser llevados a un botadero autorizado y el 

supervisor será el encargado de velar por que esto se cumpla según lo dispuesto en los 

contratos. 

 Respecto al control de calidad; los profesionales competentes deben velar por 

su propio accionar y también por el del resto, aunque aquellos ignoren del tema. Es de 

suma importancia tener un buen control de calidad por una parte para entregar un buen 

servicio de calidad para que este perdure en el tiempo y por otro lado porque es la 

imagen o reputación de la empresa la que está en juego al realizar los trabajos. 

 En fin, el alumno logro adaptarse al sistema de trabajo de la empresa 

respondiendo de buena manera a todas las labores solicitadas por sus superiores, se logró 

entender cómo funciona toda la parte administrativas de los proyectos desde su inicio 

por el área comercial hasta la finalización de estos por la parte de construcción de redes. 

y en terreno se logra identificar fácilmente malas acciones tomadas por los trabajadores 

del contratista en el ámbito constructivo, como tuberías torcidas, fitting mal acoplado, 

etc. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANEXO A: PRESUPUESTO 

 

 

 

  



ANEXO B: CARTA CANALISTAS 

 

 

 

  



ANEXO C: PAGO CANALISTAS 

 

 

 

  



ANEXO D: REPOSICIÓN PAVIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO E: REPOSICIÓN PAVIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 


