
UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA

Repositorio Digital USM https://repositorio.usm.cl

Tesis USM TESIS de Técnico Universitario de acceso ABIERTO

2019

INFORME DE PASANTÍA EN

EMPRESA DE CONSTRUCCION,

CONSTRUCTORA VICONSA LIMITADA.

VICENCIO ARELLANO, DAVID ALFONSO

https://hdl.handle.net/11673/47192

Repositorio Digital USM, UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA



 

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARIA  

SEDE VIÑA DEL MAR – JOSÉ MIGUEL CARRERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE PASANTÍA EN EMPRESA DE CONSTRUCCION, 

CONSTRUCTORA VICONSA LIMITADA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de Titulación para optar 

 Al Título de Técnico Universitario 

 En CONSTRUCCIÓN 

 

Alumno: 

David Alfonso Vicencio Arellano 

 

Profesor Guía: 

Sr. Rodrigo Figueroa Oyarzun 

 

 

 

2019 



 

 

 

 

Agradecimientos: 

 

 

Que reconfortante es pensar en las personas que siempre que tiraba la toalla o ya 

estaba cansado y pensaba en decaer, estuvieron ahí para darme palabras de aliento o 

simplemente un fuerte abrazo, también pensar en las personas que cuando acontece algo 

importante en mi vida siempre están, hoy me toca agradecerles. 

Sin duda alguna primero está mi familia, mi mamá Verónica Arellano, la persona con 

más fuerza que conozco en la vida, que a pesar de todos los problemas que tengamos 

siempre sabe salir adelante y de una buena manera, debo decirte hoy madre, gracias por 

todo, y bueno ¡¡¡no hubo que luchar tanto como pensábamos!!! , mi papá Jorge 

Vicencio, hombre luchador esforzado y entregado al 100% por nuestra familia un papá 

que nunca se rinde, gracias padre por estar ahí siempre que te necesito y ayudarme 

siempre dando lo que más puedes. Mi hermana Natalia Vicencio, natty gracias por 

siempre estar ahí cuando te necesito, gracias por  el amor que siempre me has brindado y 

gracias de corazón por los sobrinos que me diste, que sin duda alguna me alegran la vida 

y el día a día Renata y Martin. Pipe, hermano, gracias por tus palabras, por tu constancia 

en la vida y por demostrarme que cada vez que uno quiere algo en la vida se tiene que 

sacar la mugre para lograrlo, y si uno se llega a caer pues hay que levantarse y seguir 

adelante. Como dijiste alguna vez “medio paso para adelante pero ninguno para atrás” 

gracias también por tener esta locura de hermano y que nos une que es el eterno 

campeón.  

Raquel la única abuela que queda en la tierra, “welly” hoy todos tus nietos ya son 

profesionales de verdad espero esto te llene de felicidad. Al cielo le agradezco a mi tata, 

porque sé que a pesar de no estar en vida, siempre me has acompañado en cada paso que 

doy en la vida. Yaya gracias por darme esta hermosa familia y por hacerlos las personas 

que son. 

Paola Pérez y Álvaro Días gracias por todo, por estar siempre para mi familia y 

ayudarnos en todo lo que más pueden sin duda alguna son una de las personas más 

buenas que Dios puso en mi camino. 

 Tío Marcelo, tía Jessica y pita gracias por siempre hacerme parte de la hermosa 

familia que son y sin duda alguna por la felicidad que me da de tenerlos siempre al lado 

para la más mínima cosa que uno necesite. 

 Tío Sergio y Tío Willy, gracias tíos por enseñarme lo que es la construcción, 

quiero que sepan que gracias a ustedes y la construcción de la casa del Tabo estudie esto, 

sin duda alguna fueron la inspiración de esta etapa y de corazón gracias. 

Rody, Nico, Juano, Franci, toño, mama nana, juancito. En este momento tan 

especial para mi le doy las gracias a Dios por hacerme parte de ustedes de esta hermosa 

familia la cual me llena de alegrías a diario. 

Francisca Torreblanca, amor gracias de corazón por aguantarme en cada 

momento durante estos años, por saberme llevar en las instancias de frustración y 

siempre intentar cambiarlas por instancias de amor, gracias por siempre estar a mi lado. 

Les doy las gracias a mis amigos, que a pesar que con algunos la distancia y los 

estudios nos separen a ratos, sé que  siempre están ahí en buenos y malos momentos. 

Ale, gracias bro por la ayuda en todo, por ser un hermano que me dio la vida y sé que 

esto te pone tan contento como me pone a mí. Guelis, mil gracias amigo por llevarme 

siempre a la u, por motivarme a estudiar en la sede y por la ayuda el último año, eres un 

gran amigo no lo dudes. Toro, mi compañero en este camino universitario, gracias 

hermano por la amistad que me diste, por abrirme las puertas de tu casa y gracias por 

confiar en  mí en cada trabajo que hicimos juntos, por más arduos que fuesen logramos 

sacarlos todos adelante, gracias compañero por todo. 

Finalmente le doy las gracias a Dios por ponerme a toda esta gente bella en mi 

vida, sé que sin ustedes no sería ni la mitad de lo que soy, ni tampoco lograría todo esto.  
 



 

 

 

 

 

RESUMEN 

  

  

KEYWORDS: PRÁCTICA PROFESIONAL, CONSTRUCTORA VICONSA 

LIMITADA. 

  

  

El alumno David Vicencio Arellano presenta su informe de práctica profesional 

de 540 horas laborales, realizada desde el 20 de Agosto del año 2016 hasta el 20 de 

Noviembre del año 2018. En el siguiente documento se presentan los objetivos de la 

pasantía, los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para el desempeño  de  las 

diferentes acciones realizadas por el estudiante en la Empresa Constructora VICONSA 

Limitada. Esta empresa lleva a cabo 7 edificaciones, entre éstas, el proyecto “Salinas del 

Mar”,  obra situada en avenida nueva libertad N° 5694 en la ciudad de viña del mar, V 

región 

Finalmente se reflexionará sobre los conocimientos previos y los adquiridos 

durante el proceso de formación práctica. . 

 

Al ingresar a la práctica, al alumno realiza su experiencia profesional  en la obra 

“Salinas del mar” en Reñaca siendo el lugar previsto de faenas de la empresa. Al iniciar 

el período de pasantía se le explica paso a paso las responsabilidades, deberes y 

constancia que debía realizar en el transcurso de su práctica. Al comienzo se le asignó la 

responsabilidad de generar listados de detalles para la entrega de R0 y posterior RF de 

los departamentos ayudando así a su supervisor a la entrega más eficaz de los inmuebles. 

En la tercera semana de práctica el pasante asume el cargo de supervisor de 

terminaciones,  responsabilizándolo de una cuadrilla de 15 personas, entre ellos 

maestros, aseo fino y jornales aparte de la entrega de RF de un piso completo, que consta 

de 8 departamentos. Dicha responsabilidad se obtiene al mostrar responsabilidad y 

compromiso en el desempeño de la tarea.  

Ya al asumir las responsabilidades propias de su desempeño logra realizar 

tareas a la par con su supervisor, trabajando en conjunto para la entrega de los últimos 

pisos de la obra. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La construcción chilena en la actualidad, es una de las profesiones más 

innovadora y fructíferas a nivel latinoamericano, a diario va cambiando y 

actualizándose, esto puede ser en avances tecnológicos, a su vez, generación de avances 

ecológicos, nuevas infraestructuras o simplemente nuevos materiales.  

 

Lo anteriormente señalado, genera que sea uno de los empleos más requeridos y 

valorados hoy en día, esto debido a los grandes avances que se han ido obteniendo. 

 

Acorde a la construcción existen distintas áreas, y una de estas es la supervisión 

de terminaciones, la cual es una parte indispensable dentro de la generación de una obra, 

ya que esta, se encarga de controlar la perfecta ejecución y reparación de cada uno de los 

detalles que se encuentran a diario dentro de un inmueble. Con esta área de la 

construcción se intenta otorgar a un futuro propietario una mejor calidad de vida a través 

de la comodidad y la prolijidad que una empresa le pueda dar a campo. 

 

El presente informe busca exponer el trabajo realizado y los conocimientos 

adquiridos mediante el desarrollo de la  pasantía. 

 

La práctica profesional tiene por objetivo lograr que el estudiante participe en 

forma activa y comprometida en el mundo de la construcción, a través del cumplimiento 

de diversos cargos  en la obra “Salinas Del Mar” Por medio de este desempeño se espera 

que desarrolle habilidades propias de un Técnico en Construcción en la  carrera cursada 

en la Universidad Técnica Federico Santa María.  

 

La pasantía se realiza en la empresa Viconsa limitada, que fue fundada en 1993 

por las familias Reitz y Aspillaga. Fue creada con la finalidad de desarrollar proyectos 

de edificación general, abarcando, las áreas de las industrias, viviendas, edificación en 

grandes alturas, educacional, hotelerías etc. 

 

A continuación se entregará una breve descripción de la constructora Viconsa, 

edificaciones que se están llevando a cabo por la empresa ya nombrada, su forma de 

operar y el equipo que se encarga de organizar y desarrollar los diferentes proyectos, 

como también el equipo de trabajo de la obra “Salinas Del Mar” y cada una de las 

funciones que realiza cada integrante de este equipo.  Se detallarán todas las acciones 

realizadas en la pasantía y la relación de éstas actividades con los conocimientos previos 

adquiridos en el período de estudio, sus servicios y procesos productivos asociados, para 

luego dar cabida al trabajo de práctica propiamente tal. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

 

 

En este capítulo se explica de forma general los objetivos que se propuso el 

alumno para realizar la pasantía solicitada por la Universidad Técnica Federico Santa 

María para la obtención del título universitario “Técnico en construcción”. Esta pasantía 

se desarrollará en la Empresa Viconsa Limitada, específicamente en la Obra “Salinas del 

Mar”. 

 

1.1. OBJETIVOS DE LA PASANTÍA 

 

La pasantía tiene por objetivo lograr que el estudiante participe en forma activa 

y comprometida en el mundo de la construcción, a través del cumplimiento de diversos 

cargos  en la obra S.D.M. Por medio de este desempeño se espera que desarrolle 

habilidades propias de un Técnico en Construcción en la  carrera cursada en la 

U.T.F.S.M.  

 

La experiencia y destreza que genera la participación de un alumno a lo largo de 

las horas transcurridas en su pasantía, generan que el alumno sea integrado en el mundo 

laboral dando como herramientas de vida la responsabilidad, la constancia y las 

metodologías de trabajo, para así ir forjando un profesional preparado para cualquier 

situación que se le presente en un futuro. 

 

La pasantía es una gran lección de vida a la hora de introducirse en el campo 

laboral, ya que otorga la oportunidad de conocer cómo realmente funcionan las empresas 

y en este caso las constructoras o inmobiliarias. 

 

 

1.1.1. Objetivos generales 

 

 

● Hacer efectivas las 540 horas de práctica profesional solicitadas  por la 

Universidad Técnica Federico Santa María para la obtención y entrega del título de 

Técnico Universitario en Construcción. 

● Complementar conocimientos entregados en la universidad con los que se 

entregarán en la pasantía, para así adquirir habilidades y competencias óptimas para el 

desempeño del cargo asignado. 

 

1.1.2. Objetivos particulares 

 

 

● Realizar adecuadamente la tarea encomendada, alcanzando todos los objetivos 

que se esperan de él.   

● Conocer y poder dar solución a las distintas problemáticas y situaciones que se 

puedan encontrar en el ámbito de la  construcción. 

● Aprender los distintos métodos y/o técnicas para realizar cada trabajo y así tener 

una visión más clara al momento de dar soluciones a cada problema. 

● Generar un ambiente de respeto y responsabilidad con los  trabajadores y jefes, 

con el fin de desempeñarse de la forma más óptima posible.  

● Adquirir el perfil profesional competente a la hora de realizar una tarea 

encomendada. 

 

 



 

 

1.2. PRESENTACION DE LA EMPRESA 

 

 

La empresa Viconsa limitada fue fundada en 1993 por las familias Reitz y 

Aspillaga. Fue creada con la finalidad de desarrollar proyectos de edificación general, 

abarcando, las áreas de las industrias, viviendas, edificación en grandes alturas, 

educacional, hotelerías, etc. 

 

En el año 2012 se le quiere generar nuevos bríos a la empresa, y de esta forma  

poder desarrollar proyectos a terceros realizándose reconstrucciones, a través de la 

incorporación de un nuevo socio llamado Raimundo Cuevas. 

 

Su misión es Ser una empresa líder en la V región potenciando el 

profesionalismo de la empresa y su gente, con un continuo mejoramiento tanto en la 

calidad como en la posición financiera. 

 

Su visión es Entregar un producto de calidad de acuerdo a los parámetros 

indicados por nuestros clientes, comprometiéndonos a un trabajo integral y calificado, 

con visión de futuro y controlando los factores tanto internos como externos, para llevar 

a cabo con éxito las tareas encomendadas. 

  

En la actualidad se desarrollan  7 obras en los alrededores de la V región, las cuales son: 

● Edificio Libertad 500 

● Edificio SOHO 

● Edificio Pacific Blue 

● Edificio Vista Higuerillas 

● Edificio Vista Brava 

● Edificio Altos de Placeres  

● Edificio Salinas Del Mar  

Siendo este último el edificio donde el alumno David Vicencio realiza su pasantía. 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Viconsa Ltda. 
Figura 1-1. Logo de la empresa 

 

 

 

 



 

 

1.2.1. Funciones asignadas al alumno durante la pasantía. 
 

  

Al iniciar el primer día de pasantía, se realiza una charla diaria en la cual se 

presenta al estudiante a  cada uno de los jefes de obra, supervisores, maestros y jornales, 

como alumno en práctica de la U.T.F.S.M y a su vez como un nuevo supervisor de 

terminaciones. 

 

La primera tarea asignada fue la de generar listados de observaciones de ventanas 

y puertas de PVC, haciendo levantamientos detallados de descuadres, rallados o 

quebraduras de éstos mismos, esto debido a lo atrasado que iba el subcontrato 

“Momberg” en comparación con sus pares. 

 

Al pasar de las semanas ejerciendo la labor encomendada se otorga la 

supervisión total de una cuadrilla de 15 personas, entre ellos maestros, aseo fino y 

jornales, para la entrega de R0 y posterior RF de 8 departamentos del piso de la obra 

“Salinas del Mar”, ejecutando funciones de supervisor de terminaciones, esto conlleva 

asumir las responsabilidades de tiempo de entrega de cada departamento. 

 

Siguiendo las semanas se le otorga la supervisión de nuevos pisos llegando a la 

entregar en el fin de la pasantía hasta el piso 24. 

 

Dentro de este tiempo sea otorga la supervisión total de un subcontrato llamado 

Ariel gallardo, el cual contemplaba  la observación de las puertas principales, closet y 

sus accesorios. 

Estas fueron las funciones encomendadas y realizadas durante todo el tiempo 

dentro de la obra, llegando a obtener una muy buena comunicación con los jefes y 

trabajadores a cargo. 

 

 

1.2.2. Cargo del Jefe Directo. 

 

 

Las principales funciones del jefe directo son estar a cargo de los contratos y 

despidos de algunos trabajadores, teniendo a cargo a 28 personas directamente, e 

indirectamente a 30 más, las cuales están a su total disposición día a día. 

 

Erwin Giménez Castro, hombre con más de 25 años de experiencia en el rubro de 

la construcción, desarrolla el cargo de jefe de terminaciones en la obra “S.D.M” donde 

se encarga de producir desde cero todos los departamentos de esta torre. 

  

A su vez desempeña la supervisión y entrega de inmuebles para RF en lo cual 

asume la total responsabilidad de cada uno de los errores o aciertos que puedan ocurrir al 

momento de la faena constructiva. Finalizando con la entrega de las llaves de éstos al 

ITO para su revisión final. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

1.2.3. Importancia del área de desarrollo. 

 

 

 El área de desarrollo donde se desempeñó la pasantía del alumno, es de bastante 

importancia ya que se le otorga el compromiso y la responsabilidad de la entrega de 

departamentos en un tiempo determinado.  

 

Más allá de lo ya antes mencionado, se buscaba en el alumno un trabajo de 

excelencia y eficacia, principalmente en las tareas o partidas entregadas, las cuales este 

debía cumplir rigurosamente para terminar de supervisar y construir de una manera 

exitosa cada departamento haciéndolo totalmente acogedor y seguro para un futuro 

propietario. 

 

Al culminar toda la pasantía se le hace hincapié al alumno, que al realizar un 

trabajo con respeto, responsabilidad y preocupación en cada situación o detalle dentro de 

la obra, se verá reflejado  un trabajo de excelente calidad, viéndose así un beneficio para 

todos dentro la constructora. 

 

 

 

Fuente: Registro Viconsa Ltda. 
Figura 1-2. Vista Superior Obra Salinas Del Mar. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

1.3. DESCRIPCION Y ESTRUCTURACION DEL PROYECTO 

 

 

 Dentro de este capítulo se dará a conocer los antecedentes más importantes del 

proyecto “salinas del mar”. Tanto del lugar donde este está siendo construido, la 

cantidad de subcontratos que este tiene a cargo, cantidad de pisos en construcción 

dándose un mayor enfoque en los puntos que el pasante observo y también un 

organigrama del personal administrativo de la empresa y las funciones que cada uno de 

estos realiza.  

 

 

1.3.1. Antecedentes. 

 

 

 
 

Fuente: Registro Viconsa Limitada. 
Figura 1-3. Emplazamiento de la instalación de faena. 

 

 

  



 

 

 

 

Fuente: Registro Viconsa Limitada. 
Figura 1-4. Avance general obra salinas del mar. 

 

 

Cabe destacar que la construcción de esta torre cuenta con 27 pisos de altura y 3 

subterráneos. 

 

Su infraestructura varía en determinado pisos, como se puede observar en la 

fotografía (figura 1–3).cuenta con subterráneos, es ahí donde se encuentran los 

estacionamientos y loft de la torre. Desde el piso 1 al piso 11 cuenta con 8 

departamentos de un determinado diseño y estructura. Ya en el piso 12 al 23 la torre se 

angosta sin cambiar la cantidad de inmuebles por nivel, si no que cambiando su diseño. 

Para finalizar la torre desde el piso 24 al 26 se genera un cambio en la cantidad de 

departamentos por piso dejando una total de 6 por nivel y con una cantidad más grande 

de m2 por departamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.3.2. Organigrama de la empresa. 

 

Compete a los trabajadores administrativos de la empresa Viconsa es aquí donde 

se detallará principalmente en un esquema sus cargos, para luego dar paso a la 

información de los quehaceres que cada uno de éstos cumple. 

 

 

Fuente: Registro Viconsa Limitada. 
Figura 1-5. Organigrama empresa. 

 

 

 

            Gerente General:  

 

El trabajo de Luis Aspillaga es planificar los objetivos tanto específicos como 

generales de la empresa a corto y largo plazo. A su vez tiene que organizar la estructura 

de la empresa actual y a futuro; como también de las funciones y los cargos más 

importantes. Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder siempre 

positivo dentro de esta. 

 

 

Sub Gerente:   

  

Don Raimundo Cuevas desempeña en su trabajo una función muy importante la 

cual es, representar al gerente general durante su ausencia, teniendo el conocimiento, 

coordinación y control total de los avances de las áreas, estas sean producción, logística 

de las obras etc. Como también velar y garantizar el completo cumplimiento de las 

normas y políticas de Viconza limitada nivel nacional. 

 

 

 



 

 

Gerente de operaciones: 

 

El trabajo de Hugo Peirano es mantener las mejores relaciones laborales con 

todo el personal de la empresa, velando por el cumplimiento del reglamento interno de, 

higiene, orden y seguridad escrito en el libro de normas de Viconsa Ltda. Obteniendo el 

mayor compromiso de dicho personal con la empresa. 

 

 

Jefe de finanzas y R.R.H.H: 

 

La función de don Eduardo Gutiérrez es diseñar, proponer y aplicar las 

políticas, normas e instrucciones relacionadas con la empresa Viconsa, a su vez, 

remuneraciones, contrataciones, selección, capacitación, evaluación del personal y 

desvinculación, velando por la correcta y uniforme aplicación de las normas legales y 

reglamentarias, en materia de derechos, beneficios, obligaciones, deberes e 

incompatibilidades del personal. 
 

 

1.3.3 Organigrama de la obra. 
 

Compete a los trabajadores administrativos de la obra salinas del mar, es aquí 

donde se detallará principalmente en un esquema sus cargos y funciones, para luego dar 

paso a la información de los quehaceres que cada uno de estos cumple dentro de la 

faena. 

 

 

 

Fuente: Registro Viconsa Limitada. 
Figura 1-6. Organigrama de la obra. 

 



 

 

 

 

 

 

Administrador de obra: 

 

Jorge Núñez es el administrador de obra y su cargo es de suma importancia 

dentro de la obra “salinas del mar “, esto debido a que lleva una completa organización, 

tanto de ingresos y salida de material, sueldos o remuneraciones de los empleados y 

permisos de estos mismos, ya sean por ausencia o salidas diarias. A su vez don Jorge 

Núñez se hace cargo de los subcontratos y de cada empleado que entra a laburar dentro 

de la empresa. 

 

Jefe de terreno: 

 

El señor Alexis Oses desempeña el trabajo de jefe de terreno, estando a cargo 

del orden y buena convivencia entre los supervisores de la obra, genera que los 

empleados mantengan un buen trabajo, prolijo y limpio. También lleva a efecto todo lo 

necesario para que se cumplan los tiempos propuestos para una buena realización de la 

obra. 

 

 

Supervisor (es): 

 

El cargo de supervisor dentro de la obra “Salinas del mar”, varía dentro del área 

en donde se encuentre dicho empleado, esto, debido a que puede estar tanto dentro como 

fuera de la torre. 

 

Dentro de la torre se encuentra: 

 

Don Juan Barraza el cual está encargado de los subterráneos, los cuales se 

dividen entre estacionamientos y loft, a su vez, tiene a su orden, a un equipo de 5 

jornales y 3 maestros para una entrega óptima y a tiempo de las partidas. 

 

Don Mario Valencia es el encargado de una cuadrilla de 20 trabajadores, los 

cuales se dividen para la entrega de los departamentos desde el piso 2 hasta el piso 19, 

entre ellos, hay 8 señoras de aseo, 8 maestros y 4 jornales. 

 

Don Erwin Giménez es el encargado de la revisión final (RF) de los 

departamentos, teniendo una cuadrilla  de 28 personas a cargo, las cuales se dividen en 

maestros, jornales y personal de aseo, cada uno teniendo un trabajo especifico logran 

entregar los inmuebles con la menor cantidad de detalles posibles, generando un óptimo 

traspaso al ITO para la su pronta entrega a la inmobiliaria. 

 

Fuera de la torre se encuentra: 

 

Don Carlos Ponce, el cual está encargado del patio de la obra, teniendo una 

cuadrilla de 15 personas las cuales se dividen en jornales y conductores de grúas 

horquillas, este hombre tiene a cargo el orden completo del terreno afuera de la torre 

manteniendo limpio y organizado todo. Con los grueros aparte de mantener limpio, 

genera la entrega y repartición de materiales dentro de la obra. 

 

Don José Lagos está a cargo de la fachada y entrada (recepción) de la obra 

cuenta, con una cuadrilla de 8 jornales y 5 maestros, los cuales están encargados de la 

generación de hormigón y la pronta utilización de este material en las partidas que sean 

necesarias en el trabajo diario. 



 

 

 

Maestros, jornales, aseo: 

 

Los maestros en la obra, son una pieza fundamental, ya que ellos son los son los 

responsables de la ejecución del material dentro de la edificación. 

 

El trabajo de un jornal es como el de un peón en el ajedrez, este hombre está 

listo y dispuesto a todo lo que se le pida en el ámbito de la construcción, transporta 

materiales en carretilla, hace excavaciones con chuzo y pala, carga y descarga camiones, 

bota el material mermado, etc. 

 

El personal de aseo fino, genera un ambiente de limpieza dentro de los 

inmuebles, dejando reluciente cada rincón de estos mencionados.  

 

 

Jefe de oficina técnica: 

 

María José Gallardo es la jefa de oficina técnica, su trabajo dentro de “Salinas 

del Mar “, es el de llevar un buen manejo de los estados de pagos de todas las empresas 

de subcontratos, también hace las cotizaciones de materiales y es la encargada de recibir 

planos e información de las especificaciones técnicas entregadas por don Jorge Núñez. 

 

 

Ayudante oficina técnica: 

 

Rolando Figueroa, como el nombre del cargo lo dice, es el encargado de ayudar 

a María José Gallardo en todo lo que se le pida, tanto en oficina, como también estando 

en terreno y evaluando todos los tiempos y entregas. 

 

 

Jefe de bodega: 

 

Don Jaime Cifuentes es el encargado de abastecer completamente a la bodega, 

llevando un listado de cada una de las cosas que se encuentran dentro de esta, ya sean 

materiales o herramientas de trabajo que los maestros dentro de la obra “Salinas del 

mar“ necesiten. 

 

 

Ayudante de bodega: 

 

Dentro de la bodega y como ayudante de don Jaime Cifuentes se encuentran 

Darinca Lanas y Cristofer Castro, su trabajo consta en generar un estado de cuenta con 

los vales que se les otorgan a los trabajadores, para así llevar un completo conteo de los 

materiales que hay en bodega, a su vez tienen que entregar cada material o herramienta 

solicitado por maestros y esperar su devolución diariamente. 

 

Chofer: 

 

Con el cargo de chofer se encuentra el señor Jorge Concha, el es el encargado 

de movilizar materiales como llevar o traer a los jefes a otras obras. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jefe de administración: 

 

Nicolás Núñez es el jefe de administración y su trabajo consta en generar la 

contratación y despidos dentro de la obra, a su vez, como administrador, tiene a cargo las 

pagas de cada uno de los trabajadores, desde un jornal hasta don Jorge Núñez. 

 

 

Jefe departamento de prevención: 

 

La señora Luisa Cortez es la encargada del departamento de prevención de la 

empresa Viconsa Ltda. Su trabajo consta en promover y controlar el orden, la limpieza y 

la señalización dentro de la empresa, la realización de evaluaciones elementales de 

riesgo y establecer medidas preventivas, a su vez colaborar en la evaluación y. control de 

riesgos, también actuar en casos de emergencias y en primeros auxilios cooperando con 

todos los servicios de prevención. 

 

 

Prevencionistas (S) 

 

Como prevencionistas se encuentran don Marcelo Gómez y María Fernanda 

Romero, su cargo es generar la mayor conciencia de seguridad dentro de la obra, 

otorgando todos los E.P.P (Elementos de protección personal) a cada trabajador, y 

vigilando diariamente a cada uno de los empleados del porte y uso de los implementos, 

su trabajo también consta en generar las charlas de los días lunes con las cuales se dan a 

conocer los peligros dentro de la obra y el cómo prevenirlos. También proponer medidas 

para el control y la reducción de riegos y vigilar su cumplimiento, planificar las 

actividades preventivas y dirigir los pasos a seguir durante una emergencia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.  ACTIVIDADES REALIZADAS  

 

 En el siguiente ítem se explicará las tareas realizadas durante el periodo de 

práctica del alumno en la obra Salinas del Mar. 

 

Dentro de las tareas encomendadas estaba el supervisar R0 y RF, también 

supervisar a las empresas de subcontratos para luego de ésto, dar entrega a la ITO. 

  

También se le encomienda al alumno un grupo de 15, a las cuales tenía que 

abastecer con materiales entregándole vale de retiro de materiales, estos siendo 

entregados en la bodega eran intercambiados por lo necesitado por el trabajador. 

 

A la vez el alumno estaba encargado de dar las charlas de seguridad diarias, las 

cuales duraban cerca de 10 minutos, y era ahí donde se le daba relevancia a los 

implementos de seguridad y su utilización. Dentro de esto al alumno se le otorgó la 

misión de realizar una charla a nivel general de empresa, en la cual mostró una 

presentación audiovisual donde hablo del “como puedo ayudar a mi compañero dentro 

de la obra”, charla que tuvo un buen recibimiento y la total atención de los trabajadores 

de la obra.  

 

Dentro de las tareas desempeñadas, al pasante se le otorga la misión de 

supervisar la óptima instalación de los tableros eléctricos. Revisando las diferencias 

entre enchufes e iluminaria y generando una buena rotulación de estos. 

 

2.1. FUNCIONES DESEMPEÑADAS EN OBRA 

 

2.1.1    R0 (REVISION PREVIA A LA FINAL) 

 La labor otorgada en esta revisión se la de realizar un listado de observaciones y 

detalles dentro de los departamentos, los cuales una vez entregada a los maestros y 

ayudantes de estos mismos eran solucionados para una pronta entrega al ITO, el cual una 

vez revisados en la lista le da el visto bueno para la RF. 

 

Las observaciones eran de tipo: 

➢ Papel deco-mural picado, manchado o con hongos  

➢ Picaduras en piso flotante  

➢ Cubrejunta en deficiente estado 

➢ Cerámicos picado 

➢ Sellos deficientes  

➢ Módulos eléctricos Faltantes 

➢ Termo paneles quebrados  

➢ Accesorios de ventanas faltantes 

➢ Muros de esmalte manchados 

➢ Cornisas manchadas o picadas 

➢ Interior closet manchados o con falta de accesorios 

➢ Muebles de cocina manchados o con falta de accesorios 

➢ Cubre junta y junquillo piso flotante sin instalar’ 

➢ Instalaciones eléctricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1.2  RF (REVISION FINAL) 

 

 La labor encomendada en esta revisión era seguir al pie de la letra el listado de 

observaciones entregado por el ITO, trabajando codo a codo con el supervisor de 

práctica del alumno y delegando a la cuadrilla diferentes tareas.  

 

 La supervisión de las RF de los distintos departamentos tenía que tener una 

buena organización, fue ahí donde el alumno tuvo que interactuar más con los 

trabajadores, otorgándoles un orden de entrada a cada departamento. En primer lugar, 

entraban los maestros “multi” los cuales solucionaban problemas de papel picado o con 

hongos, cerámicos con piquetes, junquillos y guardapolvos en mal estado, cajoneras de 

closet o cocina con defectos, mejorar sellos, cepillado de puertas, quincallería de puertas, 

etc. En segundo lugar, ingresaban los pintores que su labor era mejorar todas las 

imperfecciones que hubiera en muros, cielos o cornisas. En tercer lugar, entraban los 

maestros restauradores de madera, los cuales mejoraban todos los detalles en éstas, 

siendo puertas rayadas o quemadas por el sol, mejora de barniz, puertas rotas por golpes 

o en el peor de los casos el volver a barnizar una puerta por completo. Como último, 

pero no menos importante lugar entraba el aseo fino, este se dedicaba a sacar cualquier 

tipo de mancha, polvo o suciedad dentro del departamento, dejándolo listo para la 

entrega a la inmobiliaria ISN. 

 

2.1.3          Descripción de actividades 

  

 En este ítem, se dará a conocer cada uno de los procedimientos realizados al 

momento de encontrar detalles dentro de los inmuebles, ya sean de papel, cerámicos o 

porcelanato, piso flotante, sellos, tinas, puertas, cielos, etc. 

 

2.1.3.1       Papel deco-mural 

 

  En el papel se realiza supervisión de papel picado, papel soplado, hongos en el 

papel, uniones deficientes en el papel 

 

 PAPEL PICADO 

 

 En este caso la solución que se le da a este tipo de problemas es la más común en el 

papel, porque, no es tan invasivo. Esta viene siendo cortar el borde de la picadura, sacar 

el papel dañado y volver a colocar un papel nuevo. Este se pega con METYLAN, pero 

tiene que tener el mismo tono y diseño, una vez que este papel está colocado hay que 

pasar un rodillo pequeño para que el papel se ajuste a su vez hay que percatarse que las 

uniones queden en buen estado.  

Fuente: Registro Viconsa Limitada. 
Figura 2-1. Papel decomural picado. 



 

 

Fuente: Registro Viconsa Limitada. 
Figura 2-2. Piquete en papel decomural 

 

 

 PAPEL SOPLADO 

  

La solución a esto es inyectar con una jeringa un pegamento llamado METYLAN 

dentro de la parte en que tenga el defecto, el cual es un pegamento especial para papel 

decomural, posteriormente a esto, con una paleta de plástico o rodillo duro, esparcirlo 

por todo el papel soplado. 

 

Algunas veces el papel soplado después de la reparación, se vuelve a soplar, esto es 

debido a que la superficie en que está pegado, no está completamente uniforme o pareja 

y para solucionarlo, es necesario remover el papel dañado y colocar un nuevo paño 

completo. 

 

 

 

 

Fuente: Registro Viconsa Limitada. 
Figura 2-3 Papel decomural soplado. 

 

 

 

 

 



 

 

 HONGOS EN PAPEL 

 

 Cuando nos encontramos con hongos en papel procedemos a levantar el papel 

completo, eliminar el hongo con ácido muriático o cloro, esto se deja ventilando 24 

horas. Cuando se tiene el muro totalmente libre de hongo se observa si sufrió algún daño 

la superficie y si se encuentra algún daño como, sello de muro deficiente (pasta, muro u 

óleo) esto se soluciona aplicando masilla mágica, luego de esto se lija para poder aplicar 

el óleo y una vez estando listo ésto, se vuelve a colocar papel decomural en la superficie, 

que en este caso fue arpillera blanco 280 g Lv2, dedap Ducasse.  

Fuente: Registro Viconsa Limitada. 

Figura 2-4 Hongos en papel decomural. 

 

 UNIONES DEFICIENTES 

  

Frente a este tipo de problemas la solución consiste en aplicar pegamento 

METYLAN a la unión deficiente  y luego se pasa un rodillo pequeño para que la unión 

se junte. 

 

 

Fuente: Registro Viconsa Limitada. 
Figura 2-5 uniones deficientes en papel decomural 

 

 

 

 



 

 

2.1.3.2         Cerámicos de muros o piso 

  

 Antes de dar a conocer los típicos problemas presentados en cerámicos dentro de 

esta obra, serán dados a conocer los nombres de los cerámicos utilizados. 

En las terrazas la cerámica colocada fue Vulcano marengo (30cm x 60cm), en el piso las 

cocinas y living de los departamentos 1, 4, 5, 8 del piso 20 al 26 la cerámica utilizada  es 

la Olive Mate (15cm x 60cm). En los muros de las cocinas de los departamentos 2, 3, 6,8 

del piso 20 al 26 fue colocada la cerámica Browm Pulido (60cm x 60cm) y en el piso de 

estas mismas fue colocada la cerámica  Estilo Wait (30cm x 60cm). Por último en los 

baños principales la cerámica de muros y piso fue Estilo Wait (30cm x 60cm) 

 

 

Fuente: Registro Viconsa Limitada. 
Figura 2-6 Tipos de palmetas 

 

 

 



 

 

 

Los principales problemas presentados fueron: 

 

  Picaduras 

 

 Muchas veces pueden ser mejoradas con masilla mágica y posteriormente se le es 

aplicado esmalte del tono del cerámico. Si no se encuentra la solución, es necesario 

cambiar la palmeta. Para un optimo cambio de palmeta se comenzaba por raspar el 

fragüe alrededor de la palmeta que se encontraba en mal estado, esto sirve para no dañar 

las palmetas de sus lados,  luego de esto se golpeaba en el centro con la intensión de 

romperla para posterior a esto raspar todo el Beckron pegado que esta tenia, 

posteriormente se deja la loza liza para una próxima instalación de una palmeta nueva. 

 

Fuente: Registro Viconsa Limitada. 
Figura 2-7 Cerámica picada. 

 

  Falta de fragüe 

 

 Otro problema presentado en las cerámicas era la falta de fragüe, la solución a ésto 

era aplicarle con una paleta un poco del material ya mencionado. El fragüe puede ser de 

tres tipos Grey Garza, Blanco o negro. 

Fuente: Registro Viconsa Limitada. 

Figura 2-8 Falta de fragüe 



 

 

 

Fuente: Registro Viconsa Limitada.                  Fuente: Registro Viconsa Limitada. 
         Figura 2-9 Fragüe blanco                                          Figura 2-10 Fragüe negro y “grey garza”  

 

 

  Manchas internas en palmetas 

 

 El problema más grave, fue encontrado en las palmetas de las cocinas, dentro de la 

palmeta había una mancha, luego de intentar limpiarla con Cif, diluyente, y hasta ácido 

muriático, su solución fue aplicarle calor constante, luego de unos 30 minutos de la 

palmeta expuesta al calor, la mancha era removida.  

Fuente: Registro Viconsa Limitada. 
Figura 2-11 manchas internas en palmeta 



 

 

 

2.1.3.3 Piso flotante 

 

 Los principales problemas encontrados en el piso flotante fueron 3, picaduras en 

las palmetas, esto podía ser por caída de materiales, aberturas entre uniones, esto la 

mayoría de las veces eran producidos por un descuadre, piso flotante hinchado, esto 

podía ser por posibles filtraciones de agua las cuales dañaban el piso. 

 

  Palmetas picadas 

 

 Eran mejoradas las picaduras con masilla mágica para luego con diferentes tipos 

de barniz o esmaltes llegar al tono de la palmeta de piso flotante.  

Fuente: Registro Viconsa Limitada. 
Figura 2-12 Piso Flotante picado 

 

  Aberturas entre uniones 

 

 Cuando se encontraban aberturas entre las uniones se sacaban las palmetas para 

poder acomodar el piso flotante como corresponde. 

Fuente: Registro Viconsa Limitada. 
Figura 2-13 Abertura entre uniones piso flotante 



 

 

 

 

  Piso flotante hinchado 

 

 Se procedía a sacar todo el piso para poder dejar ventilando la superficie, luego de 

esto procedemos a colocar la espuma niveladora, para posterior a esto colocar el piso 

flotante nuevo. Dentro de toda la pasantía me toco un piso flotante que estaba 

completamente desnivelado y para su solución, procedimos a sacar por completo el piso, 

para poder nivelar el piso con un mortero nivelador compuesto por agua, arena, cemento 

y un puente adherente para el piso (Sika látex) este fue dejado secando 72 horas para 

poder instalar el piso flotante nuevamente. 

Fuente: Registro Viconsa Limitada. 
Figura 2-14 Piso flotante hinchado 

 

2.1.3.4          Sellos deficientes 

 

 Este problema es uno de los más comunes dentro de la obra, eran encontrados en 

uniones de papel con ventanas, ventanas con muros, WC con pisos, cubierta de cuarzo 

con cerámica, etc. Su solución consta en remover completamente el sello antiguo, 

totalmente removido el sello deficiente que tenía se procedía con una espátula a sacar los 

residuos mas pegados, para luego volver a ser sellado de una manera optima con silicona 

pintable o con silicona con fungicida, esto dependiendo el lugar donde se debía sellar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Viconsa Limitada. 
Figura 2-15 Sellos deficientes en madera 



 

 

 

Fuente: Registro Viconsa Limitada. 
Figura 2-16 Sellos deficientes en uniones muro ventana. 

 

2.1.3.5       Tinas 

 

 El problema más común dentro de las tinas es el óxido que se produce dentro de 

éstas, dependiendo de la profundidad que este tenga en el material, es el proceso que se 

utilizaba, al ser superficial se sacaba el óxido con una combinación entre Cif con 

diluyente, ya al ser ms profunda la mancha de oxido, Se raspa con una lija para fierro 

hasta llegar al metal, luego de esto, se aplica masilla mágica para eliminar los excesos se 

lija nuevamente y luego se aplica un esmalte epóxido blanco para llegar al color de la 

tina. 

  

Fuente: Registro Viconsa Limitada. 
Figura 2-17 Oxido en tina. 



 

 

2.1.3.6       Puertas principales, puertas de closet y marcos de puertas 

 

 Dentro de la pasantía, las puertas fue uno de los temas más abordados por el 

pasante, esto debido a que diariamente él tenía que hacer un levantamiento general del 

sub contrato de Ariel Gallardo. Este hombre estaba a cargo de puertas, closet y guarda 

polvos. 

 Sin embargo se  le hizo hincapié al alumno en la revisión de puertas principales y 

de interiores, donde se observaba y anotaba: 

 

 Departamento a evaluar (variaba dependiendo del piso). 

 Que tipo puerta era (P1, P2, P3, P4, P5, P5a, P6, P7 y P12b). 

 La cantidad de puertas de cada tipo por departamento. 

 La cantidad de puertas instaladas por día. 

 Cantidad de manillas y cerraduras completas instaladas en cada puerta. 

  

 Todo esto se observa en la siguiente imagen. 

 

Fuente: Registro Viconsa Limitada. 
Figura 2-18 Análisis puertas principales 

 

 A su vez, se le fue requerido un levantamiento exacto de puertas de closet, donde 

se observaba y anotaba lo siguiente: 

 

 Departamento a evaluar. 

 Qué tipo de closet seria evaluado (CL1, CL2, CL3, CL4, CL5, y CL6). 

 Cantidad de puertas por closet. 

 Cantidad de hojas instaladas por días. 

 Cantidad de bisagras instaladas por días. 

 Cantidad de tiradores instalados por días.  

 Cantidad de retenes instalados por días. 



 

 

 

Todo esto se observa en la siguiente imagen. 

Fuente: Registro Viconsa Limitada. 
Figura 2-19 Análisis puertas de closet 

 

  Rayas o piquetes en puertas  

 

 Cuando se encontraban rayas en las puertas, el trabajo era a cargo de los 

restauradores de madera y el procedimiento para mejorar estas, era lijar la puerta en el 

lugar del defecto para así poderlo eliminar o disminuir luego de esto se le ponía barniz 

nuevamente a una temperatura cálida. 

Fuente: Registro Viconsa Limitada. 
Figura 2-20 piquetes en puerta. 



 

 

 

Fuente: Registro Viconsa Limitada. 
Figura 2-21 Rayas en puerta. 

 Enchapes defectuosos 

 

 Cada vez que se veía un enchape en mal estado, era mandado de inmediato a ser 

reparado, esto consistía en la aplicación de calor para así ser removido con una espátula, 

ya sacado el enchape dañado, se lijaba la superficie para eliminar cualquier residuo de 

pegamento, seguido de esto se le coloca un enchape nuevo, poniéndole pegamento 

Agorex en su totalidad y luego quitándole los excesos con una lija fina. (Cabe recordar 

que es el mismo procedimiento en puertas y en marcos de estas mismas). 

Fuente: Registro Viconsa Limitada. 
Figura 2-22 Enchapes roto en centro de puertas 

 
Fuente: Registro Viconsa Limitada. 
Figura 2-23 Enchapes defectuoso en puerta 

 



 

 

 

Puertas cortas  

 

 Un detalle grave dentro del trabajo y que tenía que ver con las puertas, era el rasgo 

de estas mismas, estas tenían que tener un mismo nivel y que no se generara una 

distancia muy amplia entre el suelo y las puertas que ya estaban colocadas. 

  

 La solución a este detalle era cepillar las puertas si es que el rasgo era muy 

pequeño, y si era muy grande se tenía que agregar un pequeño trozo de madera, el cual 

luego se tendría que volver a enchapar para generar un trabajo prolijo y sin detalles. 

 

Fuente: Registro Viconsa Limitada. 
Figura 2-24 Puertas cortas. 

 

 

Fuente: Registro Viconsa Limitada 

Figura 2-25 diferencia de rasgos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.1.3.7 Cielos 

 

 En los cielos nos encontramos con grietas, o manchas de diferentes tipo los cuales 

tenías que ser correctamente arreglados, el procedimiento adecuado para las grietas era 

lijar la superficie dañada, para luego empastar las grietas con pasta muro, se le otorga un 

secado más rápido a  la pasta muro aplicándole calor, ya fuese con una maquina llamada 

“dragón” o con un foco de alógeno posterior a esto, se debe lijar para así aplicar losalin 

nuevamente con un compresor. 

 

Fuente: Registro Viconsa Limitada. 
Figura 2-26 Manchas en el cielo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Viconsa Limitada. 
Figura 2-27grieta en cielo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Falta de losalin 

 

 Muchas veces dentro de la obra nos encontramos con la falta de losalin en 

algunos espacios específicos, estos eran debido al retraso de alguna partida, ya sea de 

ventanas o de algún tipo de detalle eléctrico. 

 

Para el arreglo o solución de esta tarea era preciso lijar y empastar la superficie 

que aun no estaba tratada, para luego de aquello, pintar con un esmalte blanco que 

disminuirá la diferencia de tonos que se genera por los rayos del sol, se culmina tapando 

con polietinailon los muros y cartón el suelo, para así, al momento de pintar con el 

compresor, no dañar ninguna superficie con el losalin lanzado. 

 

Fuente: Registro Viconsa Limitada. 
Figura 2-28 Falta de losalin. 

 

 

2.1.3.8 Muros 

 

 Muchas veces en los muros nos encontramos con grietas, malas uniones, malas 

terminaciones o muros soplados, este último detalle  fue encontrado en la pasantía en un 

muro divisorio entre el living y la cocina. 

 

Su solución fue golpear con un martillo de goma una determinada área, ya 

encontrada toda la parte soplada se delimito dibujando con un lápiz una línea que 

mostrara donde se debía picar, luego de picar el muro, se le aplico una gran capa de 

yeso, para así dejar bien tratado el muro y sin ningún detalle que se pudiese apreciar a la 

vista. 

 

 

 

 



 

 

 

Fuente: Registro Viconsa Limitada. 
Figura 2-29 muro soplado. 

 

2.1.3.9 Espejos 

 

En el trabajo encomendado al pasante, se le otorga la tarea de supervisar a la 

empresa Glasstech, la cual estaba a cargo de los espejos de toda la torre. 

Al momento de realizar esta tarea, se genero una tabla Excel la cual sirvió como 

respaldo de los espejos rotos, trisados o con manchas, también se ve si la empresa 

Glasstech es la responsable del daño, o si la constructora Viconsa se tenía que hacer 

cargo. 

Fuente: Registro Viconsa Limitada. 
Figura 2-30 levantamientos de espejos. 



 

 

 

Fuente: Registro Viconsa Limitada. 
Figura 2-31 Espejo roto 

 

 

 

2.1.3.10 Instalaciones eléctricas 

 

Al momento de comenzar a supervisar las instalaciones eléctricas, se comienza 

por  diferenciar entre enchufes e iluminaria, diferenciando entre si los tipos de cables a 

utilizar como se apreciara en la siguiente tabla. 

 

 

Tipo de cable 

utilizado 

Enchufes Iluminaria 

1.5mm  X 

2.5mm X  

 

 

Siempre era necesario pasar estos tipos de cables por dentro de un tubo de PVC 

de 20 mm, esto era utilizado como protección del alambrado. 

 

Algunas veces al pasar el cableado por dentro del PVC, este quedaba atrapado y 

costaba tener un fácil deslizamiento, por lo cual se ocupaba jabón o talco para una más 

fácil instalación, lo cual prevenía que el material se atascara. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Una vez diferenciado el grosor del cableado utilizado es necesario decir que el 

Alambre nya 2,5mm 750 V genlis-eco verde, rojo y también blanco fueron esenciales 

para la confección de enchufes y ventilación, cabe destacar que este tipo de cables está 

compuesto por una multitud de finos alambres recubiertos por materia plástica, lo que 

sirve para que este conductor sea totalmente flexible, esto es debido a que al ser muchos 

alambres finos en vez de un solo alambre conductor gordo, consigue que se puedan 

doblar con facilidad y se mucho mas maleable. 

 

Fuente: Registro Viconsa Limitada. 
Figura 2-32; 33 Cable 2,5mm utilizado en enchufes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.easy.cl/es/easy-chile/ofertas-electricidad/electricidad/conductores-y-cables/alambre-nya-2-5mm-750volts-genlis-eco-verde-cocesa-1036135p


 

 

El Tipo de cable de utilizado dentro de la obra Salinas Del Mar para las 

instalaciones de iluminaria era el alambre llamado  nya 1,5mm 750 V genlis-eco verde, 

rojo y también blanco, este cable al ser  multipolar era bastante flexible y serbia para una 

más fácil instalación dentro de las tuberías ya instaladas. 

 

 

 

Fuente: Registro Viconsa Limitada. 
Figura 2-34; 35 Cable 1,5mm utilizado en iluminaria. 

 

 

 

Importante es mencionar que al momento de dar conexión hacia los módulos, 

este era diferenciado al igual que los cables, estos se diferenciaban entre:  

 

 Iluminaria 

 Enchufes (extractores y ventilación) 

 multimedia 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.easy.cl/es/easy-chile/ofertas-electricidad/electricidad/conductores-y-cables/alambre-nya-2-5mm-750volts-genlis-eco-verde-cocesa-1036135p


 

 

Iluminaria se le llamaba a los interruptores y luces, Enchufes y ventilación era 

como su nombre lo dice los enchufes y los extractores ubicado en baños y cocinas, por 

ultimo multimedia era donde llegaba un cable HDMI, un puerto USB y el TV Cable. 

 

Todo esto se mostrara en la siguiente imagen: 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Registro Viconsa Limitada. 
Figura 2-36 Módulos eléctricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector Multimedia  
(HDMI, USB, Puerto USB) 

Sector Enchufes. 

Sector iluminación 

Tablero eléctrico  

(Llegaba Iluminación y 
enchufe) 

Sector Enchufes 



 

 

 

 

2.2  ANÁLISIS NECESARIO 

 

 El alumno comienza por realizar un análisis completo, de todos los 

conocimientos obtenidos en el proceso de la pasantía, incorporando  cada situación 

adversa que surge dentro de ésta y las estrategias de solución  más eficientes en cada 

caso. A su vez se relaciona cada situación práctica con los contenidos entregados por la 

Universidad Técnico Federico Santa María.  

 

  

2.2.1. Áreas de conocimientos aplicadas. 

 

 

Durante el proceso de formación profesional tanto en la Universidad Técnica 

Federico Santa María como en la obra “Salinas del MAR”, el estudiante aplica los 

conocimientos adquiridos y es capaz de relacionarlos con las problemáticas existentes en 

la aplicación práctica. 

 

 En primer lugar, todas las asignaturas relacionadas con el desarrollo personal, 

por ejemplo, la comunicación e inserción industrial, fueron de gran utilidad para que el 

estudiante pudiese iniciar y mantener la relación laboral en su periodo de pasantía, 

priorizando el respeto, el buen trato, la comunicación efectiva y la responsabilidad en el 

desempeño de las tareas propias de una obra. 

 

 A su vez todos los conocimientos relacionados a la ética y moral permitieron que 

las acciones del estudiante fuesen congruentes con los valores impartidos por la 

Universidad, siendo estos la lealtad, la honorabilidad, la honestidad y la responsabilidad.  

 

 En segundo lugar, fue necesario aplicar todos los conocimientos teóricos y 

prácticos que aportan a la expertiz de un pasante en técnico en construcción. 

 

 Los conocimientos adquiridos en el ramo prevención de riesgos, fueron de vital 

importancia para mantener la seguridad personal y guiar a la cuadrilla a cargo, cuidando 

que se respetaran las normas de seguridad, el uso de las equipación personal y manejo 

adecuado de material y herramientas, por lo tanto, el pasante, debía aplicar 

correctamente los contenidos aprendidos. 

 

 En relación directa con la construcción, ramos como dibujo técnico, tecnología 

de la madera y terminaciones de la construcción fueron de tremenda utilidad para 

implementar estrategias de trabajo concernientes a lectura e interpretación de planos y 

simbologías.  

 

 También la asignatura tecnología de la madera impartida en el periodo de 

estudio, fue de suma importancia debido a que se pudo complementar dentro de la 

pasantía, en situaciones como la correcta instalación de la quincallería, elaboración o 

cortes de puertas y el buen manejo del tipo de material según las indicaciones técnicas 

impartidas por la Universidad. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Principalmente los aprendizajes obtenidos en la asignatura terminaciones en la 

construcción permitieron el adecuado desempeño del pasante en su periodo de práctica, 

aplicando conocimientos en cada una de las partidas otorgadas, tales como la correcta 

instalación de pisos flotantes, cerámicos y porcelanato, correctos acabados en interiores 

tales como pintura, muros y cielos la buena aislación térmica y auditiva dentro de cada 

inmueble y cada detalle en instalación y buen funcionamiento de puertas y ventanas. 

 

 

 

2.2.2. Nuevos conocimientos adquiridos. 

 

  

 Durante el tiempo transcurrido de pasantía, el alumno pudo aplicar, ejecutar y 

perfeccionar cada aprendizaje obtenido dentro de la U.T.F.S.M. En especial se puede 

integrar los conocimientos adquiridos dentro del contexto real de una obra en 

funcionamiento. Poder apreciar el trabajo en terreno provee de innumerables beneficios 

para quien desea interiorizarse y ser parte profesional del mundo de la construcción, 

junto con las habilidades y responsabilidades laborales propias de cualquier trabajo: 

puntualidad, asistencia, respeto y cumplimiento de cada norma interna. 

 

No obstante, dentro de la práctica, el pasante junto a su cuadrilla, jefes y 

compañeros de trabajo, pudo generar nuevos conocimientos en los cuales se puede 

destacar principalmente el adecuado  manejo de un equipo de trabajo, donde se inculcó 

el respeto, el trabajo en equipo y la responsabilidad para realizar en forma óptima el 

trabajo encomendado, favoreciendo el trabajo en equipo, ya que si el compañero de 

faena, no puede realizar una tarea encomendada se retrasa la faena y por ende no se 

puede cumplir los tiempos estimados. 

 

En relación directa con la responsabilidad, el pasante tuvo la tarea de administrar 

la entrega de materiales ordenada y oportunamente, a través de un sistema de 

abastecimiento organizado y regulado mediante vales de entrega, ya que llevar una 

buena organización y prever todo tipo de situaciones que puedan dificultar el avance de 

la obra o proyecto en cuestión, es esencial para realizar un buen trabajo. El pasante se 

encarga  de que a su cuadrilla no le falte el material para poder avanzar y coordinar al 

mismo tiempo las partidas para realizar un avance más efectivo.  

 

 Se destaca dentro de la experiencia adquirida,  la importancia de resolver 

conflictos dentro de la obra, considerando la información disponible, los recursos, el 

tiempo de respuesta, los requerimientos de la inmobiliaria y la urgencia de cada caso. 

Esta vivencia permite alcanzar la integración de los conocimientos con las acciones 

prácticas, que permiten realizar a cabalidad el trabajo de un técnico en construcción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

  

 El trabajo realizado fue de gran aporte para el alumno, ya que este fue un mayor 

apronte al mundo laboral y debió comprometerse de mayor forma con el trabajo 

realizado y sopesó la responsabilidad de entregar un buen resultado. 

 

La pasantía tiene el objetivo de insertar al alumno en el mundo laboral, generando en él 

la posibilidad de entender y aprender in situ técnicas nuevas para un mejor desarrollo y 

desempeño a la hora de enfrentar  el mundo laboral. 

 

 En particular, este proceso se traduce en un periodo de aprendizaje profundo en 

la constructora Viconsa, caracterizado por ser una experiencia enriquecedora en lo 

personal y en lo laboral. Se destaca la expertiz alcanzada en términos de construcción y 

la posibilidad de poner en práctica las habilidades de liderazgo dentro de la cuadrilla de 

trabajo, al desarrollar la capacidad de resolución de problemas, favoreciendo habilidades 

comunicativas que permitieron dar instrucciones y generar respuestas en las personas a 

cargo. 

          La producción y construcción de edificaciones, es fundamental en todo el proceso 

de edificación, de principio a fin, desde la instalación de faenas hasta el fin de las 

terminaciones, desde la excavación hasta la colocación del último sello, cada proceso es 

esencial dentro de la producción de un inmueble. Y es por esto, que todos los procesos 

se deben hacer con conciencia y dedicación para generar una óptima entrega, sin detalles 

ni observaciones. 

 

        Al trabajar en organizaciones con un número reducido de trabajadores,  y  en  

particular  con  pocas  personas  con formación profesional, las capacidades de liderazgo 

juegan un rol clave, pues es necesario, para un correcto funcionamiento de los procesos 

internos de la empresa, un alto grado de coordinación y efectividad en cada una de las 

tareas desarrolladas por cada área. 

 

            Aspectos como la puntualidad, el cumplimiento de horarios, el trabajo en equipo 

y las buenas relaciones interpersonales son claves para un buen desempeño en la 

empresa. En particular, una buena disposición a escuchar y aprender puede marcar la 

diferencia y maximizar el aprendizaje. 

 

           En ambientes dinámicos de trabajo, el tiempo es un recurso limitado, por lo cual 

su uso debe ser siempre eficiente. Por esta misma razón, para lograr un trabajo eficiente, 

es necesario dar foco a las ideas y acciones. 

 

          A modo de conclusión, es necesario resaltar la importancia de consultar cada uno 

de los pormenores y las soluciones que se observen dentro de la pasantía, fijarse 

detalladamente, en que todas las partidas se realicen de una manera óptima. Siempre 

antes de dar una opinión darse una instancia de aprendizaje, para que esta esté llena de 

conocimientos y buenos fundamentos, ya que “Los detalles no son los detalles. Los 

detalles son el diseño “ (Charles Eames). 
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ANEXO A: GLOSARIO  

 

 

Bodegas : Lugar destinado al acopio de materiales y artículos de uso continuo en una obra. 

Construcción : Fabricación de una obra material, generalmente de gran tamaño, de acuerdo con una 

técnica de trabajo compleja y usando gran cantidad de elementos. 

Cuadrilla : Corresponde al conjunto de trabajadores que realizan una misma actividad. 

Cubicación : Procedimiento de cálculo matemático utilizado en el ámbito de la construcción para 

definir la cantidad de material a utilizar en un espacio determinado. 

Empresa : Entidad en la que interviene el capital y el trabajo corno factores de la producción y 

dedicada a las actividades fabriles mercantiles o de prestación de servicios. 

E.P.P : Equipo de protección personal con el cual deben contar todos los trabajadores de una 

obra de carácter obligatorio y según la actividad se incorpora algunos específicos de la 

labor. 

Obra : Construcción o arreglo de un edificio o de parte de él, de un camino, de un canal, entre 

otros. 

Obra Gruesa : Parte de una edificación que abarca desde los cimientos hasta la techumbre, incluida la 

totalidad de su estructura y muros divisorios. 

Obra Civil : Conjunto de construcciones, tales como viviendas, calles, puentes, aeropuertos, 

edilicios. etc., que permiten satisfacer las necesidades y caprichos de la sociedad, 

organización civil y progreso de los ciudadanos. 

Oficina técnica : Departamento encargado de verificar que la recepción final de los trabajos esté 

debidamente documentada. 

Pasantía : Empleo o trabajo de pasante. 

Partida : Hace mención a cada actividad a desarrollarse en una obra. 

Planificación : Acción de planificar. Elaborar un plan general, detallado generalmente de gran 

amplitud para la consecución de un fin o una actividad determinada. 

Practica : Ejecución de una actividad continua y repetida, relativa a una determinada disciplina o 

área de formación. 

Presupuesto : Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores 

financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones 

previstas. Este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización. 

Proveedores : Empresa u organización que abastece a otra de lo necesario o conveniente para un fin 

determinado. 

Proyecto : Corresponde al conjunto de planos, bases administrativas, especificaciones técnicas, 

presupuestos, entre otros; necesarios para la correcta ejecución de la obra o edificación. 

Supervisor : Persona encargada de supervisar los trabajos ejecutados por el personal contratado para 

desarrollar las diferentes actividades. 

Terminaciones : Término utilizado en construcción para indicar que la obra se encuentra en la última 

etapa, donde el cuidado de detalles es primordial. 

 


