
UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA

Repositorio Digital USM https://repositorio.usm.cl

Tesis USM TESIS de Pregrado de acceso ABIERTO

2020

PLAN DE MANTENIMIENTO DE

ESTRUCTURAS DE UNIDADES

GENERADORAS EN CENTRAL

TERMOELECTRICA VENTANAS

EMPRESA AES GENER

ARAOS DURAN, NATALY ANGELICA MACARENNA

https://hdl.handle.net/11673/49419

Repositorio Digital USM, UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA



Id Task Name Duración Comienzo

1 Programación Estructura Unidad 2 43,5 días lun 02-03-20

2 Plataforma 17 9,5 días lun 02-03-20

18 Plataforma 16 10 días mar 03-03-20

34 Plataforma 15 10,5 días jue 05-03-20

50 Plataforma 14 11 días vie 06-03-20

66 Plataforma 13 11,5 días mar 10-03-20

82 Plataforma 12 12 días mié 11-03-20

98 Plataforma 11 12,5 días vie 13-03-20

114 Plataforma 10 13 días lun 16-03-20

130 Plataforma 9 13,5 días mié 18-03-20

146 Plataforma 8 14 días jue 19-03-20

162 Plataforma 7 14,5 días lun 23-03-20

178 Plataforma 6 15 días mar 24-03-20

194 Plataforma 5 15,5 días jue 26-03-20

210 Plataforma 4 16 días vie 27-03-20

226 Plataforma 3 16,5 días mar 31-03-20

242 Plataforma 2 17 días mié 01-04-20

258 Plataforma 1 17,5 días vie 03-04-20

274 Plataforma 0 18 días lun 06-04-20

294 Replantamiento de  las Actividades 0 días lun 04-05-20 04-05
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