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RESUMEN 

 

KEYWORDS: TERMINACIONES - POST. VENTA – SUB-CONTRATISTAS. 

 

        La oficina central de la empresa DENNIS MONCADA GUERRA LTDA.(D.M.G.) 

Está ubicada en Juan García 545 palmilla baja, Villa Alemana. Fue fundada por Dennis 

Moncada y Valentina Gómez en el año 2006 orientada a todo lo relacionado con 

fundaciones y montajes de galpones para supermercados y retails. 

        Este proyecto inició en av. Lincoyan con Rafael Fabres # 444, Belloto Norte. El 

proyecto consiste en la mantención y mejora de un condominio en el cual se ven 

involucradas 15 casas, 15 patios, una calle en común, 2 faros y cercos eléctricos con el 

fin de lograr un mejor detalle y terminación de los procesos de construcción que se 

hicieron previamente. La obra consiste en limpiar todo rincón de los condominios, 

verificar los elementos de las casas que estén en perfecto estado, desmalezar y mejorar 

los patios y cambiar materiales desperfectos que algún inquilino haya encontrado en su 

hogar. 

       El rol que desarrolló el alumno durante la pasantía fue la de supervisor y ayudante 

de obra en el cual consistía en revisar los detalles de las casas, además de ayudar en la 

labor de mejoramiento superficial de las casas como pintura, limpieza, 

desmantelamiento, etc. y todo trabajo terminado, documentar en la B.O. (Bitácora de 

Obras) para el inicio de ventas. Un segundo rol realizó el alumno después de obrar en el 

condominio de la empresa MPA, y es la ampliación pequeña de una casa ubicada en 

Belloto Norte y consistía en ayudar al constructor dueño de la obra comprando y 

costeando materiales además de colocar cerchas, elementos de fierro, pinturas, lozas, etc. 

Y por otro lado el alumno realizo mantención de una piscina de hormigón con una 

exposición al clima durante un año. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

              En el transcurso del presente informe se darán a conocer distintos 

procedimientos, métodos, conceptos, definiciones, imágenes, detalles del desarrollo y 

ejecución de un proyecto de mantención y reparación de un condominio con atención en 

post venta, en el cual se aprendió durante las 540 horas de pasantía. 

 

              Además, el alumno debió enfrentar diversas situaciones y problemáticas 

constructivas, preventivas y de control, que se iban presentando en el transcurso de la 

obra, por lo que fue fundamental poner en práctica el todo lo aprendido en el proceso 

universitario y llevarlo a terreno para resolver y dar algunas soluciones a los 

inconvenientes. 

 

        La post venta junta la construcción con el trabajo inmobiliario para ir resolviendo 

problemas a la brevedad y así evitar problemas como errores en la obra gruesa o fina y 

elementos que el dueño de obra tiene la garantía de que funcionen al 100%. 

 

       Si bien el trabajo de terminaciones no es muy conocido en el mundo laboral de la 

construcción a largo plazo, cumple un rol fundamental a momento de la compra y venta 

de viviendas, debido a que no pueden existir errores de obra, atrasos ni holguras, porque 

dependen directamente del cliente que quiera una obra terminada y podría no concretarse 

por no estar satisfechos con la vivienda. Esto requiere de una atención inmediata y 

también por orden de prioridades y/o urgencias que la empresa subcontrata realiza en el 

periodo que se requiera su labor. 

 

El poco conocimiento de este rubro da paso a la falta de mano de obra especializada en 

la labor por lo cual resulta fundamental contar con profesionales que cuenten con 

amplios conocimientos y experiencias que exige el mandante, con el fin de poder 

desarrollar de forma correcta y segura la ejecución del proyecto. Además, es un trabajo 

minucioso y de gran prolijidad que requiere de un trabajo exhaustivo en las obras con el 

fin de no dejar ningún detalle en la vivienda una vez terminada.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 1: ANTECEDENTES GENERALES.   



 

1. Antecedentes generales:  

 

En el presente capítulo se detallarán las características generales de la obra, donde se 

describirán las actividades realizadas en la pasantía por el alumno, las metodologías y 

procedimientos de trabajo empleados para su ejecución y todo lo relacionado con la obra 

de terminaciones en post. venta. Además, se hará una presentación de la empresa en la 

cual el alumno realizo la pasantía dando a conocer su historia, su composición de 

trabajadores, sus principales proyectos y experiencia en el área de la post venta el cual 

ayuda y contribuye día a día al progreso del país. 

 

 

1.1. Objetivo de la pasantía: 

 

El objetivo esencial que tiene la pasantía es la adquisición de nuevos conocimientos, 

reforzar y complementar los ya aprendidos en clases, talleres y laboratorios con el fin de 

ejecutarlos de forma correcta en obra. 

 

 

1.1.1. Objetivo general: 

 

El principal objetivo de la pasantía elaborada es poner en práctica todos los 

conocimientos adquiridos durante estos 3 meses y medio de formación como estudiante 

de la carrera Técnico Universitario en Construcción de la Universidad Técnica Federico 

Santa María. 

 

1.1.2. Objetivos específicos: 

 

Los objetivos específicos que el alumno debió desarrollar durante las 540 horas de 

pasantía son los siguientes: 

 

a) Manejo de habilidades y herramientas de obras de Terminaciones. 

b) Manejo de habilidades en instalaciones de gas, corrientes eléctricas y agua 

potable. 

c) Dominio de los cuerpos de andamios. 

d) Dominio de cotizaciones. 

e) Manejo de AutoCAD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2.1.  Presentación de la empresa 

 

La empresa Dennis Moncada Guerra (DMG) es una empresa constructora y contratista 

chilena fundada en el año 2006 por Dennis Moncada y que cuenta con 8 años de buenas 

experiencias en el que sus trabajos consistían en labores de construcción, fundación y 

excavaciones para supermercados, malls y retail, hasta que en el año 2014 sufrió una 

quiebra debido a una mala medición en un trabajo de excavación y relleno, quedando la 

empresa sin más inversiones, maquinarias y muy pocos trabajadores. Hoy en día, la 

empresa resurge con trabajos esporádicos de terminaciones, ampliaciones de viviendas y 

construcciones y mantención de piscinas y quinchos. 

Desde el inicio de la pasantía se ha requerido de mano de obra para conducir en el mejor 

de los tiempos los trabajos que se solicitan así, obtener una amplia cartera de clientes y 

un mejoramiento en el renombre de la empresa DMG. 

 

a) Misión: satisfacer todas las necesidades de una buena obra terminada, arreglada, 

mejorada y embellecida en cada uno de los proyectos ejecutados entregando 

seguridad y confianza en cada trabajo. 

 

b) Visión: ser una empresa líder, rentable y sustentable, comprometida con las 

necesidades de todos los clientes. 

 

c) Datos generales de la empresa DMG: 

 

 

 
 

Fuente: Empresa Dmg. 

 

Figura 1-1. Logotipo empresa Dmg 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Razón social: Contratista y construcción, de responsabilidad limitada. 

Rut: 76.634.299-k 

Domicilio: Juan García 545 palmilla baja villa alemana 

Representante legal: Dennis Moncada guerra 

Rut del representante legal: 13.189.482-1 

Objetivo: empresa contratista y constructora. 

Giro: construcción y terminación. 

 

d) Principales proyectos: la empresa DMG a lo largo de su carrera tuvo varios 

importantes proyectos en el cual se destacan los siguientes:  

 

 

Reconstrucción y mantención de supermercado Unimarc en el sur del país. 

 

 
 

Fuente: constructora DMG 

 

 

Figura 1-2.  Reconstrucción, R.E. y R.I. de las líneas Unimarc. 

 

 

Año: 2010. 

Supervisor: Dennis Moncada Guerra. 

Duración: 2 meses y medio. 

Cliente: Supermercados SMU. 

Constructora: DMG. 

Pic personal: 23 trabajadores. 

Localidad: sur de chile. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Supermercado express Lider 

 

 

 
 

Fuente: constructora DMG 

 

 

Figura1-3. Montaje techumbre para supermercado express líder 

 

 

Año: 2013-14. 

Supervisor: Gabriel Araya Parada. 

Duración: 1 año. 

Cliente: Walmart chile. 

Constructora: DMG. 

Pic personal: 30 trabajadores. 

Localización: Villa Alemana. V región. 

 

 

  



 

1.2.1   Funciones asignadas al alumno durante pasantía  

 

           El alumno durante el desarrollo de la pasantía fue asignado como supervisor, 

control y ejecución de los trabajos de post venta en donde se encomendaba las siguientes 

actividades: 

 

 Coordinar con el contratista para la llegada de los materiales y herramientas a los 

sectores de trabajo requerido. 

 Supervisar la correcta ejecución de los trabajos realizados por el constructor. 

 Control de calidad de los materiales y E.P.P. 

 Ejecutar labores de construcción de terminaciones. 

 Pintar las fachadas del interior y exterior de los condominios. 

 Montar andamios cuando se requiere de trabajos en altura. 

 Realizar documentación diaria para ejecución de trabajos 

 

1.2.2. Cargo jefe directo 

 

         El jefe directo es Ingeniero Constructor, un profesional con más de 10 años de 

experiencia en el área de la construcción, en el cual se encarga de distribuir 

adecuadamente los cargos de trabajo, realiza charlas e inducción al personal nuevo, 

visualiza los puntos críticos de la obra, supervisa la correcta ejecución de obras de 

terminaciones. Además, gracias a su experiencia, se encargó de ayudar y guiar al alumno 

en todas las tareas encomendadas para que este las pudiera desarrollar de manera 

eficiente. 

 

 

1.2.3.  Importancia del área de desarrollo. 

 

         La post venta cumple un rol importante en el área de la construcción, ya que, una 

mala decisión o ejecución de las obras pueden significar el deterioro de la vivienda, una 

mala experiencia para el propietario e incluso la anulación del contrato con la 

inmobiliaria, por aquello se le da mucho énfasis y relevancia para tener una buena 

supervisión y no realizar tareas que afecten el rendimiento e imagen del condominio. Ese 

punto se coloca principal atención para no realizar maniobras y tareas que puedan 

afectar el embellecimiento y rendimiento de esta. Además, la post venta resulta ser uno 

de los trabajos más meticulosos dentro de la construcción debido a que toda su ejecución 

se realiza a los ojos del propietario y/o de la empresa constructora que desea llegar a ver 

la perfección dentro y fuera de la vivienda y en toda su estructura, y al momento de una 

mala decisión puede tener graves consecuencias para las personas a cargo como el 

despido inmediato por incumplimiento de contrato. Es por aquello que al momento de 

contratar personal se busca gente con experiencia en el rubro o en el caso de ser gente 

nueva es necesario instruir y advertir todos los riesgos posibles que se pueden presentar 

en el desarrollo del proyecto. 

  



 

1.3.        Reparación y terminación 

 

 

         A continuación, se detallará la reparación y terminación aplicada en el proyecto en 

el cual el alumno realizo su pasantía, en donde se dará a conocer aspectos generales de la 

obra como organigrama, programación, ejecución, presupuesto. Además, se indicarán 

los diferentes cargos administrativos de la empresa y toda la información que el alumno 

logro recopilar en estas 540 horas de pasantía. 

 

1.3.1.     Antecedentes 

 

 

          El proyecto consiste en el mejoramiento de obras de terminaciones en el 

condominio Los Maitenes, ubicado en la ciudad de El Belloto, que serán totalmente 

mejorados y ambientados con el fin de satisfacer el perfeccionamiento de la obra de 

estas viviendas. El modo de emplear los trabajos dependerá primero por orden de 

prioridades en torno a la gravedad que se le dé en las viviendas, y luego por orden de 

llamada de la urgencia. 

 

La obra consta de tres partes en donde la primera será para llevar y montar los elementos 

y herramientas a la vivienda en reparación, la segunda es limpiar y ejecutar las labores 

de terminación (limpieza de muros, sellos, reparaciones en madera, techumbre y 

hormigón, ventanas, elementos de baldosas, etc.), y la tercera parte consta de retirar los 

elementos del lugar, limpiar y hacer un resumen en el libro de antecedentes de la 

inmobiliaria a cargo. 

 

Al alumno se le designó estar en los tres procesos de las 15 viviendas del condominio 

para lo cual tuvo una asignación de 120 días. 

 

Además, el alumno, por otra parte, hizo mantención de piscina ubicada en Horcón y obra 

de terminación de una ampliación de una vivienda ubicada en Belloto Norte. 

 

A continuación, se adjuntará el condominio con todas las principales vistas y planos con 

los cuales el alumno debió hacer el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fuente: Constructora Mpa. 

 

 

Figura 1- 4. Condominio los Maitenes. Vista superior. 



 

 

 

Fuente: Constructora Mpa. 

 

 

Figura 1-5. Condominio Los Maitenes. Vista planta primer piso. 



 

 
 

Fuente: Constructora Mpa. 

 

 

Figura 1- 6. Condominio Los Maitenes. Vista de planta, segundo piso. 



 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 1-7. Vista interna de una ampliación básica en Bto. Norte. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 1–8. Vista lateral de piscina en mantención ubicada en Horcón. 



 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 1-9. Vista lateral de andamio, iluminación y vivienda del condominio. 

  



 

1.3.2. Organigrama de la empresa 

 

 

La empresa DMG es dirigida y administrada por la empresa Mpa constructora y dueña 

del condominio. 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: constructora Mpa. 

 

 

Figura1-10. Organigrama de la empresa. 
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1.3.3. Organigrama de la obra 

 

 

 

 

 

 
                                                          

Fuente: constructora Mpa. 

 

Figura 1-11. Organigrama de la obra. 
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1.3.4.   Programación de la obra: 

 

El proyecto por contrato debía realizarse en un plazo de 120 días a contar del primer 

montaje de materiales y la programación de obra iba variando de acuerdo a las 

prioridades que exigiera el mandante. Dentro del proyecto era muy difícil cumplir todas 

las tareas programadas, ya que la demora de un arreglo inesperado o la llamada de una 

emergencia en otra casa significan un retraso y un desorden dentro de la ejecución de la 

obra. A medida que fue pasando el trascurso de la obra y para resolver todos estos 

inconvenientes, se decidió dejar en una bitácora en el cual la empresa anota todas las 

actividades diarias realizadas con el fin de no tener holguras en el proyecto. 

 

 

Tabla 1-1. Porcentaje de trabajo realizado mensualmente. 

 

 
Fuente: Empresa Dmg. 

 

 

 

 



 

 

1.3.5. Presupuesto de la obra 

 

El presupuesto que contemplo la empresa DMG para las obras a realizar de 

terminaciones, limpieza y emergencias de obra fue alrededor de $2.035.000 de pesos, 

contemplando maquinaria y herramientas de forma mensual, acuerdo generado entre el 

jefe de obra y el dueño de la constructora, por lo cual era muy importante terminar en los 

plazos establecidos para no llegar a obtener multas. 

Tabla 1-2. Planilla de presupuestos. 

 

 
 

Fuente: Constructora Mpa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2: ACTIVIDADES REALIZADAS 

  



 

2.        ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

         Durante el proceso de pasantía al alumno se le encomendaron diversas actividades 

como la supervisión de las terminaciones de todas las viviendas, arreglos de cañerías de 

gas y agua, mantención de piscina y diversos puntos los cuales tuvo que desarrollar en 

las 540 horas. Además, se indicará cronológicamente el avance de la obra y todo lo que 

realizo para poder ejecutarla de mejor manera, siempre apoyado y guiado por su tutor 

supervisor. 

 

 

2.1.     FUNCION DESEMPEÑADA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

        A continuación, se detallará cada una de las actividades, indicando en qué consiste 

cada una de ellas y la importancia de seguir una secuencia constructiva ordenada y 

correcta. 

 

2.1.1    Supervisión del área del condominio 

 

        El alumno fue de designado a la revisión de la fachada del condominio para 

designar las fallas, manchas y elementos que perjudican la vivienda con el fin de 

comprar las herramientas y materiales que se utilizan para el cambio y mejoramiento del 

lugar.  



 

 

 
 

Fuente: Constructora Mpa. 

 

 

Figura 2-1. Condominio Los Maitenes, Belloto Norte. 

 

 

2.1.2.   Realización de la actividad 

 

         De las 15 viviendas que existen hay al menos 9 reservadas por lo que se dio énfasis 

en mejorar las terminaciones y revisar cada elemento que funcionara como debiese en 

las casas que se entregan próximamente. Estaban a 1 mes de entregarse, todas 

presentaban malas terminaciones en las salas, habitaciones baño y cocina y faltaba 

mejorar la fachada del interior y exterior del hogar y mejorar el aspecto exterior del 

condominio manteniendo las luces las cercas de seguridad y el portón eléctrico con 

control de calidad y prevención especifico. 

        Nuestro trabajo consistía en atender a todas las tareas y emergencias que se 

presentaban de miércoles a sábado de 9:00 am. Hasta las 18:00 pm. Horas 

extraordinarias, si ameritaban las emergencias. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Fuente: Empresa Dmg. 

 

 

Figura 2-2. Andamio y mano de barniz en el frontis de la vivienda. 

 

2.1.3.  Revestimiento exterior (R.E.) 

 

 

           La pasantía que realizó el alumno fue dejar una columna de andamio estables y 

preparar los elementos de seguridad para poder alcanzar los lugares más altos y aplicar 

capas de barniz en los Siding de PVC de R.E. en el segundo piso y pintura blanca con 

grano fino en el revestimiento inferior. Estas se aplicaron con pistola a compresión de 

aire, ya que facilitaba la rapidez y una buena definición del trabajo. Al término del día, 

se guardan los elementos en una bodega que se mantiene en el patio de la casa piloto de 

la inmobiliaria a cargo, y se registra el trabajo realizado en la B.O.  



 

 
 

Fuente: Empresa Dmg. 

 

 

Figura 2-3. Viviendas terminadas y entregadas por la empresa Dmg. 

 

2.1.4.  Prevención y mantención 

 

         Otra labor fue revisar los alambres de corriente de seguridad del condominio, que 

cumplieran los voltajes correspondientes y, por otro lado, se entregó una casa con portón 

de fierro comprado y puesto por la empresa DMG, cercado también con alambres 

eléctricos. También limpieza en el lugar donde se trabajó y se dejaron escombros, los 

patios y calles despejados de maleza, gravilla. 

       La principal labor que realizo el alumno en el interior de las 15 casas es: mantener el 

orden y la limpieza de los muebles, lozas, muros y alfombras y algún otro elemento de la 

vivienda. También corregir, arreglar o cambiar algún material de la casa que se 

encuentre desgastado, suelto, quebrado o simplemente en mal estado, y sellar rincones, 

esquinas y uniones de muro como ventanas, sócalos y guardapolvos.  

       Con pinturas y lijas para embellecer muros y cielos interiores que tengan algún 

desperfecto producto del tiempo y el sol o el movimiento de los elementos que 

componen la vivienda debido a la temperatura. 

 

 

2.1.5.  Documentación Diaria. 

 

 Al alumno también se le designó realizar documentación diaria de trabajo, los 

cuales para su buena organización se detalla al término de cada obra. Para la 

empresa mandante no era muy importante la seguridad ya que el sub-contratista 

le corresponde llevar sus implementaciones diarias para cada ocasión y, por otro 

lado, no hay una buena supervisión para las labores de terminación que se 

realizan en la obra. Esto llevo a realizar una completa documentación de 

seguridad y garantía para los trabajadores sub-contratistas con un rol muy 

importante para la ejecución de los proyectos, ya que un papel mal realizado 



 

significa pérdida de dinero y de tiempo. Entre los principales documentos a 

realizar se pueden mencionar los siguientes: 

          

         Permiso de trabajo: Se debía completar un permiso de trabajo en el cual se 

especifican las actividades a realizar durante el día, las cuales debían ser 

exactamente las estipuladas en el papel, si se cambiaba la pauta de trabajo se 

debía realizar un nuevo permiso con sus anexos correspondientes. 

         

         Charla: La charla de seguridad se realiza de forma semanal como método 

de mencionar algunos riesgos y peligros que se pudieran encontrar. Este 

documento se debía firmar con su respectivo nombre y R.U.N.  

        

         Revisión de los E.P.P.: la revisión diaria de los elementos de protección 

personal consistía en inspeccionar los calzados, guantes, casco, y todos los 

elementos que se requerían para realzar las distintas actividades. 

        

        Uso de Bloqueador Solar: Documento de respaldo de que el trabajador 

estaba ocupando el bloqueador solar y que se le entrego de forma personal y 

además en este documento se le indicaba el índice diario uv y el riesgo que este 

podía causar ya sea a corto o largo plazo. 

        

        ATS: El análisis de trabajo seguro debía identificar las etapas del trabajo, es 

donde se mencionaban todos los accidentes potenciales que le podían ocurrir al 

trabajador y que medidas de seguridad se tomaban para evitar riesgos, 

 



 

 
 

Fuente: Empresa Dmg. 

 

 

Figura 2-4 Emergencia uno. Sin luz en calle del condominio. 

 

2.1.6.  Emergencias 

 

 

Se emplea el cambio de un foco quemado que iluminaba la calle que une 8 de las 15 

casas del condominio para los estacionamientos de cada vivienda.  

En este punto el alumno inspeccionó la labor que hace el trabajador y notó que no se 

empleó todas las medidas de seguridad puesto que el trabajador no lleva puesto ningún 

arnés u otro elemento que le impida la caída de una altura superior a los 2 mts. La 

calidad del andamio no estuvo en buen estado por lo que el alumno informó de esto al 

supervisor de la obra. También fue registrado en la B.O. de la empresa. 

 

 



 

 
 

Fuente: Empresa Dmg. 

 

 

Figura 2-5. Emergencia dos. Cocina sin gas, por falla en el tubo de cobre. 

 

   Se abre paso en el patio de la casa con una pala, la tierra en donde se encuentra la 

cañería de gas para ver si hay algo que impida la buena fluidez del gas, y se limpia el 

lugar donde se encuentra el problema, por lo que se dio paso a una serie de medidas de 

prevención y seguridad para poder cambiar el elemento con fallas, cortando con una 

galleta apropiada y retirando el problema.    

 

 



 

 
 

Fuente: Empresa Dmg. 

 

 

Figura 2-6. Cambio del tubo de cobre. 

 

 

    Se lima ambas caras del tubo de cobre y de la cañería cortada para darle prolijidad y 

buen sellado, se une a la cañería principal de gas con un tubo del mismo diámetro y con 

la unión de dos codos de cobre. La labor fundamental fue del sello de alambre de estaño 

fusionándolo con un soplete de propano para evitar fuga de gas fuera del hogar y así 

evitar daños mayores. 

  



 

 

 

 

 
 

Fuente: Empresa Dmg. 

 

 

Figura 2-7. Trabajo realizado. 

 

 

   Cañería arreglada y revisada con las pruebas correspondientes. Este trabajo se realizó 

en 5 casas más puesto a que los maestros anteriores hicieron con el propósito de crear 

obstáculos para el dueño de la empresa. 

 



 

 
 

Fuente: Empresa Dmg. 

 

 

Figura 2-8. Emergencia tres. Sin agua en las uniones de llave y sin agua caliente. 

 

 

      Se retiró los codos y tubos de PPR que había detrás de la cerámica del baño se vio 

uniones innecesarias, dejando a la vista el problema que existe. 

      Sin agua caliente en la tina de baño, puesto a que se mezclaban las aguas con 

distintas temperaturas enviándola hacia la llave que da agua caliente.  

      Revisamos con un compresor los tubos obstaculizadas por mugre, colillas de cigarro, 

entre otros elementos que impedían la libre circulación de agua. 

      Se corrigieron todos los problemas y luego, con mortero y cerámicas nuevas, se 

terminó el arreglo. 

      Esta y otras 6 casas tuvieron el mismo problema, haciendo de esta emergencia la de 

más grande demora dentro del condominio dejando problemas con los dueños de casa 

que también tuvieron los mismos problemas. 

     Esto fue debido a un mal equipo de trabajo al momento de colocar las cañerías de 

agua, ya que fue mal intencionado en colocar mugre que impidiera el buen fluido del 

agua. 

 

 

 



 

 
 

Fuente: Empresa Dmg. 

 

 

Figura 2-9. Ampliación básica de una vivienda en belloto norte. 

 

2.1.7.  Trabajos Esporádicos Durante Pasantia 

 

      Otros trabajos que el alumno debió realizar dentro de la pasantía, fuera de la obra del 

condominio, fue la obra de una ampliación básica de una casa con muro de ladrillos en 

el fondo como buen soporte estructural. 

      La labor del alumno en práctica fue, colocación de las puertas y ventanas deslizables 

de aluminio y la colocación de un cuerpo de fierro para su protección. Estos trabajos se 

realizaban los días lunes y martes de 9:00 am. Hasta las 18:00 pm. También la 

realización de varios trabajos al interior de la obra y la techumbre. 

  



 

 

 
 

Fuente: Empresa Dmg. 

 

 

Figura 2-10: Pintura y canaletas. 

 

   El alumno en práctica debió mejorar la fachada externa con pintura para exterior y 

además la colocación de las canaletas de pvc poniendo una extensión para que pudiera 

coincidir con la caída de agua.  

 

  



 

 

 
 

Fuente: Empresa Dmg. 

 

 

Figura 2-11. Fachada interior, ventana y piso de cerámica. 

 

 

    El alumno soldó las uniones de pernos de fierro de protección de la ventana con el 

cuerpo del muro, instaló las cerámicas del suelo con mortero para cerámicas y pinto la 

fachada interior y cielo con pintura blanca para interior. 

  



 

 

 
 

Fuente: Empresa Dmg. 

 

 

Figura 2-12. Mantención bomba de piscina. 

 

Los últimos trabajos que se alcanzó a realizar durante la pasantía fue la mantención de 

un motor de piscina ubicado en una cabaña cerca de las playas de horcón, para ello solo 

se debió utilizar agua y encenderla para ver que no tuviese ninguna obstrucción y que 

funcione correctamente. 



 

 

 

Fuente: Empresa Dmg. 

 

 

Figura 2-13. Limpieza y aseo. 

 

 

Previo a todo trabajo fue la limpieza del sector y parchando los sectores agrietados para 

luego lijarlos y que queden superficialmente prolijos, luego se revisó la cantidad de área 

a pintar y sellar conociendo su medida con el fin de saber cuántos galones de pintura 

usar. 

  



 

 

 

 
 

Fuente: Empresa Dmg. 

 

 

Figura 2-14. Mantención piscina 

 

 

Se realizó la mantención con pintura impermeable y de rápido secado puesto a que lleva 

una mezcla con aguarrás. Además de un sello para las grietas y bordes, con silicona 

blanca resistente al agua. 

 



 

 
 

Fuente: Empresa Dmg. 

 

 

Figura 2-15. Segunda mano de pintura. 

 

Luego de 4 horas de pintura y sellado, se hace una segunda mano rápida de pintura para 

tener un buen acabado en la obra, además de asegurar una buena impermeabilización en 

las paredes.  

  



 

2.2.  ANÁLISIS NECESARIO 

 

 Dentro de todo el proceso de la pasantía en las obras era indispensable realizar un 

análisis de todos los aspectos y puntos que se indagaron dentro de la ejecución del 

proyecto. Es fundamental lograr identificar todos los conocimientos adquiridos 

teóricamente en los 3 años de formación universitaria y llevarlos a la práctica a través de 

estas 540 horas de pasantía, como el descubrimiento de nuevos procedimientos de 

trabajo, materiales de construcción y dar soluciones a los problemas e inconvenientes 

que se vayan presentando en el transcurso del proyecto. 

 

2.2.1.  Área de conocimientos aplicados  

 

El alumno debió aplicar todos los conocimientos aprendidos a lo largo de su formación 

como profesional. Como se detalló a lo largo de este trabajo, fue designado a supervisar 

todos los trabajos de terminaciones, por lo cual la asignatura de “terminaciones” resultó 

tener un rol fundamental y fue el principal apoyo del alumno para la manipulación de 

herramientas, pinturas, cerámicas, soldaduras, mantención de piscinas, entre otros, con 

los cuales se fue guiando para ejecutar los trabajos de forma correcta.  

Además de los conocimientos ya mencionados, el alumno aplicó todo lo aprendido en 

hidráulica y lo relacionado con fachadas, por lo cual pudo desarrollar correctamente todo 

lo requerido por el supervisor. Al alumno también le sirvió todo lo enseñado en la 

asignatura de edificación I lo cual entregó todas las herramientas del correcto uso de los 

materiales y herramientas necesarias para la fijación de techumbres, ventanas, puertas, 

enfierradura y cerámicas que le sirvieron para realizar una buena obra de extensión de 

una vivienda. 

 

2.2.2   Área de conocimientos adquiridos 

 

En el desarrollo de su pasantía el alumno fue aprendiendo diversos conocimientos y 

procedimientos de trabajo como el control de calidad de los elementos usados para la 

vivienda y para las piscinas, la supervisión de los controles eléctricos y la interpretación 

de planos estructurales con los cuales sirvieron para realizar arreglos de cañerías de agua 

y gas. Además, debió enfrentarse a diversas situaciones de problemas que requería de su 

liderazgo para la solución, lo cual se fue dando a medida que pasaba el transcurso de la 

obra. 

  



 

CONCLUSIONES 

 

Durante el periodo que el alumno realizo su pasantía, debió enfrentarse a situaciones 

diversas que se iban generando en el transcurso de la obra, que al comienzo parecían 

muy difíciles y desconocidas ya que todo lo relacionado con obras de terminaciones para 

el alumno era completamente nuevo y minucioso, pero que con el transcurso de los días 

y el desarrollo del proyecto, fue adquiriendo las herramientas, conocimientos y 

experiencia necesaria para poder ejecutar y supervisar de forma correcta los trabajos 

realizados. 

El principal objetivo de la pasantía era que el alumno aplicara todos los conocimientos 

adquiridos teóricamente durante los 6 semestres de formación universitaria y los llevara 

a la práctica. Para lograr satisfactoriamente este objetivo fue muy importante la 

disposición, responsabilidad y compromiso que tuvo el alumno, con el fin de titularse 

con todos los conocimientos necesarios, ya sean teóricos como prácticos para 

desempeñarse y desenvolverse correctamente en el mundo laboral. 

Todas las hipótesis, tesis y teorías que el alumno aprendió durante el proceso 

universitario en las diferentes asignaturas le sirvieron para comprobarlas a través de la 

pasantía, por lo que logró resolver todas las dudas e inquietudes que se generaron en el 

transcurso de su formación profesional. 

En varias pautas de trabajos durante la pasantía, faltaron muchas acciones preventivas al 

exterior del condominio, como el uso de arnés de seguridad para cambiar los focos de 

los condominios o para llegar a pintar los revestimientos que estuvieran en altura, la 

calidad de los andamios es de suma importancia, ya que una falla en una de sus 

extremidades puede significar la caída de la persona y ocurrir un accidente fatal. Para 

ello, deje en claro que se debía mejorar las acciones de calidad y de control preventivo 

en la empresa cuya disposición fue positiva en el mejoramiento de su función. Sin 

embargo, los controles de prevención al interior de las viviendas y de seguridad en las 

labores de acción peligrosa, fueron aplicados de la mejor forma para que no hubiese 

ningún error laboral y humano. 
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ANEXOS 

  



 

 

ANEXO A:  BITÁCORA DE SEGUIENTO LABORAL DE OBRAS. 

 

 

 
 

  



 

 

ANEXO B: E.P.P. Y HERRAMIENTAS DE TERMINACIONES. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO C:  CONSUMO DE AGUA FRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ANEXO D: CONSUMO DE AGUA CALIENTE 

 

 


